

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน													
1	โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (กองสวัสดิการสังคม)	80,000	22,575	57,425		✓			-ดำเนินการเดือนก.พ.-ส.ค.68	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจใน เรื่องการจัดกิจกรรม เช่น วิทยากร, สถานที่ อบรม, ระยะเวลา, ความรู้ ความเข้าใจ			กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมวันที่ 21 ก.พ.68 ณ ที่ทำการชุมชนหลังควนหาญ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
2	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	29,301	20,699	✓				ดำเนินการเดือน ต.ค.-ธ.ค.67	-ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	ความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.59	คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสมองเห็นถึงศักยภาพของตนเอง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเสมอภาค มีทางเลือกในการประกอบอาชีพของตนเอง รวมทั้งสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้	ดำเนินการวันที่ 21 พ.ย. 67 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
3	โครงการทุนชุมชน แก่जनคนนครตริง (กองสวัสดิการสังคม)	200,000	0	200,000		✓			-ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ เดือนก.พ.-พ.ค. 68 -การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทุนชุมชนฯ เดือนมิ.ย.-ส.ค.68	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ			
4	โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน	1,000,000	921,947.45	78,052.55	✓				ม.ค. 68-ก.พ. 68	มีการส่งเสริมและสนับสนุนการ	กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล ช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการ	เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตริงเป็น	
5	โครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ)	700,000	642,700	57,300	✓				ต.ค. 67	ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตริง	ท่องเที่ยวของจังหวัดตริงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	การทำนุบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกลีก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
6	โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	2,200,000	2,070,932	129,068	✓				ธ.ค. 67 - ม.ค. 68		เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น	ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชน ชุมชน ในเขตเทศบาลนครศรีสะเกษ ได้แสดงความสามารถทางด้านต่างๆ	โอนลด 1,000,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดฯ) กิจกรรม ดังนี้	700,000	396,475.00	303,525.00		✓			พ.ย. 67 - ก.ย. 68	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรัง	แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น	1. แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 2. กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง 3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ	
7.1	การจัดทำแผนพัฒนาประชาสัมพันธ์และการจัดทำป้ายสำหรับจุดเช็คอินตลาด		99,000		✓				ต.ค. 67				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
	7.2 กิจกรรม Nakorntrang Love You All		297,475		✓				12 - 14 ก.พ. 68				
	7.3 กิจกรรม นครตรังมหาสงกรานต์ สาดสุข		0			✓			13-Apr-68				โอนเพิ่ม 300,000 บาท
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1	4,930,000	4,083,930.45	846,069.55	6	4	0	0					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต													
1	โครงการเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	27,768	2,232		✓			ดำเนินการเดือน ธ.ค.67 - ก.พ.68	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากขึ้นไป			วันที่ 6 ก.พ.68 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
2	โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	150,000	0	150,000		✓			-ดำเนินการครั้งที่ 1 เดือนต.ค. 67- มี.ค.68 -ดำเนินการครั้งที่ 2 เดือนเม.ย. - ก.ย.68	-ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่เทศบาลนครตรัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้รับการช่วยเหลือโดยมติคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครตรัง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
3	โครงการอบรมให้ความรู้การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000			✓		ดำเนินการเดือน พ.ค. - ก.ค.68	กลุ่มเป้าหมายโครงการฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			
4	โครงการอบรมให้ความรู้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	70,000	0	70,000			✓		ดำเนินการเดือน ก.ค. - ก.ย.68	ร้อยละ 90 คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
5	โครงการฮับ (HUB) แห่งความสุขของผู้สูงวัยเทศบาลนครตรัง	200,000	17,250	182,750		✓			ดำเนินการเดือน ธ.ค.67 - ส.ค.68	ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ			-กิจกรรมนันทนาการ เข้าจังหวะการร่ำวง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ม.ค.68 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง - กิจกรรมนันทนาการ เข้าจังหวะการร่ำวง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 มี.ค.68 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
6	โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรี- นครินทราบรมราชชนนี (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000		✓			ดำเนินการเดือนมี.ค.68	ร้อยละ 80 ของจำนวนชุมชนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน			ดำเนินการแข่งขันกีฬาเปตองวันที่ 8 มี.ค. 68 ณ สนามกีฬาชั่วคราวชุมชนควนขัน
7	โครงการแข่งขันเต้นบาสโลบ (กองสวัสดิการสังคม)	40,000	0	40,000			✓		ดำเนินการเดือนมี.ย.-ส.ค.68	มีชุมชนส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเต้นบาสโลบตามที่กำหนดไว้ในโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
8	โครงการคัดเลือกและเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีและคณะกรรมการบริหารชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	0	60,000		✓			ดำเนินการเดือน ต.ค.67-ก.ย.68	-ร้อยละ 100 ของจำนวนกลุ่มพัฒนาสตรีและจำนวนชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง			ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการชุมชนที่พ้นจากตำแหน่งวันที่ 20 ก.พ.68 ณ ชุมชนท้ายพรุชุมชนสวนจันทร์ฯ ชุมชนศรีตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
9	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	0	60,000			✓		ดำเนินการเดือน มิ.ย.-ก.ค.68	กิจกรรมอบรมเครือข่ายแกนนำจิตอาสาเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมายผู้แทนองค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในเขตเทศบาลนครตรัง จำนวน 100 คน -ร้อยละ โดยภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
10	โครงการบ้านตัวอย่าง วิถีพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	80,000	22,067	57,933		✓			-ดำเนินการกิจกรรมอบรมให้ความรู้ฯ เดือนม.ค.-มี.ค. 68 - ดำเนินการกิจกรรมคัดเลือกบ้านตัวอย่าง เดือน พ.ค.-ก.ค.68	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ -มีการ จัดส่ง บ้านเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง -มีการจัดส่งบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงเข้าร่วมการคัดเลือกคิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวน			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
11	โครงการประชุมสัจจกรในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	0	50,000			✓		ดำเนินการเดือน ก.ค.-ก.ย.68	เทศบาลนครตรังจัดประชุมสัจจกรในชุมชนเพื่อรับทราบปัญหามาแก้ไข โดยร้อยละ 80 ของปัญหาที่ได้รับการแจ้งได้รับการแก้ไขสำเร็จ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
12	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	0	50,000			✓		ดำเนินการเดือนมิ.ย.68	-ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อฯ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
13	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	40,000	36,378	3,622	✓				ดำเนินการเดือน ต.ค.-ธ.ค.67	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมดเข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	- ชุมชนทั้ง 42 ชุมชน ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมจัดทำแผนชุมชน ครบทั้ง 42 ชุมชน	1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการแก้ไขและพัฒนาชุมชนของตนเอง 2.ชุมชนและเทศบาลมีแผนชุมชนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาชุมชนให้ไปสู่ความยั่งยืน	ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 - 29 พ.ย.67 ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
												ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน 4. เป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
14	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	31,809	18,191		✓			ดำเนินการเดือน พ.ย.67 - ม.ค.68	-ผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนในเขตเทศบาลนครตรังและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 50 คน -ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโดยรวม คิด			ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ในวันที่ 20 ธ.ค.67 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง
15	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	20,975	29,025	✓				ดำเนินการเดือน ต.ค.-ธ.ค.67	มีสมาชิกเข้ารับการอบรมร้อยละ 90 ของเป้าหมาย และมีชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ จำนวน 5 ชุมชน	มีสมาชิกเข้ารับการอบรมร้อยละ 90 ของเป้าหมายและมีชุมชนต้นแบบในการคัดแยกขยะ จำนวน 5 ชุมชน	-ชุมชนที่เข้ารับการอบรมมีการนำไปขยายผลปฏิบัติในชุมชน	ดำเนินการ-วันที่ 16 ธ.ค.67 ณ ที่ทำการชุมชนสวนจันทร์ฯ -วันที่ 17-18 ธ.ค. 67 ณ สวนทับเที่ยง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
16	ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อยุติความรุนแรงในครอบครัว (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	22,262	7,738	✓				ดำเนินการเดือน ต.ค. - ธ.ค.67	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน และผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100	1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	ดำเนินการวันที่ 12 พ.ย.67 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
17	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	800,000	3,420	796,580		✓			ดำเนินการเดือน ต.ค.67 - ก.ย.68	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานมีความพึงพอใจ			-กิจกรรมประชุมแผนดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการสตรีเทศบาลนครตรังวันที่ 8 พ.ย. 67 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
18	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการชุมชน และกลุ่มต่างๆ (กองสวัสดิการสังคม)	800,000	93,025	706,975		✓			-ดำเนินการอบรมให้ความรู้เดือนธ.ค.67 - ม.ค.68 - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน เดือนก.ค. - ก.ย. 68	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ			-กิจกรรมฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครตรัง ในวันที่ 19 ธ.ค. 67 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
19	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	80,000	0	80,000			✓		-กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เดือน มิ.ย. - ก.ค.68 - กิจกรรมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเดือน ก.ค. - ส.ค.68	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
20	โครงการสภามือนครต่ง (กองสวัสดิการสังคม)	40,000	1,050	38,950		✓			-ดำเนินการประชุมเพื่อสรรหาสมาชิกสภาเมืองนครต่งหรือกิจกรรมการประชุมสมาชิกสภาเมืองนครต่ง เดือนพ.ย.67 - ก.ย.68 - กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเมืองนครต่ง เดือนมิ.ย.-ส.ค.68	-เทศบาลนครต่ง มีสภาเมืองนครต่งจำนวน 1 ชุด -มีการอบรม/ศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง - คณะกรรมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็น ปีละ 3 ครั้ง			ดำเนินการจัดประชุมสภาเมืองในวันที่ 26 พ.ย.67 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครต่ง
21	โครงการสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000			✓		ดำเนินการเดือนพ.ค. - ก.ค.68	-ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในการป้องกันตนเองและความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
22	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครตรังสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (กองสวัสดิการสังคม)	30,000	0	30,000		✓			ดำเนินการเดือน ก.พ. - มี.ค.68	มีสภาองค์กรชุมชนของเทศบาลนครตรัง 1 คณะ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีกฎหมายรองรับตาม			ดำเนินการวันที่ 19 มี.ค.68 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล
23	โครงการอบรมสัมมนา "ครอบครัวอบอุ่นต้นทุนสังคมไทย" (กองสวัสดิการสังคม)	60,000	0	60,000			✓		ดำเนินการเดือน เม.ย. - มิ.ย.68	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
24	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	45,383	4,617	✓				ดำเนินการเดือน ต.ค. - พ.ย.67	-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.37	1.ประชาชนได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง	ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 พ.ย.67 ณ โรงแรมเรือรักษา

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
												3.ทำให้ประชาชนสามารถเป็นแกนกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหา ยาเสพติดให้โทษ มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน และร่วมกันทำ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
25	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	500,000	3,420	496,580		✓			ดำเนินการเดือน ต.ค.67 - ก.ย.68	-ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ			-กิจกรรมประชุมแผนดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครตรัง วันที่ 19 พ.ย.67 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง -

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกลีกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
													กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อสุขภาพกายใจที่ดีของผู้สูงอายุ วันที่ 27 ก.พ.68 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
26	โครงการแข่งขันเทนนิสเทศบาลนครตรัง	100,000	0	100,000			✓		1 เม.ย.- 31 พ.ค.68	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ	จัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสจำนวน 1 ครั้งต่อปีเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส ไม่น้อยกว่า 500 คน	เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาเทนนิส	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
27	โครงการแข่งขันบาสเกตบอลเทศบาลนครตรัง	200,000	0	200,000		✓			1 ก.พ.-30 เม.ย.68	จัดการแข่งขันจำนวน 4 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม	จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลจำนวน 1 ครั้ง ต่อปีเยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ไม่น้อยกว่า 500 คน	เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอล	- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกละเอียดโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
28	โครงการแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์	200,000	0	200,000		✓			1 มี.ค.-30 เม.ย.68	จัดการแข่งขันจำนวน 1 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล ไม่น้อยกว่า 500 คน	ประชาชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล	- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 - อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมตามโครงการฯ โดยเริ่มฝึกซ้อมให้กับสุนัขและแมวในเทศบาลนครตรัง วันที่ 22 เมษายน 2567 ที่ ศูนย์วิทยุเทศบาลเจ้าพ่อหมื่นราม, 23 เมษายน 2567 ชุมชนหนองยวน ทีวีดิจิตอลภูเก็ต, 25 เมษายน 2567 ชุมชนตรอกปลา-ย่านการค้าที่หน้าอาคารอเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง, 29 เมษายน 2567 ชุมชนศรีตรัง ที่สวนทับเที่ยง, 30 เมษายน 2567 ชุมชนท่ากลาง ที่ทำการชุมชน เวลา 13.30 - 15.00 น.

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ	
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ							
29	โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อนครุฑรังษมเปียนชีพ	100,000	0	100,000			✓		1 มิ.ย.-31 ส.ค.68	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภทการแข่งขันที่กำหนดไว้ในโครงการ	1. ทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนโอเฟ่น 12 ทีม , รุนอาวโส 12 ทีม และ รุนเยาวชน 12 ทีม รวม 48 ทีม 2. เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะทางการกีฬาและเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อนมากขึ้น	1. เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา 2. เยาวชนและประชาชนได้พัฒนาทักษะทางการกีฬาเซปักตะกร้อน 3. เยาวชนและประชาชนได้ร่วมอนุรักษ์กีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้านในท้องถิ่น 4. เยาวชนและประชาชนได้ชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนซึ่งมีนักกีฬาฝีเท้าดี	'- ขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ชุมชน จำนวน 5 ชุมชน - อยู่ระหว่างประสานชุมชน 4 ชุมชนให้ส่งเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
30	โครงการดนตรีในสวน	50,000	0	50,000		✓			1 มี.ค.-31 พ.ค.68	เชิงปริมาณ จำนวน ครั้ง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี คลาย ความเครียด และมีอารมณ์สุนทรีจากการจัดกิจกรรมแสดงดนตรีของเด็ก และเยาวชน	1. จัดวงดนตรีหรือการแสดงร้องเพลงของกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชน บรรเลงในสวนสาธารณะของเทศบาลนครตรัง อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ช่วง 4 เดือน รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 16 ครั้ง (ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนเมษายน) 2. จัดบรรเลงในสวนสาธารณะของเทศบาลนครตรัง	1. ประชาชนที่มาใช้บริการภายในสวนสาธารณะ ได้รับ อรรถรสในการฟังเพลง ก่อให้เกิดสุนทรีภาพทางอารมณ์ 2. ประชาชนให้ความสนใจ ด้านดนตรี เพิ่มพูนความสุนทรีทางจิตใจอัน เป็นการชักจูงมุ่งเน้นมาทางด้านดนตรี 3. ประชาชนได้แสดงความสามารถพิเศษและ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
31	โครงการฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคและระดับประเทศ	3,000,000	2,015,000	985,000	✓				15 - 25 ม.ค.68	นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลคิดเป็นร้อยละ 30 ของนักกีฬาทั้งหมดที่เข้าร่วมการแข่งขัน	นักกีฬาตัวแทนเทศบาลฯ จำนวน 300 คน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน รอบคัดเลือก ระดับภาคได้ นักกีฬาตัวแทนระดับภาคได้ จำนวน 300 คน ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 100 คน เข้าค่ายเก็บตัวและเข้าร่วมการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เดือนธันวาคม	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังได้เล่นกีฬา และพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา	หลักสูตรที่ 1 วันที่ 3-4 ก.พ.67 หลักสูตรที่ 2 วันที่ 5 - 6 ก.พ. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
32	โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น	50,000	0	50,000			✓		1 มิ.ย.-30 ก.ย.68	เทศบาลนครตรัง ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ไม่น้อยกว่า 2 ชนิดกีฬา	ส่งทีมกีฬาและกิจกรรม นันทนาการ เข้าร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น จำนวน 1 ครั้ง ต่อปี โดยส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน 2 ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล และกีฬา วอลเลย์บอล	บุคลากรในสังกัด เทศบาลนครตรังและประชาชน ทั่วไปได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย	อบรม วันที่ 2-3 เม.ย.67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
33	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	250,000	0	250,000		✓			1 มี.ค.-31 พ.ค.68	เด็กและเยาวชนมีความสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 10 คน	จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน จำนวน 1 ครั้งต่อปี เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า 600 คน	เด็ก และเยาวชนได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และฝึกฝนสร้างทักษะการเล่นกีฬา	ท.1 24 - 26 มี.ค. 67 ท.2 24 - 26 มี.ค. 67 ท.3 26 - 28 ธ.ค. 66 ท.4 20 - 22 ธ.ค. 66 ท.5 20 - 22 ธ.ค. 66 ท.6 26 - 28 ธ.ค. 66 ท.7 20 - 22 ธ.ค. 66 ท.8 25 - 27 ธ.ค. 66

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
34	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง "เมขลาเกมส์"	250,000	0	250,000			✓		1 ก.ค.-31 ส.ค.68	นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาไม่น้อยกว่า 3,000 คน	จัดการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง "เมขลาเกมส์" จำนวน 1 ครั้งต่อปี มีนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง "เมขลาเกมส์" ไม่น้อยกว่า 5,000 คน	นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะและประสบการณ์ด้านกีฬาได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านความมีน้ำใจ การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสมรรถนะทางกายมีความพร้อมในวัยเยาวชนของชาติ ส่งผลต่อการมีพลังกำลังในการพลเมืองดีของประเทศไทย	ธันวาคม 2566 - กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
35	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง	100,000	0	100,000			✓		1 ก.ค.-31 ส.ค.68	จัดการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 20 ทีม	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจำนวน 1 ครั้งต่อปี เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ไม่น้อยกว่า 500 คน	เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
36	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลนครตรัง	300,000	296,344	3,656	✓				1 พ.ย.-31 ธ.ค.67	จัดการแข่งขันจำนวน 2 รุ่น มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 40 ทีม	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจำนวน 1 ครั้งต่อปี เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ไม่น้อยกว่า 500 คน	ประชาชนได้ออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
37	โครงการแข่งขันกีฬาE-sports	200,000	0	200,000			✓		1 มี.ค.-31 พ.ค. 68	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	จัดการแข่งขันกีฬา E-sports จำนวนไม่น้อยกว่า 2 รุ่น มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละรุ่นไม่น้อยกว่า 12 ทีม	เยาวชนและประชาชนได้เล่นกีฬา E-sports ได้เวลายาวให้เกิดประโยชน์และเป็นการยกระดับพัฒนาการกีฬาของจังหวัดตรัง	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
38	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าภาพรอบคัดเลือก ระดับภาคใต้	10,000,000	7,118,127.25	2,881,873	✓				1 ต.ค.-30 พ.ย.67	นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 จังหวัดภาคใต้ พนักงานครูผู้ควบคุมและผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ85	เชิงปริมาณ 1.นักกีฬาและผู้ฝึกสอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคใต้ ประมาณ 6,000 คนในจำนวน 11 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอลในร่ม วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง เทเบิลเทนนิส หมากรุก หมากฮอส เซปักตะกร้อ และแบดมินตัน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับประเทศต่อไป เชิงคุณภาพ 1.นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาทักษะประสบการณ์ ด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไป 2.สร้างมาตรฐานและยกระดับคุณภาพด้านการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่สากล	1. มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจการเล่นกีฬา เห็นคุณค่าของกีฬา รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด 3. มีสุขภาพอนามัยพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา 4. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาความสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	10,000,000 บาท + เงินสนับสนุนจาก สันนิบาต 1,500,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
39	โครงการเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น	100,000	98,760.00	1,240	✓				1 ต.ค.-31 พ.ย.67	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85	ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หน่วยงานของรัฐ หรือสมาคมกีฬา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา	1. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา 2. เด็ก เยาวชน และประชาชน พัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 3. เทศบาลนครตรังได้ร่วมจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ และส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
40	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กีฬามวยไทย	120,000	0	120,000		✓			1 มี.ค.-30 เม.ย. 68	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬามวยไทยโดยจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ กีฬามวยไทยโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งผู้สนใจที่เข้าร่วมชม และเชียร์จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่นได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและเป็นการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกาย	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
41	โครงการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น (สำนักการศึกษา)	42,000	0	42,000		✓			1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	คณะกรรมการประสานงานวิชาการ ร้อยละ 90 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ			
42	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	250,000	0	250,000			✓		1 มี.ค. - 31 พ.ค. 68	ร้อยละ 80 ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครู และบุคลากรในสังกัดที่ได้รับความรู้ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกลีก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
43	โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	180,000	0	180,000			✓		1 ม.ค. - 31 ก.ค. 68	สถานศึกษามีหลักสูตร ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 10 แห่ง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
44	โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ – เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	300,000	239,040	60,960	✓				1 พ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68	1. ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ และลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 2. ลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านกระบวนการทางลูกเสือ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			ท.1 25-27 พ.ย.67 ท.2 29-31 ม.ค.68 ท.3 22-24 ม.ค.68 ท.4 19-21 ธ.ค.67 ท.5 19-20 ธ.ค.67 ท.6 25-27 ธ.ค.67 ท.7 26-27 ธ.ค.67 ท.8 5-7 ก.พ.68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
45	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	200,000	181,796.45	18,203.55	✓				1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ป.6 สูงขึ้น			- ท.1 7ธ.ค. 67-25ม.ค. 68 - ท.2 28-31ม.ค. 68 - ท.321 ธ.ค. 67,4,18 ม.ค.68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
46	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา (สำนักการศึกษา)	150,000	0	150,000			✓		1 ก.พ. - 31 พ.ค. 68	ผู้ผ่านการอบรมผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาก่อนและหลังประชุมเชิงปฏิบัติการร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
47	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	120,000	0	120,000			✓		1 เม.ย. - 31 ส.ค. 68	1. นักเรียนแกนนำจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรังเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
48	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	68,498,585	28,476,395	40,022,190		✓			ครั้งที่ 1 1 - 2 ต.ค. 67 ครั้งที่ 2 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 68 ครั้งที่ 3 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 68	สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาณและเทศบาลนครตรัง อย่างเพียงพอในการพัฒนาศักยภาพการศึกษาท้องถิ่น			
49	โครงการสื่อสัมพันธ์ครอบครัวสุขสันต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000	0	30,000			✓		1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกละเอียดโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
50	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ	100,000	71,376	28,624	✓				1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67	1. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบการอบรมความรู้กระบวนการบริหารจัดการเรียนรวมและเรียนร่วม 2. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปตามแบบสอบถามเจตคติที่มีต่อนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษร้อยละ 80	1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูเทศบาล/ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่สอนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการอบรม จำนวน 59 คน 2. ผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.53	1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวมและเรียนร่วม 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรัง มีความรู้กระบวนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน 3. ครูมีเจตคติที่ดีต่อนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และสามารถพัฒนานักเรียนได้	จัดงาน 23 - 24 ธ.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ						
51	โครงการอบรม สัมมนา คณะกรรมการ สถานศึกษาและ ชมรมผู้ปกครองของ สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักการศึกษา)	430,000	0	430,000			✓		1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68	คณะกรรมการ สถานศึกษา และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			
52	โครงการอุดหนุน อาหาร กลางวันสำหรับ โรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา)	14,735,600	7,282,000	7,453,600		✓			ครั้งที่ 1 1 - 2 ต.ค. 67 ครั้งที่ 2 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 68 ครั้งที่ 3 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 68	ผู้เรียนได้รับ อาหาร กลางวัน ร้อย ละ 100			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
53	โครงการอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อปท.รับถ่ายโอนภารกิจจากกรมศาสนากรณีวัดไม่มอบอำนาจให้อปท. (สำนักงานการศึกษา)	465,555	166,896	298,659		✓			ครั้งที่ 1 1 - 2 ต.ค. 67 ครั้งที่ 2 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 68 ครั้งที่ 3 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 68	เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวัน ร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
54	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	22,000,000	5,250,000	16,750,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ร้อยละ 85 ผู้บริหารสถานศึกษาครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)			เบิกงวดที่ 1

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
55	โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	100,000	0	100,000		✓			1 ก.พ. - 30 เม.ย. 68	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นำรู้จักการทำงานเป็นทีม			จัดงาน มี.ค.68
56	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (สำนักการศึกษา)	300,000	0	300,000			✓		1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ร้อยละ 80 ของนักเรียนตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในระดับภาคและระดับชาติ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกลีก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
57	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	500,000	481,387	18,613	✓				1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95 เกิดการเรียนรู้ และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม	1. เด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน 2. ผู้นำองค์กร ประธาน แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 130 คน	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเรียนรู้ และได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 88	จัดงาน 11 ม.ค. 68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
58	โครงการจัดงานวันครู (สำนักการศึกษา)	100,000	91,720	8,280	✓				1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68	ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา พนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ พนักงานจ้างในสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครตรัง เข้าร่วมงาน จำนวน 305 คน	1. บุคลากรทางการศึกษา ได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู 2. บุคลากรทางการศึกษา เห็นถึงความสำคัญของการเป็นครู 3. บุคลากรทางการศึกษา ดีเด่นได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. บุคลากรทางการศึกษาเกิดความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีในองค์กร 5. บุคลากรทางการศึกษา มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 95	จัดงาน 16 ม.ค. 68
59	โครงการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (สำนักการศึกษา)	1,000,000	0	1,000,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	จัดรณนิทรรศการเคลื่อนที่ให้บริการ ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
60	โครงการจัดหาสื่อดิจิทัลและวัสดุทางการศึกษาเพื่อยกระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	3,000,000	0	3,000,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ร้อยละ 100 นักเรียนและครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรังมีสื่อดิจิทัลเอกสารประกอบการเรียนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานสากล 2. ร้อยละ 90 นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสูงขึ้น			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
61	โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน (สำนักการศึกษา)	20,000	0	20,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน จำนวน 1 แห่ง 2. มีการจัดกิจกรรมการอ่านอย่างน้อย 1 กิจกรรม			
62	โครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ (สำนักการศึกษา)	3,000,000	0	3,000,000			✓		1 มี.ค. - 31 ก.ค. 68	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
63	โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	100,000	0	100,000			✓		1 ส.ค. - 30 ก.ย. 68				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
64	โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตริง (Regional Centers of Expertise on education for sustainable development Trang RCE Trang) (สำนักงานการศึกษา)	500,000	1,050	498,950		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในของการดำเนินงานหรือโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
65	โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักการศึกษา)	300,000	0	300,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1. ร้อยละ 100 ของเด็กเยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมได้สำเร็จ การศึกษาตามเป้าหมาย 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานหรือโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
66	โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	40,000	0	40,000			✓		1 เม.ย. - 31 ก.ค. 68	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
67	โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	100,000	13,000	87,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90			- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ดำเนินการ 1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68 - กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตดำเนินการ มี.ค. - พ.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
68	โครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน (สำนักการศึกษา)	150,000	0	150,000			✓		1 พ.ค. - 30 ก.ย. 68	นักศึกษาและนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากการสำรวจหรือยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือโดยผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาล			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
69	โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)	50,000	50,000	0	✓				1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	1. เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ จำนวน 2,000 คน 2. พระภิกษุและสามเณร เข้าร่วมพิธีทางศาสนา ประมาณ 82 รูป	เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 เข้าใจและปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย	จัดงาน 1 ม.ค. 67
70	โครงการจัดงานประเพณีชักพระวัดควนขัน (สำนักการศึกษา)	250,000	0	250,000		✓			1 ก.พ. - 31 พ.ค. 68	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
71	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (สำนักงานการศึกษา)	300,000	300,000	0	✓				1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67	เด็กเยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	1. การประกวดหุ่นน้อยนพมาศ มีผู้สมัครจำนวน 20 คน 2. การประกวดนางนพมาศพันปี มีผู้สมัคร จำนวน 8 คน 3. มีเด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,000 คน	เด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่น ตลอดจน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ มีความภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ วัฒนธรรมในคุณค่าของ ประเพณี วัฒนธรรมที่งดงาม ของชาติ และ ร่วมใจกัน อนุรักษ์ให้ ชนรุ่นหลังสืบไป	จัดงาน 15 พ.ย. 67
72	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (สำนักงานการศึกษา)	300,000	0	300,000		✓			1 ก.พ. - 31 พ.ค. 68	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
73	โครงการศิลปสร้างสุข (สำนักการศึกษา)	100,000	0	100,000			✓		1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68	เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง			
74	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา (สำนักการศึกษา)	100,000	0	100,000			✓		1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 68	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			
75	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักการศึกษา)	50,000	50,000	0		✓			1 ม.ค. - 31 มี.ค. 68	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ			จัดงาน 12 ก.พ. 68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
76	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา (สำนักการศึกษา)	100,000	0	100,000			✓		1 เม.ย. - 31 ก.ค. 68	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			
77	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม (สำนักการศึกษา)	50,000	0	50,000			✓		1 มี.ค. - 31 พ.ค. 68	ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติศาสนกิจได้ถูกต้องและมีคุณธรรมจริยธรรม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
78	โครงการพหุวัฒนธรรมนำสุข (สำนักการศึกษา)	100,000	0	100,000			✓		1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68	1. ร้อยละ 80 ของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดเกิดกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตและสังคมพหุวัฒนธรรม 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเกิดความพึงพอใจในการดำเนินงานหรือโครงการ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกละ โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
79	โครงการพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา (สำนักการศึกษา)	80,000	80,000	0	✓				1 ต.ค. - 30 พ.ย. 67	มีผู้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณมากกว่า 400 คน (กลุ่มเป้าหมาย 500 คน)	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการส่งเสริมศีลธรรมปลูกฝังคุณธรรมและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป	จัดงาน 18 ต.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
80	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคริสต์ศาสนา (สำนักการศึกษา)	60,000	60,000	0	✓				1 พ.ย. 67 - 31 ม.ค. 68	ผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อโครงการ	ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ (ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 66 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 100 คน) อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.48)	เด็ก และเยาวชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาคริสต์และปฏิบัติตนตามหลักศาสนาคริสต์ได้อย่างถูกต้อง	จัดงาน 30 พ.ย. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
81	โครงการควบคุมแมลงและพาหะนำโรค	300,000	105,840	194,160		✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	- ร้อยละ 100 ของชุมชน ได้รับการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย - ร้อยละ 100 ของ ผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก ได้รับการพ่นสารเคมีบริเวณบ้าน - ร้อยละ 80 ของแกนนำชุมชนความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ			- อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
82	โครงการป้องกันและควบคุมประชากรสุนัขจรจัด	200,000	5,500	194,500		✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	- ร้อยละ 90 ของสุนัขจรจัดที่ได้รับวัคซีนและการตอนและทำหมัน			- อยู่ระหว่างดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ
83	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver)	200,000	11,440	188,560		✓			1 พ.ย.67 – 30 ก.ย.68	- ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (CG) ได้รับการอบรม พื้นฟูความรู้ - คะแนนเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน			- จัดอบรมครั้งที่ 1 วันที่ 11/2/2568 - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน วันที่ 25 มีนาคม 2568 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
84	โครงการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหารตลาดและแผงลอยจำหน่าย	80,000	0	80,000		✓			1 พ.ย.67 – 30 ก.ย. 68	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการสุขาภิบาลอาหาร - มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและตรวจสุขลักษณะของร้านอาหารตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร อย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง			- กำหนดแผนการจัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร วันที่ 3 - 4 เม.ย. 68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
85	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (อสม.)	1,000,000	26,000	974,000		✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้หลังอบรมมากกว่าก่อนอบรม - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากถึงมากที่สุด			- กำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
86	โครงการสถานศึกษาปลอดภัยใส่ใจอนามัยสิ่งแวดล้อม	70,000	0	70,000		✓			1 ธ.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาได้รับการการตรวจประเมินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน - ร้อยละ 90 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา			- อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมลงพื้นที่เฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา - กำหนดจัดการอบรมในวันที่ 22 มีนาคม 2568 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
87	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	0	60,000		✓			1 ต.ค.67 – 31 ส.ค. 68	- ร้อยละ 80 ของ สุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครตรังตามเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า			กำหนดการฉีดวัคซีนวันที่ 22 เม.ย. – 13 มิ.ย. 68
88	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	0	200,000		✓			1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68	- ร้อยละ 80 ของเป้าหมายมีโครงการดำเนินงานภายในเขตเทศบาลนครตรัง			- อยู่ชุมชนจัดกิจกรรมตามโครงการ
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2	138,841,740	52,796,479	86,035,261	17	40	31	0					

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
ยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่และยั่งยืน													
1	โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่นๆ (สำนักปลัดฯ)	300,000	114,019	185,981		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญ	การจัดกิจกรรมงานวันรัฐพิธีเป็นตามห้วงกำหนดเวลา		เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯกับทางสนง.จ.ตรัง
	1.วันคล้ายวันสวรรคตร.9		0			✓			13-Oct-67				
	2.วันสมเด็จพระย่าฯ		114,019			✓			21-Oct-67				
	3.วันปิยมหาราช		0			✓			23-Oct-67				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
	4.วันพ่อแห่งชาติ		0			✓			5-Dec-67				เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯกับทางสนง.จ.ตรัง
	5.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ		0			✓			3-Jun-68				
	6.วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		0			✓			28-Jul-68				
	7.วันแม่แห่งชาติ		0			✓			12-Aug-68				
	8.วันสำคัญอื่น ๆ(พิธีสวดมนต์ถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ)		0			✓			ต.ค.67 - ก.ย.68				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
2	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา	200,000	0	200,000			✓		1 มี.ค.- 30 เม.ย. 68	10 เม.ย. 68	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรม		
3	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม	1,000,000	0	1,000,000			✓		1 ก.ค. - 31 ก.ค. 68				
4	โครงการจัดงานวันเทศบาล	50,000	0	50,000			✓		24 เม.ย. 68	24 เม.ย. 68	ระดับความสำเร็จของการจัดกิจกรรมวันเทศบาล		
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เทศบาลนครตรัง	100,000	0	100,000		✓			1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68	25 ก.พ. 68			อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
6	โครงการจัดระบบสร้างระเบียบนครตรังร่วมพลังด้วยมือเรา	80,000	0	80,000			✓		1 ม.ค.- 30 เม.ย.68				
7	โครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนาศักยภาพเทศบาลประจำปี พ.ศ. 2568	350,000	0	350,000			✓		1 พ.ค.- 31 ส.ค. 68				
8	โครงการ NAKORN TRANG SAFETY ZONE	25,000	0	25,000			✓		1 เม.ย.- 30 มิ.ย.68				
9	โครงการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย	100,000	0	100,000			✓		1 ม.ค.- 28 ก.พ. 68 และ 1 มิ.ย.-31 ก.ค.68				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
10	โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ	500,000	0	500,000		✓			1 ธ.ค.67- 31 ม.ค.68, 1 เม.ย.- 31 พ.ค.68, 1 ส.ค.- 30 ก.ย.68	1 ธ.ค.67- 31 ม.ค.68, 1 เม.ย.- 31 พ.ค.68, 1 ส.ค.- 30 ก.ย. 68			ประชุม คณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 68
11	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000	0	100,000			✓		พ.ค.-ก.ค.68		ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้		

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
12	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยเบื้องต้น	160,000	0	160,000		✓			ธ.ค.67-ก.พ.68	19 ก.พ. - 7 มี.ค. 68		จัดอบรมให้แก่นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและศพด.	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
13	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)	465,000	0	465,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 จุด			170/68แต่งตั้ง กกก.และ กำหนดคุณลักษณะ ลว.27ม.ค.68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
14	โครงการปรับปรุงทางเข้า – ออกโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	3,337,000	0	3,337,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ก่อสร้างจำนวน 4 จุด			180/68แต่งตั้ง กก.และ กำหนด คุณลักษณะ ลว.28ม.ค.68
15	โครงการปรับปรุงห้องพักครู	345,000	0	345,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	2 ห้อง			182/68แต่งตั้ง กก.และ กำหนด คุณลักษณะ ลว.28ม.ค.68
16	โครงการปรับปรุงห้องเรียน233 และ 234 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	600,000	0	600,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 ห้อง			แจ้งคลัง ดำเนินการ 3มี.ค.68
17	โครงการปรับปรุงห้องเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	1,150,000	0	1,150,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	6 ห้องเรียน			172/68แต่งตั้ง กก.และ กำหนด คุณลักษณะ ลว.27ม.ค.68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ยกเลิก โครง การ					
18	โครงการห้องเรียน ดิจิทัลโลกเสมือนจริง ของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (ร.ร.ท.1,5,7,8)	7,400,000	0	7,400,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	สถานศึกษาละ 1 ห้องเรียน			แต่งตั้งคกก. และกำหนด คุณลักษณะ 390/68ลว5 มี.ค.68
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ (งานระบบสารสนเทศ, งานธุรการ)	52,000	0	52,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	2 เครื่อง			ส่งกองคลัง28 ต.ค.67 - ลงนามสัญญา 31ม.ค.68
20	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก(ฝ่ายแผนงาน และโครงการ, ฝ่ายกิจการโรงเรียน)	43,000	0	43,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	2 เครื่อง			ส่งกองคลัง28 ต.ค.67 - ลงนามสัญญา 31ม.ค.68
21	เครื่องบันทึกข้อมูล บัตร RFID (งานพัฒนาสื่อฯ, ท.1 – 8)	9,900	9,900	0	✓				1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	11 เครื่อง	เครื่องบันทึก ข้อมูลบัตร RFID จำนวน 11 เครื่อง	ใช้ในการ บริการผู้เรียน	ส่งกองฎีกาคลัง 29ม.ค.68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ						
22	เครื่องพิมพ์ (งานระบบสารสนเทศ, งานธุรการ, ฝ่าย กิจการโรงเรียน, งานการศึกษาปฐมวัย, หน่วยศึกษานิเทศก์, งานแผนและโครงการ)	48,900	0	48,900		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	6 เครื่อง			ส่งกองคลัง 28 ต.ค. 67 - ลงนามสัญญา 31ม.ค. 68
23	เครื่องพิมพ์บัตร นักเรียนแบบ คลื่นวิทยุ (งานพัฒนาสื่อฯ, ท.1 - 8)	124,000	0	124,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	2 เครื่อง			ส่งกองคลัง 6 พ.ย. 67 - ทำสัญญา
24	เครื่องสำรองไฟฟ้า (งานระบบสารสนเทศ, งานธุรการ)	5,000	0	5,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	2 เครื่อง			ส่งกองคลัง 28 ต.ค. 67 - ลงนามสัญญา 31ม.ค. 68
25	เครื่องอ่านบัตร นักเรียน แบบ office (งานพัฒนาสื่อฯ, ท.1 - 8)	161,500	0	161,500		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	17 เครื่อง			ส่งกองคลัง 6 พ.ย. 67 - รายงานขอซื้อ ขอจ้าง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกลีกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
26	เก้าอี้ (ท.7)	100,000	0	100,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	100 ตัว			ส่งกองคลัง4 ก.พ.68 - เสนอประกาศผู้ชนะ
27	เครื่องขัดพื้น (ท.3)	21,000	0	21,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1 เครื่อง			- ส่งฎีกากองคลัง18ก.พ.68
28	เครื่องปรับอากาศ (ท.1 (24) , 5 (20) ,6 (20) , 7 (6))	2,819,200	0	2,819,200		✓			1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	70 เครื่อง			ส่งกองคลัง24 ก.พ.68
29	เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล (ท.8)	180,000	180,000	0	✓				1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1 เครื่อง	เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	ใช้ในการบริการผู้เรียน และบุคลากรภายในสถานศึกษา	- ส่งฎีกากองคลัง28ก.พ.68
30	ชุดโซฟารับแขก (ท.3 (2) , 6 (1) , 8 (1))	240,000	0	240,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	4 ชุด			ส่งกองคลัง27 ม.ค.68 - ประกาศผู้ชนะ
31	ตู้กระจก (ท.1)	150,000	0	150,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	10 ตู้			ส่งกองคลัง27 ม.ค.68 - รายงานขอซื้อขอจ้าง

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
32	ตู้เก็บของ (ท.1)	60,000	0	60,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	3 ตู้			แต่งตั้งคกก. และกำหนดคุณลักษณะ
33	ตู้ติดผนังบัวอิน (ท.1)	253,000	0	253,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	3 ตู้			แต่งตั้งคกก. และกำหนดคุณลักษณะ
34	ตู้เหล็ก (ท.1 (3) ,3 (2))	27,800	0	27,800		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	5 ตู้			-ท.1ส่งกองคลัง23ม.ค.68 - รายงานขอซื้อขอจ้าง
													- ท.3ส่งกองคลัง17ก.พ.68 - ลงนามสัญญา
35	โต๊ะและเก้าอี้สำหรับคอมพิวเตอร์ (ท.1 (46) ,4 (30) ,6 (40))	479,000	0	479,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	116 ชุด			ส่งกองคลัง 7 ม.ค.68 - รอส่งของ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
36	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน (ท.1 (10) , 2 (15))	324,000	0	324,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	25 ชุด			ท.1 เข้าสภาแก้ไข คำชี้แจง งบประมาณ แต่งตั้งคกก. และกำหนด คุณลักษณะ 262/2568ลว 11ก.พ.68
													ท.2 - ส่งกองคลัง 20 ธ.ค.67 - ลงนามสัญญา
37	โต๊ะและเก้าอี้หินขัด (ท.7)	95,000	0	95,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	10 ชุด			ส่งกองคลัง 20 ก.พ.68
38	โต๊ะอเนกประสงค์ (ท.8)	200,000	198,800	1,200	✓				1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	80 ตัว	โต๊ะ อเนกประสงค์ จำนวน 80 ตัว	ใช้ในการ บริการผู้เรียน	ส่งฎีกากองคลัง 4ก.พ.68
39	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ (ท.7)	180,000	0	180,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	6 ห้อง			แต่งตั้งคกก. และกำหนด คุณลักษณะ 169/2568ลว 27ม.ค.68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
40	พัฒลม (ท.7 (50) ,ศพด.ทน.ตรัง (28) , ท.1 (24))	216,600	0	216,600		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	102 ตัว			แต่งตั้งคกก. และกำหนดคุณลักษณะ 310/2568ลว 19ก.พ.67
41	ป้อนน้ำ (ศพด.ทน.ตรัง)	237,000	0	237,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	4 เครื่อง			ส่งกองคลัง28 ม.ค.68 - บริหารสัญญา
42	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล (ท.5)	50,000	0	50,000	✓				1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1 เครื่อง	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัลจำนวน 1 เครื่อง	ใช้ในการบริการผู้เรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา	ส่งกองคลัง16 ม.ค.68 - ส่งฎีกากองคลัง13ก.พ.68
43	กล้องจุลทรรศน์ (ท.1)	150,000	0	150,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	5 ชุด			แต่งตั้งคกก. และกำหนดคุณลักษณะ
44	เครื่องกรองน้ำ (ท.6 (4) , ศพด.ทน.ตรัง (1))	948,000	0	948,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	5 เครื่อง			แต่งตั้งคกก. และกำหนดคุณลักษณะ 2198/2567ลว 9ธ.ค.67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
45	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (ท.7)	60,000	0	60,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1 เครื่อง			ส่งกองคลัง 20 ก.พ. 68
46	เครื่องตัดหญ้า (ท.3)	12,000	0	12,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1 เครื่อง			ส่งกองคลัง 4 ธ.ค. 67 - ส่งฎีกากองคลัง 18 ก.พ. 68
47	เครื่องทำน้ำเย็น (ท.6)	160,000	0	160,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	4 เครื่อง			แต่งตั้งคกก. และกำหนดคุณลักษณะ
48	ชั้นคว่ำงานสแตนเลส (ศพด.ทน.ตรัง)	79,200	78,600	600	✓				1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	3 ชุด	ชั้นคว่ำงานสแตนเลส จำนวน 3 ชุด	ใช้ในการบริการผู้เรียน	ส่งฎีกากองคลัง 10 ม.ค. 68
49	โต๊ะรับประทานอาหาร (ท.8)	200,000	200,000	0	✓				1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	10 ชุด	โต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 10 ชุด	ใช้ในการบริการผู้เรียน	ส่งกองคลัง 23 ธ.ค. 67 - ส่งฎีกากองคลัง 7 มี.ค. 68
50	รถเข็นสแตนเลส (ท.8 (2) , ศพด.ทน.ตรัง (2))	96,000	0	96,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	4 คัน			ส่งกองคลัง 7 ม.ค. 68 - ลงนามสัญญา 30 ม.ค. 68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
51	เครื่องคอมพิวเตอร์ (ท.4 (30), 1 (46) , 6 (40))	2,664,000	0	2,664,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	116 เครื่อง			แต่งตั้งคกก. และกำหนดคุณลักษณะ 2200/2567 ลว 9ธ.ค.67
52	เครื่องพิมพ์ (ศพด.ทน.ตรัง (6) , ท.1 (1))	49,500	49,000	500	✓				1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	7 เครื่อง	เครื่องพิมพ์จำนวน 7 เครื่อง	ใช้ในการบริการผู้เรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา	ส่งกองฎีกาลัง 30ม.ค.68
53	เครื่องสำรองไฟฟ้า (ท.1 (46) , 4(30) , 6 (40) , ศพด.ทน.ตรัง (5))	302,500	0	302,500		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	121 เครื่อง			ส่งกองคลัง 24 ก.พ.68 - พิจารณาผล
54	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (ท.4,5,7,8)	2,698,060	0	2,698,060		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	136 จุด			แต่งตั้งคกก. และกำหนดคุณลักษณะ 404/686 มี.ค.68
55	ระบบอินเทอร์เน็ตเครือข่ายไร้สาย (WiFi) (ท.3)	380,000	0	380,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 ชุด			ส่งกองคลัง 7 ม.ค.68 - รอเข้า ICT

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
56	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (ท.1 (2) , 4 (2) , 5 (12))	82,400	0	82,400		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	16 เครื่อง	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 16 เครื่อง	ใช้ในการบริการผู้เรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษา	ส่งกองคลัง16 ม.ค.67 - ส่งฎีกากองคลัง13ก.พ.68
57	ชุดเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น (ท.3,4,2)	1,840,000	0	1,840,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	3 ชุด			ส่งกองคลัง22 ม.ค.67 - ประกาศร่าง e-bidding
58	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน (ท.6)	800,000	0	800,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	400 ชุด			ส่งกองคลัง24 ก.พ.68
59	เก้าอี้ (งานห้องสมุดฯ)	24,000	21,000	3,000	✓				1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	6 ตัว	เก้าอี้ จำนวน 6 ตัว	ใช้ในการบริการประชาชน	ส่งฎีกากองคลัง6ม.ค.68
60	พัดลม (งานห้องสมุดฯ)	6,000	4,920	1,080	✓				1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	3 ตัว	พัดลม จำนวน 3 ตัว	ใช้ในการบริการประชาชน	ส่งกองคลัง11 ต.ค.67 - ส่งฎีกากองคลัง 7ม.ค.68
61	รถจักรยานยนต์ (งานการศึกษาอกระบบฯ)	45,700	0	45,700		✓			1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	1 คัน			ส่งกองคลัง27 พ.ย.67 - ส่งฎีกากองคลัง 24ก.พ.68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
62	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	76,476,000	0	76,476,000			✓		1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	มีอาคารเรียนจำนวน 1 หลังในการจัดการเรียนการสอน			171/68แต่งตั้งคกก.และกำหนดคุณลักษณะ ลว.27ม.ค.68

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
63	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง)	500,000	0	500,000		✓			1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ร้อยละของเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้น	1.มีวัสดุอุปกรณ์ แจ้งข้อมูลภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 2.มีสถานที่บริการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆที่สะดวก สะอาด 3.ประชาชนผู้มาติดต่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 4.มีระบบสารสนเทศที่ให้บริการรับชำระภาษี	1.จำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 2.ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 3.ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ 4.เทศบาลมีระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพถูกต้องและครบถ้วน มากขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
64	โครงการจัดทำแผนสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	150,000	123,200	26,800	✓				1 ต.ค.67 – 31 ธ.ค.67	-เกิดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน อย่างน้อย 1 แผน -ร้อยละ 70 ของพนักงานเทศบาลในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานภายในรอบปี 2567 พร้อมนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และกิจกรรมจัดแผนสุขภาพของกองสาธารณสุขฯ ปี 2568	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีแผนสุขภาพที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบัน และนำไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครตรัง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
											ผลจากการดำเนินงานพบว่าพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างฯในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวน 62 คน จากทั้งหมด 65 คน คิดเป็นร้อยละ 95.38 และได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิดในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้สอดคล้องตามนโยบายผู้บริหาร ซึ่งจากการทำกิจกรรมพบว่าได้แผนสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สุขภาพในปัจจุบันและสอดคล้องตามนโยบายการบริหารเทศบาลนครตรัง		

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
65	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	0	100,000		✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68	- ร้อยละ 80 ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น - มีการจัดตั้งและขับเคลื่อนเครือข่ายการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	และได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อระดมความคิด	-	ดำเนินการจัดกิจกรรมวันที่ 7 และ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
66	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการขยะแบบครบวงจรและการจัดการสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	400,000	0	400,000		✓			1 ต.ค.67 – 28 ก.พ.68	-ร้อยละ 80 ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น -ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด			- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนกิจกรรมของโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
67	โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ เทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	0	100,000		✓			1 ต.ค.67 – 31 มี.ค. 68	-ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรมมีความรู้และมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด -เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะของชุมชนอย่างน้อย 4 ชุมชน และ 2 โรงเรียน			- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนกิจกรรมของโครงการ

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
68	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	0	200,000		✓			1 ต.ค.67 – 30 ก.ย.68	-ร้อยละ 90 แก่นำนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายที่ผ่านการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น -โรงเรียนมีนวัตกรรมหรือแผนการจัดการมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนละ 1 แผนงาน			- จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 10 -12 ก.พ. 68 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างสรุปผลดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ				ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ					
69	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอยการบินไทย	341,000	0	341,000		✓			1 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย.68	1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	
70	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านโพธิ์ หน้าบ้านเลขที่ 11 ไปทางทิศเหนือ	109,000	0	109,000		✓			1 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย.68	1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
71	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนพระราม 6 ซอย 2	402,000	0	402,000		✓			1 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย.68	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	
72	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล ซอย 13 แยกข้างบ้านเลขที่ 108/2 ไปทางทิศใต้	1,485,000	0	1,485,000		✓			1 ม.ค. 68 - 31 ก.ค.68	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
73	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวิเศษกุล แยกข้างบ้านเลขที่ 165/2 ไปทางทิศตะวันออก	884,000	0	884,000		✓			1 ม.ค. 68 - 31 ก.ค.68	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	
74	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายถนนห้วยยอดซอย 32	505,000	0	505,000		✓			1 ม.ค. 68 - 31 ก.ค.68	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
75	โครงการก่อสร้างถนนและวางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายถนนจริงจิตร หน้าบ้านเลขที่ 13/20 ไปทางทิศเหนือ	1,733,000	0	1,733,000		✓			1 ม.ค. 68 - 31 ก.ค.68	1 สาย	มีถนนและวางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	
76	โครงการก่อสร้างรั้วริมสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95	3,470,000	0	3,470,000		✓			1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค.68	1 แห่ง	มีรั้วกันเขตบริเวณที่ดินสวนสาธารณะ	- เพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกลีก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
77	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนควนขุนบริเวนหน้าบ้าน เลขที่ 43/104	1,755,800	0	1,755,800		✓			1 ม.ค. 68 - 31 ก.ค.68	1 สาย	มีรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- การระบายน้ำจากถนนและอาคารมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	
78	โครงการก่อสร้างวางท่อ ค.ส.ล.และก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนวิเศษกุล ซอย 9 เริ่มจากบ้านเลขที่ 217/108 ไปทางทิศใต้จดถนนวิเศษกุล ซอย 11	1,388,000	0	1,388,000		✓			1 ม.ค. 68 - 31 ก.ค.68	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
79	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนเจิมปัญญาถึงร้านเพ็ญพานิช	664,000	0	664,000		✓			1 ม.ค. 68 - 31 ก.ค.68	16 ชุด	มีไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในยามค่ำคืน	
80	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนห้วยยอดซอยทิปท้อป	487,000	0	487,000		✓			1 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย.68	1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
81	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ 2-0072 สายถนนห้วยยอด ซอย 16 กว้าง 3 - 6 เมตร ยาว 729 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,710 ตารางเมตร พร้อมงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 สาย	1,792,000	0	1,792,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค.68	1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
82	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนควนคีรี ซอย 5 ซ้ำบ้านเลขที่ 34/40 ไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก กว้าง 3.80 – 4.20 เมตร ยาว 405 เมตร หนา 0.15 เมตร ต่ำล้นทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 สาย	1,320,000	0	1,320,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1 สาย	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกลีก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
83	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนห้วยยอด ซอย 28/1 หน้าบ้านเลขที่ 414 ไปทางทิศตะวันออก กว้าง 1.00 – 3.80 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 สาย	2,171,000	0	2,171,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค.68	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนวิเศษกุล ซอย 13 แยกข้างบ้านเลขที่ 110/2 ไปทางทิศเหนือ กว้าง 3.40 เมตร ยาว 168 เมตร หนา 0.15 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม บ่อพัก ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 สาย	1,906,000	0	1,906,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเวียงกะพัง ซอย 6 ถึงบ้านเลขที่ 26/42 ไปทางทิศใต้ กว้าง 1.00-4.50 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 สาย	1,320,000	0	1,320,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิก โครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยแยกถนนศรีตรัง 1 (ซอยจำตา) เริ่มจากหน้าบ้านเลขที่ 73/30 ไปทางทิศตะวันตก กว้าง 4.00-6.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 สาย	3,797,000	0	3,797,000		✓			1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค.68	1 สาย	มีถนนและรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	- ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
87	โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	200,000	0	200,000		✓			1 มิ.ย.- 31 ส.ค. 68	จำนวนโครงการ/กิจกรรมตามเทศบัญญัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15			
88	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	50,000	0	50,000		✓			1 มี.ค.- 31 พ.ค. 68	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
89	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	950,000	0	950,000		✓			1 เม.ย.- 30 ก.ย. 68	ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับเอกสารมีความพึงพอใจ			
90	โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร (กองการเจ้าหน้าที่)	900,000	173,568.60	726,431.40		✓			1ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและปรับทัศนคติเพื่อการทำงานแก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ได้รับอนุมัติให้จัดทำโครงการ จำนวน 185,000 บาท)		119,261.60		✓				1 ต.ค. - 30 พ.ย. 67	ร้อยละ 80 ของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับการพัฒนา	มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 285 คน	1.พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการปรับทัศนคติในการทำงานให้สอดคล้องกับหลักการและค่านิยมขององค์กรและสังคม	อบรมฯ เมื่อ 23 พ.ย. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 2 หลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เชิงปฏิบัติการ (ได้รับ อนุมัติให้จัดทำ โครงการ จำนวน 77,700 บาท)		54,307.00		✓				1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 67	ร้อยละ 80 ของพนักงาน เทศบาลได้รับ การพัฒนา	มีผู้เข้ารับการ อบรม จำนวน 90 คน	1.ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมสามารถนำ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีไปใช้ในการ พัฒนาทักษะ ความรู้ของตนเอง/ นำมาสร้างสรรค์ต่อ ยอดในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการให้มี ความทันสมัย รวดเร็วมี ประสิทธิภาพ	อบรมฯ เมื่อ 14 ธ.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
												2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำฟังก์ชันต่างๆของ Google ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ แนวคิด วิธีการสร้างสื่อนำเสนอข้อมูลให้สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่ายโดยการแปลงข้อมูลให้เป็นสื่อ นำเสนอแบบ Infographips ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้ร่วมงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ		0				✓		1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68				
	กิจกรรมที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านการประชุมสภาท้องถิ่น		0				✓		1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68				

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ยกเลิกโครงการ	ห้วงเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ						
	กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความ โปร่งใสในการ ดำเนินงานของ เทศบาลนครตรัง		0				✓		1 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3	138,492,060	1,153,008	137,339,052	12	79	12	-					
185	รวมยุทธศาสตร์ทุก ยุทธศาสตร์	282,263,800	58,033,416.75	224,220,383.25	35	123	43	-					