

รายงานการกำกับติดตามดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

เอกสารแนบ 1

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน												
1	โครงการประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน วิชาการระดับกลุ่ม จังหวัด (สำนักงานการศึกษา)	300,000	-	300,000.00			✓	มิ.ย. - ก.ค. 63	- คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 70 - มีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			
2	โครงการพัฒนา ศักยภาพพนักงาน เทศบาล พนักงาน ครูและบุคลากรใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักงานการศึกษา)	500,000	-	500,000.00			✓	ม.ค. - ก.ค. 63	ร้อยละ 80 ของ พนักงานเทศบาล พนักงานครูและ บุคลากรในสังกัดที่ ได้รับความรู้และ สามารถ นำไปใช้ ในการปฏิบัติงานได้			เลื่อนการจัด โครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการส่งเสริม การจัดกระบวนการ เรียนการสอน บริหารตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง "สถานศึกษา พอเพียงสู่ศูนย์การ เรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง" (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000.00		✓		พ.ย. - ธ.ค. 62	- โรงเรียน เทศบาล 5 (วัด ควนขัน) ได้ส่งเข้า รับการประเมิน เป็น "ศูนย์การ เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียง" - ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องมีความ พึงพอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 90			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการกิจกรรม ของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	มิ.ย. - ส.ค. 63	นักเรียนร้อยละ 80 มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับท้องถิ่นตน ประวัติ และ สถานที่ท่องเที่ยว			
5	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการและ โภชนาการของเด็ก ปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000	14,873	15,127.00	✓			ครั้งที่ 1 ธ.ค. 62 - ม.ค. 63 ครั้งที่ 2 พ.ค. - มิ.ย. 63	เด็กปฐมวัยร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม	ครูและผู้ปกครองเด็ก เล็กทุกคนเข้าร่วม กิจกรรมฯปีการศึกษา ละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ภาค เรียนที่ 1 และภาค เรียนที่ 2	ครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ปกครองเด็กเล็ก ความรู้เกี่ยวกับการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และการส่งเสริมภาวะ โภชนาการในเด็กเล็กได้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสามารถนำไป ปฏิบัติกับเด็กเล็กได้ อย่างเหมาะสมตามวัย	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการพัฒนา กิจการลูกเสือ- เนตรนารีโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	200,000	130,860	69,140.00	✓			ธ.ค. 62 - ก.พ. 63	จัดค่าย พักแรม จำนวน 1 ครั้ง	จัดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี จำนวน 1 ครั้ง	นักเรียนได้ฝึก กระบวนการทางลูกเสือ - เนตรนารี มีระเบียบ วินัยในตนเองและ สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้	
7	โครงการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน ระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000	95,374	4,626.40		✓		ต.ค. 62 - เม.ย. 63	- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น - ผลการทดสอบ ทางการศึกษา ระดับชาติ ป.3 ป. 6 สูงขึ้น	นักเรียนร้อยละ 70 มี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น ผลการ ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติสูงขึ้น	นักเรียนร้อยละ 95 มี ความรู้ตามหลักสูตร ระดับประถมศึกษา มี ทักษะ และศักยภาพ พร้อมที่จะศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษา	
8	โครงการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่าน (สำนักงานการศึกษา)	400,000	-	400,000.00			✓	เม.ย. - ส.ค. 63	นักเรียนใน สถานศึกษาใน สังกัด ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรม			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
9	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	62,192,890	23,287,190	38,905,700.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 63 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 63 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 63	ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง ,ศพด.ทน.ตรัง, ศพด.วัดควน วิเศษ และศพด. วัดคลองน้ำเจ็ด			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการสื่อ สัมพันธ์ครอบครัว สุขสันต์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	30,000	29,996	4.00	✓			ม.ค. - มี.ค. 63	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครู ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 100 เข้าร่วม กิจกรรม	ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเด็ก เล็กทุกคน เข้าร่วม กิจกรรมสื่อสัมพันธ์ ครอบครัวสุขสันต์	เด็กเล็ก ผู้ปกครอง และ ครูผู้ดูแลเด็ก มี สัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน เด็กเล็กมีพัฒนาการ ตามวัย ภายใต้บริบท สังคมวัฒนธรรมเดียวกัน ด้วยการปลูกฝัง ระเบียบวินัยโดยใช้ กิจกรรมเป็นสื่อกลาง	
11	โครงการอบรม สัมมนา คณะกรรมการ สถานศึกษาและ ชมรมผู้ปกครอง ของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	พ.ค. - ส.ค. 63	ปีละ 2 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	-	1,000,000.00			✓	เม.ย. - มิ.ย. 63	- นร.ที่เข้าร่วม โครงการมีความ พร้อมใน การศึกษาต่อ ระดับสูงขึ้น ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจ ไม่น้อย กว่า ร้อยละ 85			
13	โครงการส่งเสริม ทักษะทางวิชาการ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอน ปลายในสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	359,670	640,330.00		✓		ต.ค. 62 - ส.ค. 63	ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
14	โครงการเข้าค่าย เยาวชนสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	ก.พ. - มี.ค. 63	1 ครั้ง			เลื่อนการจัด โครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
15	โครงการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ งานมหกรรม ความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการและ เทคโนโลยีของ นักเรียน (สำนักการศึกษา)	300,000	55,217	244,783.00		✓		ต.ค. 62 - เม.ย. 63	ร้อยละ 80 ของ นักเรียนตัวแทนที่ เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับเหรียญ รางวัลและ เกียรติบัตร ระดับ ประเทศ	ร้อยละ 95 ของ นักเรียนที่เข้าร่วม แข่งขันประสบ ความสำเร็จ ความสำคัญ	นักเรียนได้แสดง ความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีในระดับ เขตพื้นที่ ระดับภาค และระดับชาติเต็มตาม ศักยภาพ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
16	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ (สำนักงานการศึกษา)	500,000	389,395	110,605.00	✓			วันที่ 11 ม.ค. 63	ปีละ 1 ครั้ง	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 63 มีเด็ก เยาวชน เจ้าหน้าที่และแขกผู้มี เกียรติ เข้าร่วม กิจกรรม ประมาณ 5,000 คน	- เด็กและเยาวชนได้ แสดงความสามารถ ในทางที่เหมาะสมและ สร้างสรรค์ - เด็กและเยาวชนได้รับ ความสนุกสนานในการ เข้าร่วมกิจกรรม	
17	โครงการจัดงานวัน ครู (สำนักงานการศึกษา)	50,000	49,368	632.00	✓			วันที่ 16 ม.ค. 63	ปีละ 1 ครั้ง	จัดงาน 1 ครั้ง วันที่ 16 ม.ค. 63 ครูและ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 83	ครู บุคลากรทางการ ศึกษา ข้าราชการ บ้านาญ เห็น ความสำคัญของความ เป็นครู รักและศรัทธา ในวิชาชีพครู เกิดความ รักความสามัคคีและ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู	
18	โครงการนิเทศ การศึกษาใน โรงเรียนสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	300,000	-	300,000.00		✓		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึง พอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
19	โครงการประกวด แข่งขันทักษะทาง วิชาการ (สำนักงานการศึกษา)	1,500,000	-	1,500,000.00			✓	เม.ย. - ก.ย. 63	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80			
20	โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักงานการศึกษา)	200,000	-	200,000.00		✓		พ.ย. - ธ.ค. 62	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึง พอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
21	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาใน สถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	247,574	752,426.00	✓			ต.ค. 62 - ก.ย. 63	นักเรียน ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับความรู้ และนำหลัก คำสอน ทางพระพุทธ ศาสนา มาปรับใช้ในการ ดำเนินชีวิต			
22	โครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา (สำนักงานการศึกษา)	200,000	33,409	166,591.00	✓			เม.ย. - พ.ค. 63	1. เด็กและ เยาวชนทุกคนมี ความรู้เรื่องโทษ และพิษภัยของยา เสพติด 2. เด็กและ เยาวชนร้อยละ 80 พัฒนาการเห็น คุณค่าของตนเอง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
23	โครงการห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	มี.ค. - พ.ค. 63	เยาวชนและ ประชาชน ที่เข้า ร่วมโครงการมี ความพึงพอใจ ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80			เลื่อนการจัด โครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
24	โครงการจ้างที่ ปรึกษาจัดหาครู ชาวต่างชาติพัฒนา หลักสูตร ภาษาต่างประเทศ สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักการศึกษา)	20,000,000	-	20,000,000.00		✓		ต.ค. 62 - ก.ย. 63	ร้อยละ 80 ที่เข้าร่วม และพึง พอใจต่อการสอน มีหลักสูตร Mini English Program สอดคล้องกับ บริบทสถานศึกษา ที่มีคุณภาพ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
25	โครงการอาหาร เสริม (นม) (สำนักงานการศึกษา)	15,247,700	-	15,247,700.00		✓		ครั้งที่ 1 ต.ค. 62 - เม.ย. 63 ครั้งที่ 2 เม.ย. - ก.ย. 63	เด็กเล็ก,นักเรียน ได้ดื่มนมตลอดปี การศึกษา ร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
26	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำนักการศึกษา)	13,988,000	6,970,000	7,018,000.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 63 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 63 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 63	ร้อยละ 100 ของ นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
27	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ อปท.รับ ถ่ายโอนภารกิจ จากกรมศาสนา กรณีวัดไม่มอบ อำนาจให้ อปท. (สำนักการศึกษา)	328,300	160,800	167,500.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 63 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 63 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 63	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลางวัน ร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
28	โครงการอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการ สอนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอน ภารกิจจากกรม ศาสนา กรณีวัดไม่ มอบอำนาจให้ อปท. (สำนักการศึกษา)	113,900	-	113,900.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 63 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 63 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 63	สื่อการเรียนการ สอน วัสดุ การศึกษา และ เครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก มี คุณภาพปลอดภัย ในการนำมาใช้ จัดการเรียนการ สอนได้ ร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
29	โครงการอุดหนุน ค่าสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักงานการศึกษา)	75,710	-	75,710.00		✓		ครั้งที่ 1 พ.ย. - ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 ม.ค. - ก.พ. 63 ครั้งที่ 3 เม.ย. - พ.ค. 63 ครั้งที่ 4 ก.ค. - ส.ค. 63	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับงบประมาณ ร้อยละ 100			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
30	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนสำหรับ การจัดการเรียน การสอน อาชีวศึกษา- มัธยมศึกษาตอน ปลาย โรงเรียน เทศบาล 6 (วัด ต้นตยาภิรม) (วิทยาลัยการ อาชีพตรัง) (สำนักการศึกษา)	424,960	424,960	-		✓		ต.ค. - พ.ย. 62	นักเรียนสำเร็จ การศึกษาตาม หลักสูตรสามารถ ศึกษาต่อและ ประกอบอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
31	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนสำหรับ การจัดการเรียน การสอน อาชีวศึกษา- มัธยมศึกษาตอน ปลาย โรงเรียน เทศบาล 6 (วัด ตันตยาภิรม) (วิทยาลัยเทคนิค ตรัง) (สำนักการศึกษา)	327,700	327,700	-		✓		ต.ค. - พ.ย. 62	นักเรียนสำเร็จ การศึกษาตาม หลักสูตรสามารถ ศึกษาต่อและ ประกอบ อาชีพได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80			
32	โครงการจัดทำ ประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) (สำนักการศึกษา)	218,000	-	218,000.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	2 ชุด			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
33	ค่าใช้จ่ายในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนและ อาคารประกอบ (สำนักงานการศึกษา)	1,200,000	-	1,200,000.00		✓		ม.ค. - ส.ค. 63	ได้รับงบประมาณ ร้อยละ 100			กำหนด รูปแบบ
34	โครงการปรับปรุง พื้นที่บริเวณโรง อาหาร โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดมัสยิมภูมิ) (สำนักงานการศึกษา)	224,400	-	224,400.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	1 หลัง			กำหนด รูปแบบ
35	โครงการปรับปรุง พื้นที่ห้องเรียน ปฐมวัย โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดมัสยิมภูมิ) (สำนักงานการศึกษา)	135,900	-	135,900.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	3 ห้อง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
36	โครงการปรับปรุง ห้องพยาบาล อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักงานการศึกษา)	156,900	-	156,900.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	1 ห้อง			กำหนด รูปแบบ
37	โครงการปรับปรุง ห้องศูนย์การเรียนรู้ อาเซียน โรงเรียน เทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) (สำนักงานการศึกษา)	135,300	-	135,300.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	1 ห้อง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
38	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วม สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาตอน ปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	1,310,000	-	1,310,000.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	1 หลัง			กำหนด รูปแบบ
39	โครงการปรับปรุง ห้องเรียนระดับ มัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักการศึกษา)	836,000	-	836,000.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	6 ห้องเรียน			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
40	โครงการส่งเสริม ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ ขั้นพื้นฐาน (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	-	50,000.00			✓	เดือน พ.ค.-มิ.ย. 63	ร้อยละ 80 ของผู้นำ ชุมชนที่เข้ารับ การอบรมมี ความรู้ มีทักษะ และมีความ พึงพอใจ			
41	โครงการก่อสร้าง อาคาร อเนกประสงค์แบบ พิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ (เงินสะสม) (สำนักการศึกษา)	84,000,000	-	84,000,000.00		✓		พ.ย. 62 - ก.ย. 63	1 หลัง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
42	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	1,310,000	-	1,310,000.00		✓		พ.ย. 62 - ก.ค. 63	1 หลัง			กำหนด รูปแบบ
43	โครงการก่อสร้าง อาคาร 1 ผลิตภัณฑ์ 1 โรงเรียน และป้าย ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	1,610,000	-	1,610,000.00		✓		พ.ย. 62 - ก.ค. 63	1 แห่ง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
44	โครงการปรับปรุง ห้องเรียน ป.4-6 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	1,449,000	-	1,449,000.00		✓		พ.ย. 62 - ก.ค. 63	7 ห้อง			กำหนด รูปแบบ
45	โครงการปรับปรุง อ่างล้างหน้าและ พื้นที่หน้าอาคาร เรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมัสฌิมภูมิ (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	161,000	-	161,000.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	1 ที่			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
46	โครงการจัดทำห้อง สหกรณ์ โรงเรียน เทศบาล 4 วัดมณีภูมิ (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	408,900	-	408,900.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	1 ห้อง			กำหนด รูปแบบ
47	โครงการซ่อมแซม ฝ้าเพดานและทาสี อาคารวิรัชจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดมณีภูมิ (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	1,426,000	-	1,426,000.00		✓		พ.ย. 62 - ก.ค. 63	1 หลัง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
48	โครงการทาสี อาคารพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	406,000	-	406,000.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	1 หลัง			กำหนด รูปแบบ
49	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าภายใน อาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	795,000	-	795,000.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	1 หลัง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
50	โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาในร่ม โรงเรียนเทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	5,020,000	-	5,020,000.00		✓		พ.ย. 62 - ก.ค. 63	1 แห่ง			กำหนด รูปแบบ
51	โครงการปรับปรุง ห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง (เงินสะสม) (สำนักงานการศึกษา)	295,000	-	295,000.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	ปีละ 2 ห้อง			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
52	โครงการก่อสร้าง ทางเชื่อมระหว่าง อาคาร 2 กับอาคาร 3 โรงเรียน เทศบาล 5 (วัด ควนขัน) (เงินสะสม) (สำนักการศึกษา)	530,000	-	530,000.00		✓		พ.ย. 62 - พ.ค. 63	1 หลัง			กำหนด รูปแบบ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		222,586,560	32,576,386	190,010,174.40	7	35	10					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข												
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนทางด้าน กฎหมาย (กองวิชาการและ แผนงาน)	50,000	-	50,000.00			✓	เดือน มิถุนายน 63	ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านเกณฑ์ ประเมิน ความรู้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาล (สำนักปลัดเทศบาล)	20,000	-	8,485.00	✓				2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมทำ แบบประเมิน ความพึงพอใจ มีความพึงพอใจ			
	เทศกาลปีใหม่ 2563		11,515					วันที่ 27 ธ.ค.62 - 1 ม.ค. 63	มีอุบัติเหตุ จำนวน 1 ครั้ง บาดเจ็บเล็กน้อย	ความพึงพอใจจาก ประชาชนที่ได้รับ บริการ เช่น การ บอกเส้นทาง การ เดินทาง การแนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว และให้บริการพัก ระหว่างการเดินทาง อยู่ในระดับพึง พอใจมาก		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	เทศกาลสงกรานต์ 2563		-					เม.ย.63		ไม่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ จึงไม่ได้ดำเนินการ เป็นไปตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่าง ๆ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข้อ 2.3.5 เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ลงวันที่ 1 เมษายน 2563		
3	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	28,935	21,065.00	✓			วันที่ 21 ก.พ. 63	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านเกณฑ์ ประเมิน ความรู้	นักเรียน พระภิกษุ สามเณร วัดประ สิทธิชัย (ท่าจีน) จำนวน 100 คน	ได้รับความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการดับเพลิง ขั้นต้น การใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง ประเภทและ ชนิดต่าง ๆ สำหรับการระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการ สงเคราะห์ ผู้ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	500,000	36,453	463,547.00		✓		เดือน ต.ค. 62- ก.ย.63	ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับ ความ เดือดร้อน ได้รับการ ช่วยเหลือ เบื้องต้น	ผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย และผู้ประสบ วาตภัย จำนวน 3 ราย	ประชาชนในเขต เทศบาลนครตรัง รับความ ช่วยเหลือเยียวยา และแก้ปัญหา ความเดือดร้อน เบื้องต้น	
5	โครงการอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยเบื้องต้น (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	-	50,000.00			✓	เดือน ก.ค.63	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านเกณฑ์ ประเมิน ความรู้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการจัดระบบ สร้างระเบียบนคร ตรังร่วมพลังด้วยมือ เรา (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	-	80,000.00			✓	เดือน ก.พ. 63	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 เข้าร่วม โครงการ			
7	โครงการอาสา จรรยาเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	-	80,000.00			✓	เดือน มิ.ย.63	ผู้เข้าการ อบรมผ่าน เกณฑ์ ประเมินไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 80			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
8	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	เม.ย. - ก.ค. 63	ปีละ 3 ครั้ง			
9	โครงการฝึกอบรม เยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักงานการศึกษา)	400,000	-	400,000.00			✓	มี.ค. - พ.ค. 63	จัดอบรม จำนวน 1 ครั้ง			ยกเลิก โครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ เชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการประกวด การแปร่งพื้นที่ถูก วิธีและตอบปัญหา เกี่ยวกับทันตสุขภาพ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	50,000	49,085	915.00	✓			วันที่ 14 ก.พ. 2563	มีการจัด ประกวดปีละ 1 ครั้ง	จัดกิจกรรมการ ประกวดการแปร่ง พื้นที่ถูกวิธี จำนวน 1 วัน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมการ ประกวดการแปร่ง วันที่ถูกวิธี 3 กลุ่ม อายุๆละ 10 คน จัดกิจกรรมจำนวน 23 ครั้ง รวมเป็น 230 คน -กิจกรรมเกมส์ ทดสอบความจำ 3 กลุ่มอายุๆละ 5 คน จำนวน 14 ครั้ง รวมเป็น 70 คน -กิจกรรมตอบ ปัญหาเกี่ยวกับ ทันตสุขภาพ 3 กลุ่มอายุๆละ 7 คน จำนวน 11 ครั้ง รวมเป็น 77 คน -กิจกรรมเกมส์ต่อ	เยาวชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีการกล้า แสดงออกและได้รับ ความรู้การแปร่งฟัน ที่ถูกวิธีสามารถนำ ความรู้ไปดูแล แก้ไขปัญหา ทางด้านทันต สุขภาพของตนเอง และครอบครัวได้	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
11	โครงการเฝ้าระวัง และส่งเสริมทันต สุขภาพ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	50,000	-	50,000.00		✓		ต.ค.62- ก.ย.63	- ร้อยละ 85 ของนักเรียนใน สังกัดได้รับการ ตรวจสุขภาพ ช่องปาก/ทา ฟลูออไรด์วานิช - ร้อยละ 100 ได้รับการ สนับสนุนแปรง สีฟัน			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการควบคุม แมลงและพาหะนำ โรค (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	500,000	111,755	388,245.00		✓		ต.ค.62- ก.ย.63	- ร้อยละ 100 ของ ชุมชน ได้รับการพ่น หมอกควัน กำจัดขุย - ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่เป็น โรคไข้เลือดออก ได้รับการพ่น สารเคมีบริเวณ บ้าน - ร้อยละ 80 ของแกนนำ ชุมชนมีความรู้ และพึงพอใจใน ระดับมาก			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
13	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าและ ควบคุมประชากร สุนัขจรจัด (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000.00		✓		ต.ค.62- ก.ย.63	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า เพิ่มขึ้น -การให้บริการ ฉีดวัคซีนโรค พิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ -ร้อยละ 100 สุนัขจรจัดที่จับ ได้ ได้รับการ ตอนและทำหมัน			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
14	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	107,000	-	107,000.00		✓		พ.ย. 2562- มิ.ย. 2563	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรมมี ความรู้ ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น -ร้อยละ 100 ของจำนวน บ้านตัวอย่างมี การติดตั้งถังดัก ไขมัน			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
15	โครงการมหกรรม อาหารตรังตั้งทั่วโลก (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	100,000	62,305	37,695.00	✓			วันที่ 24 - 25 ก.พ.63	- ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ ในระดับมากถึง มากที่สุด -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความ เข้าใจ	- จัดมหกรรม อาหารตรังตั้งทั่วโลก 1 ครั้ง เมื่อ วันที่ 24-25 ก.พ. 2563 - มีการออกร้าน จำหน่ายอาหาร โดยชมรม ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร จำนวน 45 ร้าน	- วัฒนธรรมอาหาร การกินของชาวตรัง เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย - ประชาชนมีความ ตระหนักในการ เลือกบริโภคอาหาร ที่สะอาดปลอดภัย - ร้านอาหารที่เข้า ร่วมงานมหกรรม อาหารตรังตั้งทั่วโลกมีความสะอาด ถูกหลักสุขาภิบาล มากขึ้น - นักท่องเที่ยวรู้จัก อาหารและ วัฒนธรรมจังหวัด ตรังมากขึ้น -ประชาชนตระหนัก ในการเลือกบริโภค อาหารที่สะอาด ปลอดภัย	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
16	โครงการ โรงพยาบาลหมื่น เตี้ย (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	300,000	95,700	204,300.00		✓		ต.ค. 2562- ก.ย. 2563	- ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยได้รับ การส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ จากการเยี่ยม บ้าน -ร้อยละ100 ของผู้ป่วยที่ส่ง ต่อได้รับการ ดูแลอย่าง ต่อเนื่อง -ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ในระดับมาก			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
17	โครงการส่งเสริม การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ม.ค. 2563- เม.ย. 2563	จัดการอบรม ถ่ายทอด ความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง			
18	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขเขต เมือง (อสม.) (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000.00		✓		ธ.ค. 2562- พ.ค.2563	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้หลัง อบรมมากกว่า ก่อนอบรม -ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ต่อโครงการใน ระดับมากถึง มากที่สุด			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
19	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรี สวางควัฒนวรขัตติ ราชนารี (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	107,000	-	107,000.00		✓		ก.พ. 2563- ส.ค.2563	ร้อยละ 100 ของสุนัขและ แมวในเขต เทศบาลนคร ตรังตาม เป้าหมายได้รับ การฉีดวัคซีน ป้องกัน โรคพิษ สุนัขบ้า			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
20	โครงการควบคุม โรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	26,000	7,746	18,254.00	✓			มี.ค 2563- เม.ย 2563	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรมมี ความรู้เกี่ยวกับ การควบคุม ป้องกันโรคขาด สารไอโอดีน -ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม สามารถใช้ชุด ทดสอบปริมาณ ไอโอดีนใน เกลือบริโภค (I-KIT) ได้ถูกต้อง			กำหนดจัด กิจกรรม วันที่ 24 มีนาคม 2563 เลื่อน โดยไม่มี กำหนด เนื่องจาก สถานการณ์ การระบาด ของโรค COVID-19

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
21	โครงการเฝ้าระวัง และควบคุมโรค (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	100,000	51,650	48,350.00		✓		เม.ย.- ส.ค.2563	-ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ หลังอบรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการ อบรมมีความ พึงพอใจใน ระดับมาก -ร้อยละ 80 ของประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ รับผิดชอบ ได้รับการคัด กรองโรคไม่ ติดต่อ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
22	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในชุมชนเขตพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	156,000	-	156,000.00		✓		ม.ค. 2563- ส.ค.2563	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้หลังการอบรมมากกว่าก่อนอบรม -ร้อยละ 100 ของจำนวนบ้านตัวอย่างมีการติดตั้งถังดักไขมัน			
23	โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ก.พ.- ก.ย.63	ร้อยละ 85 ของนักเรียนที่พบปัญหาด้านสุขภาพได้รับการแก้ไข			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
24	โครงการส่งเสริม ภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็ก (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	30,000	-	30,000.00		✓		เม.ย 2563- ก.ค.2563	-ผู้เข้ารับการ อบรมมีความ พึงพอใจใน ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 - ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ การอบรมมี ความรู้ความ เข้าใจ เพิ่มขึ้น			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
25	โครงการส่งเสริม โภชนาการ พัฒนาการสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	70,000	31,241	38,759.00	✓			วันที่ 7 ก.พ.2563	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรมมี ความรู้และ ทักษะเกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง ภาวะ โภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพอนามัย แม่และเด็ก -ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับ การอบรม สามารถใช้ชุด ทดสอบ พัฒนาการเด็ก (DSPM)ได้ อย่างถูกต้อง	- จัดกิจกรรมการ อบรมให้ความรู้เชิง ปฏิบัติการ เรื่องการ เฝ้าระวังภาวะ โภชนาการพัฒนาการ สุขภาพอนามัยแม่และ เด็ก วันที่ 7 ก.พ.63 ให้ความรู้แก่ผู้ดูแล เด็กอายุ 0-5 ปี และ ประชาชนที่สนใจ มี หัวข้อการบรรยาย 2 เรื่อง คือ 1.การเฝ้า ระวังภาวะโภชนาการ พัฒนาการสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก 2. การใช้ชุดทดสอบ พัฒนาการเด็ก (DSPM) - มีจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการทั้งสิ้น 87 คน ผู้ดูแลเด็กและ ประชาชนที่สนใจ จำนวน 70 คน เจ้าหน้าที่ 17 คน คิด เป็นร้อยละ 81.14	เครื่องมือชี้วัดโครงการเป็น แบบทดสอบความรู้ก่อนและ หลังการอบรม แบบประเมิน ฝึกภาคปฏิบัติการใช้ชุด ทดสอบพัฒนาการเด็ก (DSPM) 1.แบบทดสอบความรู้ก่อน และหลังการอบรมการเฝ้า ระวังภาวะโภชนาการ พัฒนาการสุขภาพอนามัย แม่และเด็ก โดยมีผู้ทำ แบบทดสอบ จำนวน 70 คน ซึ่งแบบทดสอบก่อนการ อบรม พบว่ามีผู้ทำ แบบทดสอบได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 18 คน คิด เป็นร้อยละ 25.71 และผล การทำแบบทดสอบหลังการ อบรม มีผู้ทำแบบทดสอบได้ ร้อยละ 80 จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 47.14 2.แบบประเมินฝึกภาคปฏิบัติ มีผู้ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.14	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
26	โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน ด้านการเฝ้าระวัง ภาวะโภชนาการ และการพัฒนาการ เด็กอายุแรกเกิดถึง 6 ปี ในชุมชน (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	104,000	28,300	75,700.00	✓			มิ.ย. 2563- ส.ค.2563	-เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง แกนนำด้าน สุขภาพใน ชุมชน ดำเนินการเฝ้า ระวังภาวะ โภชนาการเด็ก 0-6 ปี ได้ ร้อยละ 60 - เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง แกนนำด้าน สุขภาพใน ชุมชน ดำเนินการเฝ้า ระวังและ ทดสอบ พัฒนาการเด็ก 0-6 ปี ได้ร้อย ละ 60			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
27	โครงการสืบสาน พระราชปณิธาน ด้านภัยมะเร็งเต้านม (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	67,000	-	67,000.00		✓		เม.ย 2563- ส.ค.2563	-ผู้เข้ารับการ อบรมมีความ พึงพอใจใน ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 -ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับ การอบรมมี ความรู้ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น -ร้อยละ 50 ของ กลุ่มเป้าหมาย สามารถดำเนิน กิจกรรมใน ชุมชนได้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
28	โครงการอบรม หมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ของศูนย์บริการ สาธารณสุข 2 (กongsasathansux และสิ่งแวดล้อม)	30,000	12,800	17,200.00		✓		ก.พ 2563- มี.ค2563	เชิงปริมาณ -มีผู้เข้าร่วมการ อบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่อง การ รักษาพยาบาล เบื้องต้นไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 90 -มีผู้เข้าร่วมการ อบรมเชิง ปฏิบัติการ เรื่องการช่วย ฟื้นคืนชีพ เบื้องต้นไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 90 เชิงคุณภาพ -ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรมผ่าน เกณฑ์การ ประเมินความรู้ การ รักษาพยาบาล เบื้องต้น			กำหนดจัด กิจกรรม วันที่ 19 มีนาคม 2563 เลื่อน ออกไปโดย ไม่มีกำหนด เนื่องจาก สถานการณ์ การระบาด ของโรค COVID-19

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
29	โครงการอบรม หมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ของศูนย์บริการ สาธารณสุข 3 (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	43,000	-	43,000.00		✓		พ.ค. 2563- มิ.ย.2563	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรมผ่าน เกณฑ์การ ประเมินความรู้ การ รักษาพยาบาล เบื้องต้น -ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรมผ่าน เกณฑ์การ ประเมินความรู้ เรื่องการช่วย ฟื้นคืนชีพ เบื้องต้น			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
30	โครงการ นันทนาการสำหรับ คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	-	100,000.00		✓		เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63	ร้อยละ 90 คน พิการและ ผู้ดูแลคนพิการ มีความพึงพอใจ			
31	โครงการ นันทนาการสำหรับ ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	14,454	85,546.00	✓			เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63	ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมี ความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
32	โครงการปรับ สภาพแวดล้อมที่ อยู่อาศัยให้แก่คน พิการ (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	-	100,000.00		✓		-สำรวจ เดือนพ.ย.- ธ.ค.62 -ประชุม คณะกรรมการ เดือนม.ค.- ก.พ.63 -ให้ การ ช่วยเหลือ เดือนมี.ค.- มี.ย.63	คนพิการ ไม่ น้อยกว่า 10 รายได้รับการ ช่วยเหลือโดย การสำรวจและ ผ่านคณะกรรมการ การ			อยู่ระหว่างรอ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ชุดใหม่

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
33	โครงการ สงเคราะห์และ พัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนใน เขตพื้นที่เทศบาล นครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	-	100,000.00		✓		-สำรวจ เดือนพ.ย. 62-ม.ค.63 -ประชุม คณะกรรมการ เดือน ม.ค.-ก.พ. 63 -ให้การ ช่วยเหลือ เดือน เม.ย.-พ.ค. 63	คนพิการ เด็ก ผู้สูงอายุ ครอบครัวผู้มี รายได้น้อยและ ไร้ที่พึ่งไม่น้อย กว่า 80 ราย ได้รับการ ช่วยเหลือโดย การสำรวจและ ผ่านคณะกรรมการ การ			อยู่ระหว่างรอ แต่งตั้ง คณะกรรมการ ชุดใหม่

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
34	โครงการแข่งขัน กีฬาเปตองเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระศรีนคร รินทราบรมราชชนนี (กองสวัสดิการ สังคม)	70,000	-	70,000.00			✓	เดือน เม.ย.63	ร้อยละ 80 ของจำนวน ชุมชนที่ส่งทีม เข้าร่วมแข่งขัน			เลื่อนการ ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ ระบาดของ ไวรัสโควิด- 19

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
35	โครงการเดินตาม รอยพ่อสานต่อ หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	22,933	27,067.00		✓		-จัด กิจกรรม อบรมให้ ความรู้ วันที่ 20 ก.พ.63 -คัดเลือก บ้านและ โรงเรียนเข้า ร่วมการ ตัวอย่างฯ เดือน พ.ค.-มิ.ย. 63	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม อบรมมีความ พึงพอใจ -มีการจัดส่ง บ้านและ โรงเรียนเข้า ร่วมการ คัดเลือก คิด เป็นร้อยละ15 ของจำนวน สถาน ศึกษาและ ชุมชนทั้งหมดใน เขตเทศบาล นครตรัง	กิจกรรมอบรมให้ ความรู้ มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 99 คน และมี ความพึงพอใจ โดยรวมในการเข้า ร่วมโครงการ ร้อย ละ 90	กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 1.ประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและ สามารถน้อมนำแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน 2.ชุมชนตระหนักถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นและ ร่วมกันหาแนวทาง แก้ปัญหาในท้องถิ่น ตนเองโดยนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมา เป็นแนวทางในการ แก้ปัญหาในภาพรวม	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
36	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา เสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)	150,000	47,863	102,137.00		✓		-จัดแข่งขัน กีฬาเซปัก ตะกร้อวันที่ 21-22 ธ.ค. 62 -จัด กิจกรรม อบรมให้ ความรู้เดือน มิ.ย.63 -กิจกรรม อบรมให้ ความรู้ ดำเนินการ เดือน ม.ย.63	-ผู้เข้าร่วม แข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อฯ มีความพึง พอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 -ผู้เข้ารับการ อบรมมีความ พึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 -ผู้เข้าร่วมทัศน ศึกษาดูงานมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80	กิจกรรมแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ - ผู้เข้าร่วม แข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ จำนวน 15 ทีม	กิจกรรมแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ 1.ผู้นำชุมชนกลุ่ม องค์กรชุมชน เยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ได้ มีจิตสำนึกในการ ช่วยกันสอดส่องดูแล เยาวชนในชุมชนให้ ห่างไกลยาเสพติด 2.เกิดความสามัคคี ในชุมชนรวมทั้งยัง สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาเสพ ติดในชุมชนได้ ทำ ให้กระบวนการ ชุมชนเข้มแข็งขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
37	โครงการเพื่อนช่วย เพื่อน (กองสวัสดิการ สังคม)	20,000	-	20,000.00			✓	-รับ บริจาค สิ่งของฯ เดือน ก.พ.-มี.ค. 63 - ส่งมอบ สิ่งของ เดือน เม.ย.-มิ.ย. 63	สามารถ ดำเนินการได้ ครบ100 % ตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้			เลื่อนการ ดำเนินการ เนื่องจาก สถานการณ์ ระบาดของ ไวรัสโควิด-19

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
38	โครงการส่งเสริม การดำเนินงานเพื่อ ยุติความรุนแรงใน ครอบครัว (กองสวัสดิการ สังคม)	30,000	28,265	1,735.00	✓			ดำเนินการ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.62	ผู้เข้ารับการ อบรมมี ความพึง พอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 130 คน และมี ความพึงพอใจ โดยรวมในการ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 94	1.ผู้เข้ารับการ อบรมเกิดความ ตระหนักถึงปัญหา ความรุนแรงใน ครอบครัว 2.ผู้เข้ารับการ อบรมได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของ สถาบันครอบครัว 3.ผู้แทนชุมชน/ กลุ่มสตรีและ ผู้สูงอายุได้รับ ความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของสมาชิก ครอบครัวและ ปลูกฝังวิถีการ ดำเนินชีวิตที่ดี	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
											4.ผู้แทนผู้แทน ชุมชน/กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุมีส่วน รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้าง ปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม และมีส่วนร่วมใน การป้องกันและ แก้ไขปัญหา	
39	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000					✓	เดือน พ.ค.63	ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมสามารถ นำความรู้ไปใช้ ใน ชีวิตประจำวัน ได้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
40	โครงการสร้าง ทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	-	50,000.00			✓	เดือน มิ.ย.63	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม การอบรม มี ความรู้ใน การป้องกัน ตนเองและ ความพึง พอใจใน การ เข้าร่วม โครงการ			
41	โครงการอบรม สัมมนา "ครอบครัวอบอุ่น ต้นทุนสังคมไทย" (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	-	100,000.00		✓		ดำเนินกา รเดือน เม.ย.- พ.ค.63	ผู้เข้ารับการ อบรมมี ความพึง พอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80			ผู้บริหารให้ เลื่อนการ ดำเนินการ ไม่มีกำหนด

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
42	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	19,880	120.00	✓			ดำเนินการเมื่อวันที่ 30 พ.ย.62 ณ ที่ทำการชุมชนบางรัก	ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95	1.ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 2.ผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้าถึงชุมชนได้อย่างกว้างขวาง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
43	โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง "สายรุ้งเกมส์" (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000.00			✓	มิ.ย. - ก.ค. 63	จัดการแข่งขัน กีฬาภายใน โรงเรียนสังกัด เทศบาลนครตรัง 1 ครั้ง			
44	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและ ประชาชน (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00		✓		ธ.ค. 62 - มี.ค. 63	จัดการแข่งขัน กีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างน้อย 1 ประเภท ต่อปี			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
45	โครงการแข่งขัน ฟุตบอลงาน ประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	มี.ค. - เม.ย. 63	จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 1 ครั้ง			ยกเลิก โครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ เชื้อไวรัส โคโรนา (โควิด-19)
46	โครงการจัดการ แข่งขันเซปัก ตะกร้อและตะกร้อ ลอดห่วง (สำนักการศึกษา)	50,000	48,428	1,572.00	✓			พ.ย. - ธ.ค. 62	จัดการแข่งขัน เซปักตะกร้อ และ ตะกร้อลอดห่วง จำนวน 1 ครั้ง	- จัดการแข่งขันเซปัก ตะกร้อ และตะกร้อ ลอดห่วง จำนวน 1 ครั้ง - มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน เซปักตะกร้อ 8 ทีม และตะกร้อลอดห่วง 8 ทีม	เยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลังกายด้วย การเล่นกีฬาและ อนุรักษ์สืบสานกีฬา เซปักตะกร้อและ ตะกร้อลอดห่วง	
47	โครงการจัดการ แข่งขันฟุตซอล เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	เดือน มี.ค. - เม.ย.63	จัดการแข่งขัน ฟุตซอล 1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
48	โครงการจัดการ แข่งขันฟุตบอล 7 คน มีชัยภูมิภักดิ์ ด้านยาเสพติด (สำนักการศึกษา)	140,000	-	140,000.00			✓	เม.ย. - พ.ค. 63	จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 1 ครั้ง ต่อปี			
49	โครงการจัดการ แข่งขันฟุตบอล เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	200,000	194,088	5,912.00	✓			วันที่ 16-29 ธ.ค.63	จัดการแข่งขัน ฟุตบอล จำนวน 1 ครั้ง	จัดการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 1 ครั้ง ประชาชนในจังหวัด ตรังสมัครเข้าร่วมการ แข่งขันฟุตบอล จำนวน 16 ทีม	ประชาชนออกกำลัง กายมากขึ้นมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงและมี ความรักความสามัคคี ในหมู่คณะตลอดจน ประชาชนได้มีโอกาส พัฒนาทักษะและ มาตรฐานการเล่นกีฬา ฟุตบอลให้สูงขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
50	โครงการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่ง ประเทศไทยระดับ ภาคและ ระดับประเทศ (สำนักการศึกษา)	3,500,000	3,368,078.83	131,921.17		✓		ครั้งที่ 1 ต.ค. 62 - ม.ค. 63 ครั้งที่ 2 ส.ค. - ก.ย. 63	เด็กและเยาวชน สังกัดเทศบาลได้ พัฒนาและมี พื้นฐานด้านกีฬา ได้ก้าว หน้ามากยิ่ง ขึ้น มีผู้เข้า ร่วม ไม่น้อยกว่า 500 คน	- เด็กและเยาวชน สังกัดเทศบาลได้ พัฒนาและมีพื้นฐาน ด้านกีฬาได้ก้าวหน้า มากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 500 คน - นักเรียนที่เป็น ตัวแทนการแข่งขัน กีฬารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ เมือง ระยองเกมส์ นักกีฬา ได้รับรางวัลคิดเป็น ร้อยละ 15 ของ ตัวแทนนักกีฬา	โครงการที่จัดขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย ของกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นและ ส่งเสริมการเล่นกีฬา ของนักเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง ค่า เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ที่สุด	มีการโอนเพิ่ม 500,000 บาท รวมเป็นงบ 3,500,000 บาท
51	โครงการฝึกทักษะ กีฬาวันหยุด (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	พ.ค. - ส.ค. 63	1 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
52	โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรม นันทนาการเข้า ร่วมแข่งขันกับ หน่วยงานอื่น (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	เม.ย. - มิ.ย. 63	ส่งทีมกีฬาและ กิจกรรม นันทนาการเข้า ร่วมการแข่งขัน กับหน่วยงานอื่น เช่น ส่งทีมกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขัน กีฬาसनibat จังหวัดตรัง,ส่งการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.คัพ ฯลฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี			
53	โครงการศิลปะสร้าง สุข (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	มี.ค. - พ.ค. 63	เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร ตรังที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80			เลื่อนการจัด โครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
54	โครงการสร้าง หลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (กองสวัสดิการ สังคม)	64,656,000	30,227,200	34,428,800.00		✓		เดือน ต.ค. 62-ก.ย.63	จำนวนครั้งที่ เทศบาล สามารถจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ได้ครบถ้วน ถูกต้องตาม ประกาศ เทศบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ มีสิทธิฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
55	โครงการสนับสนุน การเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ (เบี้ย ความพิการ) (กองสวัสดิการ สังคม)	12,480,000	5,534,400	6,945,600.00		✓		เดือน ต.ค. 62-ก.ย.63	จำนวนครั้งที่ เทศบาลจ่ายเงิน เบี้ยความพิการ ได้ครบถ้วน ถูกต้องตาม ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน			
56	โครงการ สงเคราะห์ผู้ป่วย โรคเอดส์ (กองสวัสดิการ สังคม)	300,000	145,000	155,000.00		✓		เดือน ต.ค. 62-ก.ย.63	ร้อยละ 90 ผู้ป่วยเอดส์ที่มี สิทธิรับเงิน สงเคราะห์ มีความ พึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
57	โครงการจัดทำป้าย และติดตั้งเหล็กตัด บริเวณรอบอาคาร ศูนย์บริการสุขภาพ และพัฒนา คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคน พิการ (เงินสะสม) (กองสาธารณสุขฯ)	65,500	-	65,500.00		✓						กำหนด รูปแบบ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2		87,051,500	40,178,075	46,873,425.17	12	28	17					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ												
1	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย แยกถนนรัชช ฉันทน์ หน้า บ้านเลขที่ 45/14 (สำนักงานช่าง)	191,000	-	191,000.00		✓		เดือน ธ.ค.62- มี.ย.63	1 สาย			กำหนด รูปแบบ
2	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนน เพลินพิทักษ์ ข้างบ้านเลขที่ 16/35 (สำนักงานช่าง)	906,000	-	906,000.00		✓		เดือน ธ.ค.62- มี.ย.63	1 สาย			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย 22 หน้าบ้านเลขที่ 384/7 (สำนักการช่าง)	3,143,000	-	3,143,000.00		✓		เดือน ธ.ค.62- ก.ค.63	1 สาย			กำหนด รูปแบบ
4	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอยข้างบ้านเลขที่ 450/16 ไปทางทิศ ตะวันออก (สำนักการช่าง)	399,000	-	399,000.00		✓		เดือน ธ.ค.62- มิ.ย.63	1 สาย			กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
5	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนกันตัง ซอย 10 (สำนักงานช่าง)	4,965,000	-	4,965,000.00		✓		เดือน ธ.ค.62- ส.ค.63	1 สาย			กำหนด รูปแบบ
6	โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครตรัง (เงินสะสม) (กองสาธารณสุขฯ)	40,000,000	-	40,000,000.00		✓						กำหนด รูปแบบ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		49,604,000	-	49,604,000.00	-	6.00	-					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น												
1	โครงการจัดงานวัน เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	30,000	-	30,000.00			✓	วันที่ 24 เม.ย.63	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ			ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการจัดงานวัน รัฐพิธีและวันสำคัญ อื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	650,000		272,368.00		✓						
	-พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อม รำลึก ร.9๑		134,908.00					วันที่ 13 ต.ค. 62		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนใน จังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ที่ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทย	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-พิธีถวายราช สักการะพระราชา นุสาวรีย์ฯ		77,070.00				วันที่ 21 ต.ค. 62		หน่วยงานราชการ จังหวัดตรัง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ เทศบาลนครตรัง จำนวน 255 คน	1.มีการรวมพลังมวลชน เพื่อถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินีนาถ 2. ประชาชนทุกหมู่เหล่า และข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและประชาชน ทั่วไปทุกหมู่เหล่า ได้ ตระหนักถึงพระมหา กรุณาธิคุณที่สมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราช ชนนีมีต่อพสกนิกรชาว ไทย		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อม รำลึก ร.5ฯ		64,000.00				วันที่ 23 ต.ค. 62		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนใน จังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมี ต่อปวงชนชาวไทย		
	-กิจกรรมจัดพิธี รับพระราชทาน พระบรมฉายา ลักษณะ พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี		5,146.00				วันที่ 25 ธ.ค.62		ผู้บริหารเทศบาล นครตรัง สมาชิก สภาเทศบาลนคร ตรัง หัวหน้าส่วน การงานและผู้นำ ชุมชนในเขต เทศบาล	ประชาชนในสังกัด เทศบาลนครตรังได้ น้อมสำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณอัน หาที่สุดมิได้		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา ร.9		96,508.00				วันที่ 5 ธ.ค. 62		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนใน จังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่ ทรงมีต่อปวงชนชาว ไทย		
	-กิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี						วันที่ 3 มิ.ย. 63					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรมเนื่องในวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา ร.10							วันที่ 28 ก.ค. 63				
	-กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ							วันที่ 12 ส.ค. 63				
3	โครงการจัดหา บุคคลที่ควรบูชา (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000	-	100,000.00			✓	วันที่ 10 เม.ย. 63	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ			ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
4	โครงการบริการฟรี อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อบริการข้อมูล ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการ ท่องเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi) (สำนักปลัดเทศบาล)	20,000	-	20,000.00			✓	เดือน ต.ค. - ธ.ค.62	ร้อยละ 90 สามารถใช้ บริการได้ ตามปกติ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
5	โครงการจัด กิจกรรมทำบุญตัก บาตรเนื่องในวัน ขึ้นปีใหม่ (สำนักงานการศึกษา)	30,000	29,270.00	730.00	✓			วันที่ 1 ม.ค.63	เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย	เด็กและเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมร้อย ละ 66 ของเป้าหมาย	ประชาชนทุกกลุ่มอายุ เข้าร่วมกิจกรรมและได้ อนุรักษ์การทำบุญตัก บาตรอันเป็นประเพณีที่ ดั้งเดิมในวันขึ้นปีใหม่	
6	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน เทศกาลวัน เข้าพรรษา (สำนักงานการศึกษา)	35,000	-	35,000.00			✓	มิ.ย. - ก.ค.63	เด็กและเยาวชน ประชาชนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			
7	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักงานการศึกษา)	20,000	14,092.00	5,908.00	✓			ม.ค. - ก.พ. 63	เด็กเยาวชนและ ประชาชนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย	เด็กและเยาวชน ประชาชน เข้าร่วม ร้อยละ 50 ของ เป้าหมาย	ประชาชนทุกกลุ่มอายุ เข้าร่วมกิจกรรมมีความ เข้าใจและปฏิบัติ กิจกรรมทางศาสนาได้ ถูกต้อง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
8	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน เทศกาลวันวิสาขบูชา (สำนักการศึกษา)	20,000	-	20,000.00			✓	เม.ย. - พ.ค. 63	เด็กเยาวชนและ ประชาชนเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย			ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
9	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ทางพระพุทธศาสนา (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	มี.ค. - พ.ค. 63	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
10	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ทางศาสนาอิสลาม (สำนักการศึกษา)	50,000	-	50,000.00			✓	เม.ย. 63	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
11	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระวัด ควนขัน (สำนักงานการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	มี.ค. - เม.ย. 63	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
12	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง (สำนักงานการศึกษา)	200,000	194,010.00	5,990.00	✓			วันที่ 11 พ.ย.62	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ	1.มีเด็ก เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปเข้า ร่วมกิจกรรม จำนวน 5,000 คน มีความพึง พอใจในการเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80 2.มีเด็ก เยาวชน เข้า ร่วมการประกวด ดังนี้ 2.1 การประกวด ประดิษฐ์กระทงใบตอง จำนวน 12 ทีม 2.2 การประกวดหนูน้อยนพมาศ จำนวน 12 คน	ผู้เข้าร่วมงานประเพณี ลอยกระทง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ประเพณีลอยกระทงได้ ถูกต้อง ร้อยละ 80	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
13	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	200,000	-	200,000.00			✓	เม.ย. 63	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ			ยกเลิกโครงการ เนื่องจากการ ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (Covid-19)
14	โครงการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดเทศบาล)	1,100,000	-	660,799.00		✓			อย่างน้อย 2 กิจกรรม และ 1 ชิ้นงาน			
	โครงการจัดงาน เทศกาลสงฆ์ทำปี เก่า-ต้อนรับปีใหม่		256,406.00					วันที่ 31 ธ.ค. 62		ประชาชนและ นักท่องเที่ยวเข้า ร่วมกิจกรรมเป็น จำนวน ประมาณ 5,000 คน	จากแบบสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานเทศกาลสงฆ์ทำปี เก่า ต้อนรับปีใหม่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจใน ภาพรวมของ กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	โครงการจัดงาน เทศกาลตรุษจีน		182,795.00				วันที่ 24-25 ม.ค.63		ประชาชนและ นักท่องเที่ยวเข้า ร่วมกิจกรรม ทั้ง 2 วัน เป็นจำนวน ประมาณ 2,000 คน	จากแบบสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ จัดงานเทศกาล ตรุษจีน ประจำปี 2563 มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความพึง พอใจในภาพรวม ของกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก		
	โครงการจัดอบรม ผู้ประกอบการด้าน การท่องเที่ยว						เดือน เม.ย.- ก.ค.63					
	โครงการจัดงาน เทศกาลประเพณี ถือศีลกินผักหรือ ประเพณีกินเจ						เดือน ต.ค.63					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	โครงการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อ การท่องเที่ยว							เดือน ส.ค. 63				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	2,705,000	1,054,205	1,650,795.00	3	2	9					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน												
1	โครงการรักษาน้ำ ตามแนว พระราชดำริ (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		มี.ค.2563- เม.ย.2563	ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น -มีการเฝ้า ระวังและ ตรวจวัด คุณภาพน้ำ 1 ครั้ง/ปี			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมการ จัดการขยะ เทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	200,000	-	200,000.00		✓		พ.ย. 2562 - ก.ย. 2563	ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรมมี ความพึง พอใจใน ระดับมากถึง มากที่สุด			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการเสริมสร้าง เครือข่ายเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม)	100,000	-	100,000.00		✓		ก.พ.2563- เม.ย.2563	ร้อยละ 90 แกนนำ นักเรียน โรงเรียน เครือข่ายที่ ผ่านการ อบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น -ร้อยละ90 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจใน ระดับมาก			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการพัฒนาลำ คลองและหนองน้ำ ภายในเขต เทศบาลนครตรัง (สำนักการช่าง)	100,000	-	100,000.00		✓						
5	โครงการจัดการ ขยะมูลฝอยและฝัง กลบแบบถูกหลัก สุขาภิบาล (สำนักการช่าง)	10,000,000	-	10,000,000.00		✓						
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5		10,500,000	-	10,500,000.00	-	5.00	-					
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล												
1	โครงการจิตอาสา (สำนักปลัดเทศบาล)	200,000	-	200,000.00			✓	เดือน ธ.ค.62- ส.ค.63	การดำเนิน กิจกรรม ปีละ ไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการอบรม สัมมนาเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)	600,000		267,887.73		✓			ร้อยละ 70 ของบุคลากร เทศบาลนคร ตรังได้รับ การพัฒนา ศักยภาพ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	หลักสูตรการ เสริมสร้างทักษะ การเขียนหนังสือ ราชการและการ พิมพ์หนังสือราชการ		153,737.73					วันที่ 28 - 29 พ.ย.62		ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 149 คน	"ได้รับความรู้ เกี่ยวกับรูปแบบ และชนิดของ หนังสือราชการ ฝึกปฏิบัติการร่าง การเขียน หนังสือราชการ การร่างและ ตรวจแก้ไข หนังสือราชการ แนวทางการ พิมพ์หนังสือ ราชการ ภาษาไทยด้วย โปรแกรมการ พิมพ์ในเครื่อง คอมพิวเตอร์ ฝึกปฏิบัติการ จัดรูปแบบการ พิมพ์หนังสือ ราชการ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	หลักสูตรการ พัฒนาศักยภาพเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน		178,374.54				วันที่ 1-2 ก.พ..63		พนักงาน เทศบาลเข้าร่วม การอบรม จำนวน 148 คน	ได้รับความรู้ เกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการ วิเคราะห์การ ประเมินค่างาน และปริมาณงาน และความรู้ เกี่ยวกับเส้นทาง การก้าวหน้า หลักเกณฑ์และ แนวทางการ เลื่อนระดับของ พนักงานเทศบาล		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	หลักสูตรการ พัฒนาบุคลากรด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อก้าว สู่ Digital Government							เดือน ก.พ.63		ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งด กิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของ หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563		
	หลักสูตรการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในองค์กร							เดือน พ.ค.63				

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการ ประชาสัมพันธ์สู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 (กองวิชาการและ แผนงาน)	100,000	-	100,000.00			✓	1.กิจกรรม สัมมนา เผยแพร่ผล การ ดำเนินงาน เดือน ม.ค. เม.ย. และ ส.ค.63 2.จัดอบรม เชิง ปฏิบัติการ และทัศน ศึกษาดูงาน เดือน ก.พ.63	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาล (กองวิชาการและ แผนงาน)	100,000	11,489.00	88,511.00	✓			จัด ประชุม ประชาคม วันที่ 8 ต.ค.62	ร้อยละ 60 ของ กลุ่มเป้าหมาย ตามสัดส่วน สำหรับการ ประชุม ประชาคม ท้องถิ่นเข้า ร่วมโครงการ			
5	โครงการรวมพลัง สร้างนครรังสิตขาว (กองวิชาการและ แผนงาน)	50,000	-	50,000.00			✓	เดือน พ.ค.63	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านการ ประเมิน ความรู้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง (กองวิชาการและ แผนงาน)	950,000	206,000.00	744,000.00		✓		เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63	ร้อยละ 80 ของผู้ได้รับ เอกสารมี ความพึงพอใจ			
7	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพชมรม ผู้สูงอายุเทศบาล นครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	-	200,000.00			✓	-คัดเลือก คณะ กรรมการฯ เดือนมี.ค.- ก.ค.63 -จัด กิจกรรม อบรมให้ ความรู้เดือน มี.ค.-ก.ค.63 - ดำเนินงาน โรงเรียน ผู้สูงอายุ เดือนมี.ค.- ก.ค.63	ร้อยละ 90 ผู้ป่วยเอดส์ที่มี สิทธิรับเงิน สงเคราะห์มี ความพึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
8	โครงการ To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน) (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	44,112.00	5,888.00	✓			ดำเนินการ วันที่ 18 ม.ค.63 ณ ห้อง ประชุม อาคาร อเนกประส งค์ ชั้น 1 เทศบาล นครตรัง	เทศบาลนคร ตรัง มีการ จัดตั้งศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่น ในชุมชน (ชมรม TO Be Number One) ของ เทศบาลนคร ตรัง และ มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 100 คน	มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 102 คน และมี ความพึงพอใจ โดยรวมในการเข้า ร่วมโครงการ ร้อยละ 93.80	1.ประชาชนได้รับ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ดำเนินงานของ โครงการ To Be Number One ของทุกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราช กัญญา สิริวัฒนา พรรณวดี 2.ผู้นำชุมชน สามารถเผยแพร่ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ดำเนินงาน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
											<p>ของโครงการ To Be Number One ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง</p> <p>3.ทำให้ประชาชนสามารถเป็นแกนกลางในการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน</p>	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
9	โครงการคัดเลือก และเลือกตั้ง คณะกรรมการ กลุ่มพัฒนาสตรี และคณะกรรมการ บริหารชุมชนในเขต เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	-	100,000.00		✓		เดือน พ.ย.62- ก.ค.63	ร้อยละ 100 ของจำนวน กลุ่มพัฒนา สตรีและ จำนวนชุมชน ในเขต เทศบาลนคร ตรัง			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	10,000	-	10,000.00		✓		เดือน พ.ย.62- มี.ค.63	สามารถ จัดเก็บข้อมูล เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของ ข้อมูลปีที่ ผ่านมา			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
11	โครงการจัดประชุม เพื่อรับทราบ นโยบายและ กิจกรรมของ เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	10,000	4,745.00	5,255.00		✓		ดำเนินการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 ณ อาคาร อเนกประสง ค์ ชั้น 3 เทศบาล นครตรัง	มีผู้เข้าร่วม ประชุมไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 80ของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ครั้งที่ 1 มี ผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 130 คน	1.ประชาชนได้ รับทราบนโยบาย ของรัฐบาลและ นโยบายของ เทศบาลนครตรัง 2.ประชาชนได้ รับทราบและร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนคร ตรัง 3.ทำให้เกิดความ ชัดเจนและ ประสบ ความสำเร็จใน การดำเนินการ	ยังมีการ ดำเนินการ ในครั้งที่ 2

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วย หัวใจเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	-	100,000.00			✓	-จัดอบรม เครือข่าย แกนนำจิต อาสาเดือน พ.ค.-ก.ค.63 - จัด กิจกรรม พัฒนาฯ เดือนพ.ค.- ก.ค.63	-กิจกรรมอบรม เครือข่ายแกน นำจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนองค์กร ชุมชนและ ผู้เกี่ยวข้องใน เขตเทศบาล นครตั้ง จำนวน 100 คน แยกผู้มี เกียรติจำนวน 10 คน			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
									-กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ บริเวณในเขต เทศบาลนครตั้ง จำนวน 1 ครั้ง กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนองค์กร ชุมชนและ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน และแขกผู้ เกียรติ จำนวน 10 คน -ร้อยละโดย ภาพรวมของ ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจในการ เข้าร่วม			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
									โครงการฯ คิด เป็นร้อยละ 80 -ร้อยละโดย ภาพรวมของ ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับ ประโยชน์จาก การจัดโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
13	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	46,899.00	3,101.00	✓			ดำเนินการ วันที่ 29 ม.ค.63 ณ ห้อง ประชุม อาคาร อเนกประ สงค์ ชั้น 3 เทศบาล นครตรัง	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม อบรม/ ประชุม/ สัมมนา/มี ความพึงพอใจ	มีผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 164 คน และมีความพึง พอใจโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการ ระดับ มากขึ้นไป ร้อย ละ 96 และ ประโยชน์ที่ ได้รับจาก โครงการระดับ มากขึ้นไป ร้อย ละ 96	1.สตรีมีความรู้ความเข้าใจใน ในการดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี 2.สตรีมีประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลและขับเคลื่อน กองทุนฯ 3.สตรีได้ช่วย ประชาสัมพันธ์เพิ่มสมาชิก กองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สนับสนุนการจัดทำ กิจกรรมสร้างภาวะผู้นำ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
14	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	16,086.00	3,914.00	✓			ดำเนินการวันที่ 24 ธ.ค.62 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด เข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 366 คน (จาก 66 ชุมชน) และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 88	ทำให้ข้อมูลจากชุมชนที่ร่วมกันคิดจัดทำแผนฯ ที่เกินศักยภาพของชุมชนสามารถบรรจุเข้าแผนพัฒนา 5 ปีของเทศบาลนครตรัง (2561-2565) และสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
15	โครงการพัฒนา ศักยภาพชุมชนด้วย เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	48,302.00	1,698.00	✓			ดำเนินการ วันที่ 17-18 ธ.ค.62	-ผู้เข้าร่วม โครงการจาก ชุมชนในเขต เทศบาลนคร ตรังและ ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน -ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม โดยรวมคิด เป็นร้อยละ 80	มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 52 คน มีความ พึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 88 และผู้เข้าร่วม โครงการได้รับ ประโยชน์จาก โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 85.28	1.ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ ผสมผสาน ทรัพยากร ภูมิ ปัญญาและทุน ศักยภาพของ ชุมชนและท้องถิ่น เข้ากับวิทยาการ และเทคโนโลยี 2.ชุมชนสามารถนำ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการ เสริมสร้างองค์กร ให้เข้มแข็ง จัดการ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
									-ผู้เข้าร่วม จากโครงการ ทุกชุมชนใน เขตเทศบาล นครตรัง ได้รับ ประโยชน์ จากโครงการ คิดเป็นร้อยละ 80		และจัดการตนเอง ได้อย่าง สอดคล้องกับ พัฒนาการของ ชุมชน สังคม 3.ประชาชนมี ส่วนร่วมในการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งในชุมชน ด้วยการใช้ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมต่าง ๆ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
16	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีชุมชน เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	-	200,000.00			✓	เดือน มิ.ย.63	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้า รับการ อบรม/ สัมมนาเชิง ปฏิบัติการให้ ความรู้และ ทัศนศึกษาดู งานมีความ พึงพอใจ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
17	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการ บริหารชุมชนและ กลุ่มต่างๆ (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000					✓	เดือน มิ.ย.63	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ อบรมมี ความรู้ความ เข้าใจบทบาท หน้าที่ของ ตนเองและมี ความพึง พอใจในการ เข้าร่วม โครงการ			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
18	โครงการเงิน อุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมและเพื่อความ เข้มแข็งของกลุ่ม สตรี (กองสวัสดิการ สังคม)	601,400	508,500.00	92,900.00		✓		เดือน พ.ย.62- มิ.ย.63	ร้อยละ 100 ของจำนวน ชุมชนที่ได้รับ งบประมาณ สามารถส่ง หลักฐานการ เบิกจ่ายได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ			บางชุมชน เลื่อนการ ดำเนิน โครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ ระบาดของ ไวรัสโควิด- 19

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
19	โครงการเงิน อุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมและเพื่อความ เข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)	665,000	564,900.00	100,100.00		✓		เดือน พ.ย.62- มิ.ย.63	ร้อยละ 100 ของจำนวน ชุมชนที่ได้รับ งบประมาณ สามารถส่ง หลักฐานการ เบิกจ่าย ได้ถูกต้อง ตามระเบียบ			บางชุมชน เลื่อนการ ดำเนิน โครงการ เนื่องจาก สถานการณ์ ระบาดของ ไวรัสโควิด- 19
20	โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ชุมชนต้นสมอถนน วัดคลองน้ำเจ็ด (กองสวัสดิการ สังคม)	1,396,500	-	1,396,500.00		✓						กำหนด รูปแบบ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6		5,652,900	1,783,145	3,869,754.73	5	8	7					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
รวม	154 โครงการ	378,099,960	75,591,811	302,508,149.30	27	84	43					

	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เสร็จ	อยู่ระหว่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	222,586,560	32,576,386	190,010,174	7	35	10	52
ยุทธศาสตร์ที่ 2	87,051,500	40,178,075	46,873,425	12	28	17	57
ยุทธศาสตร์ที่ 3	49,604,000	-	49,604,000	-	6	-	6
ยุทธศาสตร์ที่ 4	2,705,000	1,054,205	1,650,795	3	2	9	14
ยุทธศาสตร์ที่ 5	10,500,000	-	10,500,000	-	5	-	5
ยุทธศาสตร์ที่ 6	5,652,900	1,783,145	3,869,755	5	8	7	20
รวม	378,099,960	75,591,811	302,508,149.30	27	84	43	154
ร้อยละ		19.99		17.53	54.55	27.92	