



**รายงานการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

**เทศบาลนครตรัง**



ประกาศเทศบาลนครตรัง

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) เทศบาลนครตรัง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลนครตรัง (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานของเทศบาลนครตรัง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครตรัง แจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลนครตรัง หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครตรัง (trang\_city@yahoo.com) เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครตรังต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายอภิชาติ วิโนทัย)

นายกเทศมนตรีนครตรัง

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีหน้าที่กำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลนครตรังเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก เป็นข้อมูลย้อนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินการเพื่อให้เกิดการปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

## สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
ส่วนที่ 2 วิธีการติดตามและประเมินผล	13
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน	25
ส่วนที่ 4 การประเมินผลการดำเนินงาน	202

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนสำคัญในการวางแผน การกำหนดงานตามแผนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรือปฏิบัติบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่มีระบบการติดตามโครงการแล้ว อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้งบประมาณเพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์

ดังนั้น เทศบาลนครตรังจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก และเพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินการ เทศบาลนครตรังจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานตามโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
2. เพื่อวัดการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการ โดยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
3. เพื่อวัดประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของโครงการที่พัฒนาตามยุทธศาสตร์เทศบาลนครตรัง

### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลการดำเนินงานของโครงการและผลการประเมินความพึงพอใจจะเป็นข้อมูลย้อนกลับเพื่อนำเสนอหน่วยงานต่าง ๆ และผู้บริหารเพื่อนำมาปรับปรุงหรือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## นิยามศัพท์เฉพาะ

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล กรุงเทพมหานครและการปกครองพิเศษเมืองพัทยา ในการประเมินครั้งนี้ หมายถึง เทศบาลนครตรัง
  2. แผนพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลนครตรัง
  3. แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่แสดงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในเขตเทศบาลนครตรัง
  4. การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการโครงการของเทศบาลนครตรัง
  5. ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลนครตรัง
  6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ได้จากการรวบรวมแบบสอบถาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  7. การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข
  8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง เพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผนหรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก้การทบทวน
- ดังนั้น การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านไป ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี และมีการจัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

## วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยม

### วิสัยทัศน์

“การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง สู้นครตั้งเมืองแห่งความสุข”

### พันธกิจการพัฒนาเทศบาลนครตรัง

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาและเพิ่มคุณภาพบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้หลักการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
สู่เมืองแห่งความสุข
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
5. บริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

### เป้าประสงค์

1. นครตรังเป็นเลิศด้านการศึกษาและมีศักยภาพมากขึ้น พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
3. นครตรังเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนให้การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง โดยน้อมนำหลัก  
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
4. นครตรังเป็นเมืองน่าอยู่ สภาพแวดล้อมดี ไม่มีมลภาวะ
5. นครตรังมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

### ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์เขตอุตสาหกรรมของ  
ท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
สำหรับพันธกิจการพัฒนาในระดับส่วนงานของเทศบาลนครตรัง ประกอบด้วย

### สำนักการศึกษา

- จัดการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับหลักการสำคัญและมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
- ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
- พัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครตรัง
- พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านสุขภาพอนามัย คุณธรรม จริยธรรม สิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง
- การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน โดยการศึกษาจากระบบ
- ส่งเสริมด้านสุขภาพ พละอนามัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### สำนักการช่าง

- การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
- การดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย
- การดูแลรักษาที่สาธารณะ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- การสาธารณสุข โภค และการก่อสร้าง
- การควบคุมอาคารและผังเมือง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การควบคุมสถานที่กักเก็บและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง



### กองคลัง

- การบริหารงานคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)
- เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้โดยจัดทำแผนเพื่อให้การจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นธรรม โดยใช้ระบบสารสนเทศ
- บริการประทับใจด้วยรอยยิ้มและบริการที่มีคุณภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การจัดหาพัสดุโดยการยึดแผนจัดซื้อจัดจ้างเป็นหลัก ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ นโยบายของผู้บริหาร เพื่อเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทันเวลา
- การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ เทศบัญญัติ และแผนการเบิกจ่ายเงินอย่างรวดเร็วมีผลให้การเบิกจ่ายเงินทันภายในปีงบประมาณ และรายงานการเงินเป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเชื่อถือได้
- ใช้ระบบ GIS ในการปฏิบัติงานการปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### สำนักปลัดเทศบาล

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การอำนวยความสะดวก สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
- การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
- การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร และการเสริมสร้างสิทธิ คุณธรรมและจริยธรรม
- การเสริมสร้างสนับสนุนประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
- อนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่างๆ
- พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์
- การจัดการดูแลอาคาร/สถานที่ของอาคารสำนักงาน
- การให้บริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

### กองวิชาการและแผนงาน

- การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สามารถตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- การจัดทำงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมีประสิทธิภาพ
- การจัดการด้านกฎหมายเพื่อดำเนินการต่างๆ ของเทศบาลเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรได้
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
- การสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนในการประชาสัมพันธ์
- การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเพื่อให้การบริหารงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
- การจัดระบบควบคุมภายในเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง

### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- จัดระบบบริการด้านสุขภาพอันนำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ กลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมกิจกรรมดังนี้
  - (1) บริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
  - (2) บริการด้านการป้องกันโรค
  - (3) บริการด้านการรักษาพยาบาลทั่วไป
  - (4) บริการฟื้นฟูสุขภาพ
  - (5) บริการด้านทันตกรรมพื้นฐาน
  - (6) บริการระบบปรึกษาและส่งต่อ
- สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้นำทางการเปลี่ยนแปลง และมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน ครอบคลุมด้านสุขภาพ/สังคม/สิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่ายทางด้านสุขภาพ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- สนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ตามหลักธรรมชาติบำบัด (Nature Care) หรือแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
- รักษา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
- สนับสนุนการพัฒนาเมืองตรังอย่างยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (เทศบาลนครตรัง) (Local Agenda 21)
- ควบคุม กำกับ ดูแล อาคาร สถานที่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตตลอดถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสะอาด เพื่อสุขภาพที่ดีของคนตรัง

- ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนพัฒนาการจัดบริการสุขภาพมาตรฐานในระบบภาคีเครือข่าย
- การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

### กองสวัสดิการสังคม

1. ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาชุมชน/โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และให้การสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
3. อำนวยความสะดวก ประสานงาน และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์

สำหรับค่านิยมของเทศบาลนครตรังคือ “บริการสาธารณะดี มีหลักธรรมาภิบาล ทำงานเป็นทีม”

### นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลนครตรัง

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีนครตรัง (นายอภิชาติ วิโนทัย) แถลงต่อสภาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2555 แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

#### ด้านที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว

สร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพ เพิ่มสวัสดิการ ภายใต้แนวคิด “เทศบาลนครตรัง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดตรัง”

- ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยยึดแนวคิด “เทศบาลนครตรัง คือห้องรับแขกของจังหวัดตรัง”
- สร้างแหล่งท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานหุ่่นขี้ผึ้ง คนตีศรีตรัง พิพิธภัณฑสถานน้ำ สวนสัตว์
- “อาหารตรัง ดั่งทั่วโลก” ส่งเสริมให้อาหารตรังและผู้ประกอบการอาหารตรัง เข้าสู่ตลาด

ทั่วประเทศและมีชื่อเสียงระดับโลก

- รถมอเตอร์ไซด์เพื่อการท่องเที่ยว นั่งรถชมเมือง แลตรัง เล่าเรื่องเมืองตรัง
- ส่งเสริมกิจกรรมของทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ภายใต้แนวคิด “ทุกศาสนาสอนให้เป็น

คนดี”

- จัดกิจกรรมประเพณีอย่างเข้าใจ เข้าถึง และรู้จริง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ป้ายบอกเส้นทางและแผนที่ สถานที่สำคัญ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนในจังหวัดตรัง
- หนังสือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ผู้ประกอบการพร้อมแผนที่ท่องเที่ยว

● ขยายถนนหลังอนุสาวรีย์เป็น 2 ช่องทางจากถนนพหลุ่่งเกล้าขวาได้ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการลงจากรถของนักท่องเที่ยวซึ่งมาสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์

● “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนป่ามรดกโลก” สร้างจังหวัดตรัง ให้เป็นเมืองหลวงของยางพาราด้วยงาน “นครตรังเมืองหลวงยางพารา ผืนป่ามรดกโลก”

● ปรับปรุงสนามชนโคให้มีความสะดวก สะอาด เพียงพอรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

- พัฒนาปรับปรุงสระกะพังสุรินทร์ ตามบริบทของชุมชน เพื่อให้พื้นที่กลับมา เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง เป็นสถานที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนดังในอดีต รวมทั้งการจัดสร้างสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
- จัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU เป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลนครตรังกับสถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน ให้ผู้มีรายได้น้อยกู้ลงทุนไปประกอบอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อหารายได้ จัดเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนาบาล
- ส่งเสริมธุรกิจการค้าส่ง การค้าย่อยในเทศบาลนครตรัง โดยไม่อนุญาตให้คาราวานสินค้ามาจัดงานตลอดเวลาเหมือนที่ผ่านมา
- จัดตั้งชุมชนเพิ่มเติมตามความเหมาะสม จัดให้มีบัณฑิตชุมชนเป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงานให้กับผู้จบการศึกษาได้มีงานทำในเขตเทศบาล และเป็นการช่วยเหลือชุมชนในด้านธุรกิจ การเขียนโครงการ ฯลฯ โดยได้ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา
- จัดให้มีศูนย์เยาวชนขึ้นมารองรับ สนับสนุนกิจกรรมของเยาวชนในนครตรัง ในเชิงสร้างสรรค์ และทันสมัยเข้าใจสังคมก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม
- ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี โดยสร้างเครือข่ายองค์กรสตรี เพื่อการพัฒนาอาชีพ สุวีสาหกิจชุมชน
- จัดหาที่ดินสร้างบ้านเอื้ออาทร สำหรับผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตนเองในการเช่าซื้อ ผ่อนส่งตามเกณฑ์รายได้ ตลอดจนจัดให้มีการกู้เงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีบ้านอยู่แล้วตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

## ด้านที่ 2 ด้านการเมืองการบริหาร

บริหารโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ด้วยความซื่อสัตย์ มีวิสัยทัศน์ เป็นธรรม

- ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุข
- ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการบริหาร พร้อมให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนทุกรูปแบบ จัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก เปิดแถลงข่าวทุกเดือนเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนทุกแขนงและพี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบ
- ยึดมั่นในหลักการกระจายอำนาจ โดยประชาชนมีส่วนร่วม ยึดประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนความต้องการของชุมชน นำมาเป็นแกนในการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการ และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้การพัฒนาไม่กระจุกในบางพื้นที่ โดยทำให้การพัฒนากระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่นครตรัง ในตรอกซอกซอย
- ยึดหลักธรรมาภิบาลในการครองตน ครองคน และครองงาน มีความเป็นธรรม ในการบริหารงบประมาณ บริหารคน และการบริหารงาน โดยแนวคิดไม่เบียดเบียน สนับสนุน ส่งเสริม และให้ความเป็นธรรม
- สนับสนุนส่งเสริมกิจการสภาเทศบาลนครตรัง ตามโครงสร้าง รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มิให้เป็นสภาตรายาง เพื่อเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร รองรับความชอบธรรม ไม่ว่าเรื่องนั้นจะผิดหรือถูก โดยให้สภาเทศบาลนครตรัง มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ภายใต้จิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชน ในการติดตามตรวจสอบฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนครตรังและพี่น้องประชาชน

- ประสานหน่วยงานระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นอื่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการ งบประมาณ ตลอดจนความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพื่อประโยชน์ของนครตั้ง อาทิ การขยายทางขึ้นลงของเครื่องบิน Runway ของสนามบินตรังเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ และการขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงระบบการเดินรถสายตรัง – กรุงเทพฯ ให้มีความสะอาด รวดเร็ว ปลอดภัยและตู้โดยสารที่ทันสมัย ถนนทางเข้าออกเมืองให้มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน สะดวก สว่าง สะอาดและปลอดภัย เป็นต้น

- เน้นการส่งเสริมและพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีสถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง มีเครื่องมือที่ทันสมัย ตลอดจนด้านความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

- จัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ และสายด่วนนครตรังอย่างเป็นระบบเพื่อแจ้งเหตุที่ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและลูกจ้าง รักษาวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

### ด้านที่ 3 ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา

- สร้างความเป็นเลิศทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง แต่ละโรงเรียนต้องให้เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ดนตรีและกีฬา เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

- ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ทางด้านกีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม

- จัดสรรงบประมาณ ให้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน

- ขยายโอกาสทางการศึกษาขึ้นในโรงเรียนสังกัดเทศบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อย่างมีคุณภาพ

- จัดให้มีทุนการศึกษา สำหรับบุตรหลานชาวนครตรัง ที่มีรายได้น้อย แต่เรียนดี ได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ปีละ 20 ทุน

- ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม เพื่อเพิ่มทักษะชีวิตให้กับผู้เรียน ต่อยอดสู่การเรียนรู้และการประกอบอาชีพ

- ส่งเสริมให้มีห้องเรียนอัจฉริยะภาพในแต่ละโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ

- จัดให้มีการติวฟรี โดยติวเตอร์ตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในนครตรัง ภายใต้แนวคิด “เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย”

- บริการ WI-FI ทั่วเขตเทศบาลนครตรัง

- จัดให้มีคอมพิวเตอร์แบบพกพา Notebook ให้กับทางโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อให้นักเรียน ยืมใช้ เพื่อค้นคว้าข้อมูล จัดทำรายงาน ตามโครงการห้องสมุดประจำบ้าน ตามความจำเป็น และตามหลักเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

- ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดการฝึกอบรมฝึกทักษะ ศึกษาต่อ จัดทำผลงานเพื่อเพิ่มวิทยะฐานะ เพื่อมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิภาพในด้านขวัญและกำลังใจ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
- จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารไว้รองรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อการบูรณาการการเรียนรู้ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการท่องเที่ยว
- พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กในทุก ๆ ด้าน ในการเข้าเรียนในระดับปฐมวัย และแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการเลี้ยงดู จะได้มีเวลาในการประกอบอาชีพ ต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่อนุบาลในฝัน Mini English และ Mini Program
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของทุกศาสนา ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ภายใต้แนวคิดทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี และจัดให้มีการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและประชาชน

#### **ด้านที่ 4 ด้านการสาธารณสุข อนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**

พัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองน่าอยู่ สะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ มีความปลอดภัย มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างบูรณาการครบวงจร เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

- นำถึงขยะที่สวยงามกลับมาให้ชุมชน เพื่อความสะอาด น่าอยู่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดการปัญหาขยะอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับความเป็นจริง จัดหาถังขยะในรูปแบบที่เหมาะสม ไม่ทำลายทัศนียภาพ ทั้งนี้โดยมุ่งลดจำนวนขยะ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับจำนวนถังขยะไม่ให้มีมากจนเกินความจำเป็น

- สร้างปอดให้คนนครตรัง โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น

- “นครหลวงแห่งการท่องเที่ยว” พัฒนาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่คนนครตรัง ให้เป็นนครหลวงแห่งการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองแห่งคลองสวยน้ำใส เช่น คลองน้ำเจ็ด คลองห้วยยาง เป็นต้น

- รณรงค์ปลูกต้นศรีตรัง สร้างเมืองตรังให้ดังไปทั่วไทย ดังไปไกลทั่วโลก ด้วยงาน “เทศกาลศรีตรังบานสีบสานวัฒนธรรม”

- ศูนย์ความปลอดภัยมีกล้อง CCTV ทั่วทุกจุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชน

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจ 70 นาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

- รถกู้ภัย รถตรวจการ รถเคลื่อนที่เร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง

- สถานีดับเพลิง 4 มุมเมือง พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

- ฝึกซ้อมป้องกันสาธารณภัยทุก 3 เดือน เพื่อให้กำลังพลพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

- ดำเนินการโครงการบ้านสุขภาพ “โรงพยาบาลหมื่นเตียง” ใช้บ้านผู้ป่วยเป็นสถานพยาบาลในการบำบัด พักฟื้น จัดเตียงผู้ป่วย วิลแชร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ผู้มีรายได้น้อยยืมใช้ จัดหมอ พยาบาล อสม. ไปตรวจเยี่ยม ตามความจำเป็น แบ่งเบาความแออัดโรงพยาบาลศูนย์ตรัง อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลไม่ต้องเสียเวลาเสียโอกาสในการทำงาน สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพตามปกติ สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว จัดให้มีแพทย์ประจำในศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อบริการด้านการตรวจรักษาพยาบาล เน้นด้านเวชกรรมสังคม อายุรกรรม อัมพฤกษ์ อัมพาตโรคความดันโลหิต เบาหวาน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่พี่น้องประชาชนนครตรัง ปรับปรุงยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลหรือสถานบริการตรวจรักษาพยาบาล ขนาด 10-30 เตียง ในอนาคต

- จัดให้มีครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตลอดถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการตรวจรักษาพยาบาล
- จัดให้มีรถฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง Ambulance เพื่อบริการรับ – ส่งผู้ป่วย กรณีรับตัวจากที่อยู่อาศัยมายังสถานพยาบาล และส่งกลับบ้าน ตลอดจนการส่งต่อกรณีต้องเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์ต้งและสถานพยาบาลใกล้เคียงอื่น ๆ
- จัดให้มีโครงการเฝ้าระวังสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “คนนครต้ง สุขภาพดีถ้วนหน้า” โดยตรวจสุขภาพฟรีทุกปี สำหรับผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ลดงบประมาณที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลที่ปลายเหตุ
- ปรับปรุง ดูแล รักษาความสะอาด ตลาดสดของเทศบาล อย่างสม่ำเสมอ ถูกหลักอนามัยเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น และกำจัดสัตว์ที่เป็นพาหนะนำโรคทุกชนิด รวมทั้งให้มีการระบายถ่ายเทอากาศที่ดี มีแสงสว่างที่เพียงพอ ตลอดจนการจัดการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
- เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ จ่ายตรงเวลา รวมทั้งจัดสรรเงินสำรองจ่าย เป็นเงินยืมทดลองจ่ายกรณีเงินอุดหนุนไม่ได้รับตามกำหนดหรือล่าช้า
- ให้การสงเคราะห์ผู้ทุพพลภาพ คนชรา คนพิการ คนเร่ร่อนในเขตเทศบาล เกี่ยวกับสิ่งของอุปโภคบริโภค และนำส่งตัวไปยังสถานสงเคราะห์ของรัฐ

#### ด้านที่ 5 ด้านกีฬาและนันทนาการ

- ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป อย่างหลากหลาย เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “นครต้ง เมืองกีฬาและสุขภาพ เมืองศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี”
- สนับสนุนเยาวชนในนครต้ง ให้สนใจกีฬา จัดให้มีการฝึกอบรมและแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นักกีฬานครต้งสู่ทีมชาติและอาชีพ เพื่อยกระดับนักกีฬาจังหวัดต้งให้มีชื่อเสียง
  - ปรับปรุงและจัดสร้างสนามฟุตบอลที่ทันสมัยและมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก 2 สนาม เพื่อบริการที่เท่าเทียม
  - สนับสนุนให้มีการจัดการประกวดและแข่งขันกีฬาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ๆ ระดับชาติและระดับโลกในเทศบาลนครต้ง
  - จัดให้มีศูนย์กีฬาในร่มที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สนามกีฬาอย่างหลากหลายครอบคลุมชนิดกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายอย่างเพียงพอ
  - บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อดูแลสวัสดิภาพและสุขภาพของนักกีฬา
  - บริการศูนย์ฟิตเนสกลางแจ้ง Fitness ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย เพื่อเป็นที่รวมของอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงลานแอโรบิค สนามเปตองตามความต้องการของชุมชน
  - จัดให้มีศูนย์ฝึกกีฬา ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยใช้ผู้ฝึกสอน นักกีฬาระดับชาติอาทิ นครต้งฟุตบอล อเคเดมี นครต้งบาสเก็ตบอลคลับ เป็นต้น
  - จัดให้มีลานภูมิปัญญาท้องถิ่น ลานวัฒนธรรม ลานศิลป์ ลานดนตรี ลีลาศ ในสวนสาธารณะและบนถนนคนเดิน พร้อมทั้งขยายพื้นที่ถนนคนเดินเพื่อรองรับกิจกรรมนันทนาการ โดยมีให้มีผลกระทบกับการจราจร

## ด้านที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง

พัฒนาเมืองนครตั้งอย่างมีอัตลักษณ์ ให้ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการกระจายทั่วถึง ครอบคลุม ประชาชนได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า คูระบายน้ำ ทั้งระบบให้ครอบคลุมพื้นที่นครตั้ง ให้ทั่วถึงได้ มาตรฐาน สวยงาม และมีประสิทธิภาพ

- ปรับปรุงระบบจราจรให้มีความคล่องตัว กำหนดเครื่องหมายจราจร มีป้ายแนะนำการเดินทาง ป้ายสถานที่อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน

- ขยายพื้นที่ผิวถนน ปรับปรุงระบบการเดินรถ เพื่อความปลอดภัย อำนวยความสะดวก สำหรับ นักท่องเที่ยวและประชาชนในการเดินทางและเยี่ยมชม สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในนครตั้ง

- ขยาย ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และขยายเขตระบบประปา อย่งทั่วถึง

- ดำเนินการขุดลอกคลองสายหลัก พร้อมทั้งลอกคูระบายน้ำทุกสาย เพื่อให้การระบายน้ำเต็ม ประสิทธิภาพ เป็นการป้องกันน้ำท่วม ลดมลภาวะ โดยการเชื่อมต่อกับระบบน้ำเสียอย่างครอบคลุม



## ส่วนที่ 2

### วิธีการติดตามและประเมินผล

#### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

**ขั้นตอนที่ 1** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

- (1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
- (2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อกำหนดกิจกรรมของหน่วยงาน
- (3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)
- (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
- (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
- (6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
- (7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)

(3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

**ขั้นตอนที่ 2** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 3** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

**ขั้นตอนที่ 4** รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลนครตรังเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่แสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมพัฒนาที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรังในการผลักดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เทศบาลนครตรังได้กำหนดแนวทางที่สำคัญในการนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

#### 1. การพัฒนาระบบการวางแผนและงบประมาณ

1.1 ให้สำนัก/กอง นำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งการวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.2 กำหนดวงเงินงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบูรณาการแผนงานและโครงการในระดับท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.3 การทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

## 2. การพัฒนาระบบการรายงานและติดตามประเมินผล

2.1 สร้างระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินงานโครงการในอนาคต

2.2 สร้างกลไกการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการทำให้ทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์กร ว่าสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่จะนำมากำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ขององค์กรในอนาคต โดยกำหนดการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**การติดตามผล** เป็นกระบวนการและวิธีการในการติดตามการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และต้นทุน โดยมีกระบวนการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

**การประเมินผล** เป็นกระบวนการในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนดไว้ รวมถึงการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพื่อนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงหรือการขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินงาน การประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งยังเป็นตัวชี้วัดว่าแผนที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ผลอย่างไร บรรลุผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่

### ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาที่จะใช้ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลนครตรัง กำหนดเป็น 2 ระยะ คือ

(1) การติดตามและประเมินผลในระหว่างดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้รายงานผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่ามีผลสำเร็จเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า และนำผลที่ได้มาปรับปรุงยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน เพื่อให้โครงการพัฒนาสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการรอบไตรมาสที่ 1 และ 2 (รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) นำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง

(2) การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ (รอบ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของ

ประชาชนที่ได้รับจากผลของการพัฒนา เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาทบทวนและปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

#### การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ

กำหนดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ โดยผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน [www.trangcity.go.th](http://www.trangcity.go.th) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึงติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประกาศใช้ได้อย่างกว้างขวางและเกิดประโยชน์สูงสุด

#### องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งเทศบาลนครตรังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลนครตรังที่ 1126 / 2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง คำสั่งเทศบาลนครตรังที่ 1180 / 2561 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง (เฉพาะราย) และคำสั่งเทศบาลนครตรังที่ 1183/2561 ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย

1. นายเสรี สุขเกษม	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
2. ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	กรรมการ
	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
3. นายแพทย์สาธารณสุขสุขจังหวัดตรัง	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
4. นายเทิดศักดิ์ ตรีรัตน์พันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
5. นายวินัย ทองรัตน์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
6. นายสมเกียรติ บุญชั้น	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
7. นางพิมพ์นิภา ถาวร	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
8. นางสุพัตรา แนน้อย	ผู้แทนประชาคมเมือง	กรรมการ
9. ผู้อำนวยการสำนักการช่าง		กรรมการ
10. ผู้อำนวยการกองคลัง		กรรมการ
11. นายกนกศักดิ์ บุญเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับสมควร

#### **แนวทางในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้

1. กำหนดแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดตามตารางที่ 1 ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ มีข้อเสนอแนะให้แต่ละหน่วยงาน สรุปรายละเอียดของแต่ละโครงการให้มีความชัดเจน เช่น ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ต้องมีการสรุปผลผลิตและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของโครงการ และแต่ละโครงการควรมีการประเมินผลโครงการด้วยเพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการโครงการ

ตารางที่ 1 แบบรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศ บัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ/ ยกเลิก โครงการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน											
1	โครงการ ..... ..... (หน่วยงาน)										*กรอก เหตุผลกรณี ยกเลิกหรือ "ไม่ได้" ดำเนินการ **กรอก งบประมาณ กรณีมีการ โอนเพิ่ม / โอนลด

2. กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกำหนดประชุมติดตามและประเมินผล จำนวน 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

3. คณะกรรมการติดตามฯ จะลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการ ร้อยละ 10 ของโครงการทั้งหมดของเทศบาลนครตรัง โดยจะลงติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้คัดเลือกโครงการจำนวน 19 โครงการ ดังตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 รายละเอียดโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คัดเลือกเพื่อลงพื้นที่ในการติดตาม

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>			
1	โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์	100,000	สำนักงานการศึกษา
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข</b>			
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	สำนักปลัดเทศบาล
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	60,000	กองวิชาการและแผนงาน
4	โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ	200,000	กองสวัสดิการสังคม
5	โครงการเดินตามรอยพ่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	100,000	กองสวัสดิการสังคม
6	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	200,000	กองสาธารณสุขฯ
7	โครงการสุขภาพดีวิถีไทย	50,000	กองสาธารณสุขฯ
8	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน	350,000	สำนักงานการศึกษา

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ</b>			
9	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย แยกถนนควนหาญ ซอย 2 หน้าบ้านเลขที่ 106/22 ไป ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ	2,639,700	สำนักงานช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอย แยกถนนเพลินพิทักษ์ ซ่างบ้านเลขที่ 18/3 ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ	3,092,000	สำนักงานช่าง
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนท่ากลาง	5,342,000	สำนักงานช่าง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตชุกซ์ ลักษณะของท้องถิ่น</b>			
12	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว	100,000	สำนักปลัดเทศบาล
13	โครงการเชิดชูบุคคลที่ควรบูชา	100,000	สำนักปลัดเทศบาล
14	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทาง ศาสนาอิสลาม	100,000	สำนักงานศึกษา
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน</b>			
15	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝัองกลบแบบถูกหลัก สุขาภิบาล	12,000,000	สำนักงานช่าง
16	โครงการรักษน้ำตามแนวพระราชดำริ	200,000	กองสาธารณสุข
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</b>			
17	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาล	150,000	กองวิชาการและแผนงาน
18	โครงการรวมพลังสร้างนครรังสีขาว	60,000	กองวิชาการและแผนงาน
19	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีเทศบาลนครตรัง	50,000	กองสวัสดิการสังคม



4. คณะกรรมการติดตามฯ กำหนดให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ โดยกำหนดให้มีคณะอนุกรรมการซึ่งเป็นบุคลากรที่มีหน้าที่ในการรวบรวม จัดทำรายละเอียดโครงการในการติดตามและประเมินผลของแต่ละสำนัก/กอง

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเมขลา สำนักงานเทศบาลนครตรัง เพื่อกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ มีมติที่ประชุมกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเทศบาลนครตรังได้ลงนามคำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง โดยให้มีหน้าที่เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ดังนี้

1. นายตรีเนตร เหมือนเลื่อน	รองปลัดเทศบาล	ประธานคณะอนุกรรมการฯ
2. นายขันติ ตันติบรรพกุล	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อนุกรรมการ
3. ว่าที่ ร.ท.หัสพงศ์ เตละกุล	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	อนุกรรมการ
4. นางสาวธีรารัตน์ ภัทระพร	นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
5. นางศิริพันธ์ ลีลาพันธ์สิทธิ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
6. นางสาวพรรณทิพา แก้วพ่วง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
7. นางสาวสุปราณี แดงประดา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	อนุกรรมการ
8. นางภัทรธิดา ผกาวรรณ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	อนุกรรมการ
9. นางสาวปรีดา เพ็งสง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	อนุกรรมการ
10. นางสาวณิชาธิ์ วีระพรชัยกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	อนุกรรมการ
11. นางสุมาลี ตาแหลม	ผอ.กองวิชาการและแผนงาน	เลขาธิการคณะอนุกรรมการฯ
12. นางสาววนิดา รัตนพันธุ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	ผู้ช่วยเลขาธิการคณะอนุกรรมการฯ

#### เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีดังนี้

1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562

ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 เพศ  ชาย  หญิง
- 1.2 อายุ  ต่ำกว่า 20 ปี  20 - 30 ปี  31 - 40 ปี  
 41 - 50 ปี  51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี
- 1.3 การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ
- 1.4 อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว  
 รับจ้าง  นักเรียน/นักศึกษา  เกษตรกร  
 อื่นๆ (ระบุ).....
- 1.5 ตำแหน่งทางสังคม จากชุมชน.....  
 ผู้นำชุมชน  ผู้นำสตรี  ผู้นำผู้สูงอายุ  
 ผู้นำกลุ่มเยาวชน  กรรมการสถานศึกษา  อสม.  
 อปพร.  อื่น ๆ.....

ส่วนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังมากน้อยเพียงใด

2.1 ด้านการบริหารจัดการ

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ลำดับ	การบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	การบริการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการเดินที่ การเขียนคำร้องต่าง ๆ การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ					
2	การบริการของกองคลัง เช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชำระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การให้บริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศพาณิชย์ ฯลฯ					
3	การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เช่น เสี่ยงตามสาย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ ฯลฯ					
4	การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้/เปลี่ยนการใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ					
5	การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ					
6	การบริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาคความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
7	การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดระเบียบการขายสินค้า ฯลฯ					
8	การให้บริการของสถานธนาถบาล (โรงรับจำนำ)					
9	ด้านการให้บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล					
	9.1 ด้านระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ					
	9.2 ด้านบุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่					
	9.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ					
9.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ						

2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ฯลฯ					
2	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ					
3	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟจราจร ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ					
4	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์</b> <b>เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่น ๆ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ					
5	<b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน</b> มีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล					
6	<b>ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ โครงการสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น ฯลฯ					

ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ.....

.....

.....

### ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

เทศบาลนครตรังมีแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน โครงการต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เทศบาลนครตรังมีโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	72	158,927,000	53	154,767,507	62	247,848,447	36	152,127,847	2	500,000
2. การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิต สุขุมวิทแห่งความสุข	78	117,471,600	71	140,063,201	74	160,931,600	66	93,028,600	48	78,748,600
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	36	126,334,300	30	150,064,200	10	37,655,000	4	12,510,000	-	-
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตอุทยานแห่งชาติของท้องถิ่น	7	9,671,000	10	207,520,000	8	325,520,000	6	5,520,000	6	5,520,000
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน	8	29,050,000	7	26,260,000	7	24,660,000	8	26,360,000	7	24,660,000
6. การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	41	56,788,505	38	42,259,600	36	27,474,900	31	23,512,000	30	13,012,000
<b>รวม</b>	<b>242</b>	<b>498,242,405</b>	<b>209</b>	<b>720,934,508</b>	<b>197</b>	<b>824,089,947</b>	<b>151</b>	<b>313,058,447</b>	<b>93</b>	<b>122,440,600</b>

เทศบาลนครตรังมีโครงการที่ดำเนินการประจำปี พ.ศ.2562 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	49	126,447,400
2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สุขุมวิท สู่เมืองแห่งความสุข	46	92,508,520
3. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ	7	13,134,200
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น	15	2,857,000
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน	5	13,300,000
6. การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	26	6,652,700
<b>รวม</b>	<b>148</b>	<b>254,899,820</b>

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และผลการดำเนินการโครงการค้ำจายประจำปี 2560 – 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

**1. โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 148 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 254,899,820 บาท สามารถจำแนกผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตามหน่วยงาน ได้ดังนี้

**1.1 รายละเอียดข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ /ยกเลิกโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	49	126,447,400	100,814,027	37	11	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2	46	92,508,520	79,334,660	43	-	3
ยุทธศาสตร์ที่ 3	7	13,134,200	2,597,500	4	3	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4	15	2,857,000	2,135,554	12	1	2
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	13,300,000	7,591,351	5	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6	26	6,652,700	3,512,728	23	1	2
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>148</b>	<b>254,899,820</b>	<b>195,985,820.57</b>	<b>124</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
<b>ร้อยละ</b>		<b>100</b>	<b>76.89</b>	<b>83.78</b>	<b>10.81</b>	<b>5.41</b>

1.2 รายละเอียดข้อมูลผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานจำแนกตาม  
หน่วยงาน

หน่วยงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)		ผลการดำเนินงาน		
		ตั้งไว้	เบิกจ่าย	แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ /ยกเลิกโครงการ
1. สำนักปลัดเทศบาล	13	3,340,000	1,839,648.96	12	1	-
2. กองวิชาการและ แผนงาน	7	2,305,000	599,615	6	1	-
3. กองคลัง	1	70,000	51,125	1	-	-
4. สำนักการช่าง	9	25,234,200	9,252,500	6	3	-
5. กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	18	6,232,920	4,224,933.34	16	-	2
6. กองสวัสดิการสังคม	31	82,723,300	72,375,200.20	28	-	3
7. สำนักการศึกษา	69	134,994,400	107,642,798.07	55	11	3
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>148</b>	<b>254,899,820</b>	<b>195,985,820.57</b>	<b>124</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
<b>ร้อยละ</b>		<b>100</b>	<b>76.89</b>	<b>83.78</b>	<b>10.81</b>	<b>5.41</b>

จากตารางสรุปได้ว่า เทศบาลนครตรังมีผลการดำเนินงานโครงการประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.78 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.81 และไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.41 มีผลการเบิกจ่ายตามโครงการเป็นเงิน 195,985,820.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.89

2. โครงการค้ำจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561

โครงการค้ำจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 มีจำนวน 240 รายการ งบประมาณ 277,028,000 บาท มีผลการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งผลการเบิกจ่าย จำแนกตามหน่วยงาน รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนรายการทั้งหมด	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน				ยกเลิกรายการ	ผลการเบิกจ่าย
			กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
1.สำนักปลัดเทศบาล	36	5,941,400	1	1	-	29	5	4,071,398
2.กองคลัง	14	2,323,300	-	-	1	13	-	1,613,388
3.กองสวัสดิการสังคม	6	482,000	-	-	-	6	-	394,950
4.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	49	11,952,400	-	-	-	41	8	7,641,030
5.สำนักการช่าง	32	183,819,700	3	3	4	19	3	26,466,553
6.สำนักการศึกษา	28	29,896,700	7	-	2	17	2	6,234,870
6.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)	14	9,322,500	-	-	-	14	-	9,227,067
6.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	12	9,794,600	-	-	1	11	-	5,556,293
6.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)	12	1,942,900	-	-	-	9	3	1,016,600
6.4 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)	7	1,364,500	2	1	1	3	-	486,779
6.5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	8	6,607,500	1	-	3	4	-	1,902,000
6.6 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)	10	9,117,500	2	1	3	3	1	51,400
6.7 โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)	6	2,420,000	1	-	1	3	1	1,482,200
6.8 โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)	6	2,043,000	-	-	-	6	-	1,050,900
รวม	240	277,028,000	17	6	16	178	23	67,195,228
ร้อยละ	100		7.08	2.50	6.67	74.17	9.58	24.26



จากตารางสรุปได้ว่า โครงการ/รายการค้างจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 จำนวน 240 โครงการ งบประมาณ 277,028,000 บาท มีผลการดำเนินงาน อยู่ในขั้นตอนกำหนดรูปแบบ จำนวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 7.08 อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทางพัสดุ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.50 อยู่ในขั้นตอนการบริหารสัญญา จำนวน 16 รายการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 อยู่ในขั้นตอนการเบิกจ่าย จำนวน 178 รายการ คิดเป็นร้อยละ 74.17 มีโครงการที่ยกเลิกโครงการ จำนวน 23 รายการ คิดเป็นร้อยละ 9.58 และมีผลการเบิกจ่ายโครงการ/รายการค้างจ่ายปี พ.ศ.2560 – 2561 เป็นเงิน 67,195,228 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.26

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลนครตรังคัดเลือก เพื่อลงพื้นที่ในการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 19 โครงการ มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>						
1	โครงการเข้าค่ายเยาวชนชนสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	100,000	96,450	29-30 มิ.ค.62	ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ ร้อยละ 95	เด็กและเยาวชนได้รู้จักการทำงานเป็นทีมและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข</b>						
2	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	35,910	วันที่ 8 มิ.ค.62	มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน	หลังการเข้าร่วมอบรม ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น
3	โครงการช่วยเหลือประชาชน ทางด้านกฎหมาย (กองวิชาการและแผนงาน)	60,000	30,269	วันที่ 27 มิ.ย.62	มีผู้เข้าอบรม จำนวน 121 คน	ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ทางด้านกฎหมายเพิ่มขึ้นและมีความพึงพอใจต่อการอบรม ร้อยละ 90

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
4	โครงการสนับสนุนการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ (กองสวัสดิการสังคม)	200,000	110,302	วันที่ 27 ส.ค.62	มีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน และมีความพึงพอใจร้อยละ 90	<p>1.คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ</p> <p>2.คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ สามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและของคนพิการได้</p> <p>3.คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและมีโอกาสออกสู่สังคมภายนอก</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
5	โครงการเดินตามรอยพ่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	62,356	- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วันที่ 1 มี.ค.62 - จัดกิจกรรมคัดเลือกร้านตัวอย่างฯ วันที่ 26 ก.ค.62	มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 คน และมีบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงจำนวน 15 ครั้วเรือนจาก 66 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรัง	<p>1.ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน</p> <p>2.ชุมชนมีบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชนต่อไปในอนาคตได้</p> <p>3.ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่นตนเอง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาในภาพรวม</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
6	โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	192,821	วันที่ 17-18 มิ.ย.62 และวันที่ 28-29 ส.ค.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 128 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 111.30</li> <li>- จัดการทัศนศึกษาดูงาน 1 ครั้ง จำนวน 115 คน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 100</li> <li>- ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 อยู่ในระดับมาก โดยร้อยละของความถี่การประเมินระดับมากขึ้นไปอยู่ที่ 87.62</li> <li>- ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้าน การแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จาก การอบรมไปใช้ในการดูแล สุขภาพเบื้องต้นด้วยหลักการ แพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก เช่นการทำลูกประคบ</li> <li>- เกิดสวนสมุนไพรตัวอย่าง เทศบาลนครตรัง ณ เกาะกลาง น้ำสวนสาธารณะสมเด็จพระศรี นครินทร์ 95 (เขาแปะช้อย)</li> </ul>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
					<p>6.91 และการทดสอบหลังเรียนอยู่ที่ 8.09 มีผลต่างเพิ่มขึ้น 1.18 คะแนน และคะแนนการทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ทั้ง 2 ครั้ง</p> <p>- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดตั้งแปลงสาธิตการปลูกตัวอย่างสมุนไพร 1 ครั้ง ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 อยู่ในระดับมาก โดยร้อยละของความถี่การประเมินระดับมากขึ้นไปอยู่ที่ 83.77</p>	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
					<p>- จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสำหรับเยาวชน 1 ครั้ง ระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยร้อยละของความถี่การประเมินระดับมากขึ้นไปอยู่ที่ 100</p>	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
7	โครงการสุขภาพวิถีไทย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	50,000	39,535	วันที่ 24 พ.ค. 62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ป่วยเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวน 30 คน</li> <li>- จากแบบทดสอบก่อน และหลังเรียนร้อยละ 93.33 ของผู้ป่วยเบาหวาน มีความรู้เพิ่มขึ้น</li> <li>- จากแบบประเมินหลังเยี่ยมบ้านร้อยละ 93.33 ของผู้ป่วยเบาหวานมีความเข้าใจสามารถดูแลสุขภาพเท้าได้ด้วยตนเอง และขยายผลได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนได้</li> <li>- สามารถลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน</li> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเท้าสู่ครอบครัวข้างได้</li> <li>- สามารถลดค่าใช้จ่ายของเทศบาล เช่น ค่ายา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตรวจรักษา</li> </ul>
8	โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักการศึกษา)	350,000	349,710	วันที่ 2-30 เม.ย.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เยาวชนได้รับความรู้และทักษะด้านกีฬาและนันทนาการ</li> </ul>



ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ</b>						
9	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนควนหาญ ซอย 2 หน้าบ้านเลขที่ 106/22 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักการช่าง)	2,639,700	1,800,000	ธ.ค.61-ส.ค.62	มีถนนและทางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนการระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง
10	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเพลินพิทักษ์ ซ้ำที่บ้านเลขที่ 18/3 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักการช่าง)	3,092,000	ทำสัญญาแล้ว วงเงิน2,000,000 บาท	ดำเนินการต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563	มีถนนและทางระบายน้ำที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนนการระบายน้ำมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสพลติก คอนกรีตถนนท่ากลาง (สำนักการช่าง)	5,342,000	อยู่ในขั้นตอน ดำเนินการทาง พัสดุ	ดำเนินการต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563	มีถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้รถใช้ถนน

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เชิงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น</b>						
12	โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดเทศบาล) - กิจกรรมจัดงานเทศกาลตรุษจีน	700,000	501,994	3-5 ก.พ.62	ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน เป็นจำนวนประมาณ 5,000 คน	จากแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนนครศรีธรรมราชปี 2562 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก
	- โครงการแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่		22,850	วันที่ 24 สิงหาคม 62	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน	ได้รับความรู้บทบาทเยาวชนกับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน การทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีและได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดต่าง เช่น ศาลเจ้าท่ามกั้ง เยี่ยมสวนสัตว์พระยารัษฎานุประดิษฐ์

					<p>กะพังสุรินทร์ โบสถ์คริสต์จักรตราง และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราง และจากแหล่งสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมฯ ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก</p>
<p>- โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักหรือประเพณีกินเจ</p>	<p>118,688</p>	<p>29 ก.ย.-7 ต.ค. 62</p>	<p>เด็ก เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวรวมงานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดตราง จำนวน 5,000 คน</p>	<p>1.นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตราง</p> <p>2. เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวตรางให้คงอยู่ต่อไป</p> <p>3. เป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีท้องถิ่นดั้งเดิมของจังหวัดตรางให้เป็นที่รู้จัก นักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองตรางเพิ่มมากขึ้น</p> <p>4. การท่องเที่ยวของเทศบาลนครตรางมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตราง</p>	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
13	โครงการจัดชุดบุคคลที่ครบรูขุม (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000	74,739	วันที่ 10 เม.ย. 62	ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความกตัญญู เชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
14	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลาม (สำนักการศึกษา)	100,000	95,092	วันที่ 1 - 15 เม.ย.62	ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาอิสลามมากขึ้น
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</b>						
15	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (สำนักการช่าง)	12,000,000	6,655,000	ก.พ. - ก.ค.62	ปริมาณขยะตกค้างสะสมในระบบกำจัดขยะลดลง	อายุการใช้งานของบ่อฝังกลบขยะยาวนานขึ้น

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
16	โครงการรักน้ำตามแนวพระราชดำริ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	200,000	191,215	วันที่ 26-28 มิ.ย.62	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ แก่นักเรียนและครูแกนนำ ในเขตเทศบาล จำนวน 70 คน เป็นเวลา 1 วัน</li> <li>- จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์น้ำ ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสาน จังหวัดกระบี่ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน</li> <li>- ร้อยละ 88.57 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชดำริ</li> <li>- นักเรียนแกนนำที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้และตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น</li> <li>- เกิดการต่อยอดการอนุรักษ์จากบทเรียนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจริงในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครตรัง</li> <li>- แหล่งน้ำตามธรรมชาติได้รับการดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ทั้งเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
					- ร้อยละ 92.85 ของผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนทดสอบความรู้หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม - ตรวจวัดคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 1 ครั้ง	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเข้มแข็งภาคการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</b>						
17	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล (กองวิชาการและแผนงาน)	150,000	12,529	วันที่ 3 มิ.ย. 62	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 คน และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 84.66	1. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ
18	โครงการรวมพลังสร้างนครตรัง สีขาว (กองวิชาการและแผนงาน)	60,000	19,543	วันที่ 27 ส.ค.62	จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 87 คน	<p>2. มีโครงการที่ยังไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรจุไว้ในแผนและเป็นแผนที่สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ</p>
						<p>1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ซับซ้อน และกฎหมายที่นำร่องจากสำนักงาน ป.ป.ช.</p> <p>2. ผู้ใช้รับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 83.20</p>

ลำดับ	ยุทธศาสตร์ / โครงการ / หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ
19	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีเทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	42,424	วันที่ 29 มี.ค.62	มีผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ จำนวน 140 คน และผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.20	1.กลุ่มสตรีมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีเทศบาลนครตรัง 2.คณะกรรมการพัฒนากลุ่มสตรีเทศบาลนครตรังมีความเข้าใจใน แผนปฏิบัติงานในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาสตรี เทศบาลนครตรัง 3.สตรีได้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่ม สมาชิกกองทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สนับสนุน การจัดทำกิจกรรมสร้างภาวะผู้นำ



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ				
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b>											
1	โครงการส่งเสริม การจัดกระบวนการ เรียนการสอน บริหารตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง "สถานศึกษา พอเพียงสู่ศูนย์การ เรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง" (สำนักการศึกษา)	600,000	341,728.00	258,272.00	✓			ก.พ.-ก.ย. 62	- สถานศึกษา ในสังกัดเทศบาล นครตรัง ผ่านการประเมิน โรงเรียน พอเพียงท้องถิ่น ร้อยละ 100 - ทกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรม โรงเรียนพอเพียง ท้องถิ่น มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	สถานศึกษาใน สังกัดสามารถ บูรณาการ หลักสูตรปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ได้ทั้ง 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน วิชาการการจัด การศึกษาท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาที่ 7 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) (สำนักงานการศึกษา)	300,000	64,038.00	235,962.00	✓			วันที่ 25-26 ก.ค.62	1.คณะ กรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 2.คณะ กรรมการฯ มีความพึงพอใจ ต่อการจัดประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	คณะกรรมการ กลุ่ม 7 ได้ กำหนด แนวนโยบายใน การพัฒนา การศึกษาให้แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สังกัดกลุ่มที่ 7		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการพัฒนา ศักยภาพครูและ บุคลากรทางการ ศึกษา ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักการศึกษา)	1,000,000	354,366.00	645,634.00	✓			ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 ธ.ค.61 ครั้งที่ 2 วันที่ 27-28 เม.ย.62	ร้อยละ 80 ของครูและ บุคลากร ทางการศึกษาที่ ได้รับความรู้ และสามารถ นำไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	- ครูเขียน โครงร่าง หลักสูตรได้ ถูกต้อง - ครู เขียนการประกัน คุณภาพแนวใหม่ ได้ถูกต้อง - ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ ศึกษาสามารถ จัดทำสื่อการสอน ไปใช้ประโยชน์ การเรียนการ สอนและใช้ งานของตนได้		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการประชุม คณะกรรมการ ประสานงาน วิชาการการจัด การศึกษาท้องถิ่น ระดับส่วนกลาง (สำนักการศึกษา)	600,000	310,579.00	289,421.00	✓			วันที่ 4-6 ก.ย.62	- คณะ กรรมการ ประสานงาน วิชาการเข้า ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - ความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม ประชุมไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80	คณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ระดับส่วนกลาง ร้อยละ 100	จากการประชุม คณะกรรมการ ระดับส่วนกลาง สามารถสรุปทิศ ทางการพัฒนา วิชาการของ ระดับส่วนกลาง ได้ตามเป้าหมาย และมีเจ้าภาพ รับผิดชอบ ครบถ้วน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
5	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาการและ โภชนาการของเด็ก ปฐมวัยของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000	25,839.00	4,161.00	✓		<p>ครั้งที่ 1 ภาคเรียน 2/61 ศพด. วันควน วิเศษ 25 ม.ค. 62 ทน.ตรัง 31 ม.ค.62</p> <p>ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1-62 ศพด. วัดควนวิเศษ 26 ก.ค.62 ศพด.ทน.ตรัง 31 ก.ค.62</p>	ร้อยละ 80 ของ บุคลากรครู เด็ก เล็กและผู้ปกครอง ของ ศพด. ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการ และโภชนาการของ เด็กปฐมวัย	ผู้ปกครอง ครู ผดต. มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาหารที่ เด็กควรรับประทาน สามารถจัดอาหาร ในปริมาณที่เด็กควร ได้รับ และสามารถ สอนให้เด็กได้ออก กำลังกายได้ถูกต้อง เหมาะสมตามวัย			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการกิจกรรม ของศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยว ในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	50,000	47,089.00	2,911.00	✓			30 ส.ค.62	1. ร้อยละ 90 ของ นักเรียนรู้จัก ทรัพยากรการ ท่องเที่ยวของ จังหวัดจริง 2. ร้อยละ 90 ของนักเรียน สามารถนำเสนอ สถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดจริงได้ 3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมี ความพึงพอใจใน กิจกรรม	นักเรียนโรงเรียน เทศบาล 1 (สังข วิทย์) รู้จัก ทรัพยากรการ ท่องเที่ยวของ ท้องถิ่นตน มี ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ นำเสนอแหล่ง ท่องเที่ยวและ สามารถเป็นเจ้า บ้านที่ดีได้		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
7	โครงการพัฒนา กิจการลูกเสือ- เนตรนารีโรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักการศึกษา)	300,000	254,640.00	45,360.00	✓			ท.1 - ท.2 เดือน ม.ค. 62 ท.3 - ท. 7 เดือน ธ.ค. 61	ร้อยละ 80 ของ ลูกเสือ-เนตร นารีที่เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ	ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรังเป็น ผู้มีศีลธรรม จริยธรรม กล้าหาญ อดทน มี ระเบียบวินัย มีความ รับผิดชอบและมี จิตสำนึกในการ บำเพ็ญประโยชน์ต่อ ครอบครัว สังคม และ ประเทศชาติ		
8	โครงการส่งเสริม กิจกรรมรักการอ่าน ในสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	400,000	-	400,000.00					นักเรียนใน สถานศึกษาใน สังกัด ร้อยละ 100 เข้าร่วม กิจกรรม		ยกเลิก โครงการ เนื่องจาก ไม่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณ จากกรมฯ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
9	โครงการสื่อ สัมพันธ์ครอบครัว สู่สันติศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	30,000	28,255.00	1,745.00	✓			วันที่ 9 ก.พ.62	เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแล เด็กร้อยละ 100 เข้าร่วม กิจกรรม	บุคลากร ทางการศึกษา ครู ผดต.และ ผู้ปกครองเด็ก เล็กเข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ 80	ครู ผดต. เด็กเล็ก และผู้ปกครองได้ ร่วมจัดกิจกรรม เสริมสร้างควม รักความผูกพันใน ครอบครัวเด็ก เด็กมีพัฒนาการ ตามวัยได้รับการ ปลูกฝังระเบียบ วินัยโดยใช้ กิจกรรมเป็น สื่อกลางในการ พัฒนา	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการอบรม สัมมนา คณะกรรมการ สถานศึกษาและ ชมรมผู้ปกครอง ของสถานศึกษาใน สังกัดเทศบาลนคร ตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	68,270.00	31,730.00	✓			วันที่ 9-10 ก.ย.62	ปีละ 2 ครั้ง	คณะกรรมการ สถานศึกษาฯ ชมรมผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ตระหนักถึง บทบาทหน้าที่ ของตนเองใน ด้านการจัด การศึกษาของ โรงเรียนในระดับ ที่ดี		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
11	โครงการพัฒนา ศักยภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	958,128.00	41,872.00	✓			ดำเนินการ กับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.1และม.4 ช่วงเดือน เม.ย.62	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 85	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ เข้าใจในเนื้อหา การเรียนรู้และ นำไปใช้ได้		
12	โครงการส่งเสริม ทักษะทางวิชาการ นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอน ปลาย ในสังกัดเทศบาล นครตรัง (สำนักงานการศึกษา)	1,000,000	813,795.00	186,205.00	✓		ดำเนินการ กับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.ปลาย ตลอด ปีงบประมาณ	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจ ร้อยละ 85	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ เข้าใจในเนื้อหา การเรียนรู้และ นำไปใช้ได้			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
13	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	56,122,908	53,330,100.00	2,792,808.00	✓		ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ 100 ของนักเรียน โรงเรียนใน สังกัดเทศบาล นครต๋อง, ศพด. ทน.ต๋อง, ศพด. วัดควนวิเศษ และศพด.วัด คลองน้ำเจ็ด	จัดสรร งบประมาณ ได้ ร้อยละ 100	นักเรียนมี คุณภาพ การศึกษาที่ดีขึ้น		
14	โครงการเข้าค่าย เยาวชนสัมพันธ์ (สำนักการศึกษา)	100,000	96,450.00	3,550.00	✓		29-30 มี.ค.62	1 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมงานมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 95	เด็กและเยาวชน ได้รู้จักการทำงาน เป็นทีมและ สามารถนำมาใช้ ในชีวิตประจำวัน ได้		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
15	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	800,000	388,605.00	411,395.00	✓			วันที่ 12 ม.ค. 62	1 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมงานมี ความพึงพอใจ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.5	เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกตามวัย และได้รับความ สนุกจากกิจกรรม ภายในงาน	
16	โครงการจัดงานวัน ครู (สำนักการศึกษา)	100,000	73,918.00	26,082.00	✓			วันที่ 16 ม.ค. 62	ปีละ 1 ครั้ง	ผู้เข้าร่วมงานมี ความพึงพอใจ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87	ครู บุคลากร ทางการศึกษาเห็น คุณค่า เกิดความ ภาคภูมิใจใน วิชาชีพครู เกิด ความรัก ความ สามัคคี เกิด ทัศนคติที่ดี รัก และศรัทธาใน วิชาชีพครู	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
17	โครงการประกวด แข่งขันทักษะทาง วิชาการ (สำนักการศึกษา) กิจกรรมที่ 1 - มหกรรมวิชาการ เทศบาล กิจกรรมที่ 2 - ประกวดแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ กิจกรรมที่ 3 - ประกวดแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	2,410,000	1,855,369.00	554,631.00	✓			กิจกรรมที่ 1 วันที่ 3 - 5 ก.พ. 62 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 19.21 มิ.ย.62 กิจกรรมที่ 3 วันที่ 7-10 ส.ค.62	กิจกรรมที่ 1 ผู้เข้าร่วมงานมี ความพร้อมพอใจ ระดับมากขึ้นไป คิด เป็นร้อยละ 92 กิจกรรมที่ 2 - เทศบาลนครตรังได้ เหรียญทองรวมได้ อันดับ 1 ของภาคใต้ กิจกรรมที่ 3 - เทศบาลนครตรังได้ เหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 3 ของ ประเทศ	พนักงานครูและ นักเรียนในสังกัด ได้มีการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และมี โอกาสแสดง ความรู้ ความสามารถ ทางวิชาการ		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
18	โครงการประกัน คุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	400,000	121,644.29	278,355.71	✓			วันที่ 1-2 มิ.ย.62	ร้อยละ 80 ที่ เข้าร่วมและ พึงพอใจ	สถานศึกษา จัดทำ (SAR) ประจำปี การศึกษา 2561 ได้ร้อยละ 100	ผู้บริหาร หัวหน้า งานทุกคน มี ความรู้ ความ เข้าใจสามารถ เขียนรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ได้สมบูรณ์ ตามรูปแบบที่ กรมส่งเสริมฯ กำหนด	
19	โครงการวัน เยาวชนแห่งชาติ (สำนักการศึกษา)	100,000	97,219.00	2,781.00	✓		20 ก.ย.62	1 ครั้ง	เด็ก เยาวชน ครู เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ประชาชน ผู้ปกครอง เข้า ร่วมกิจกรรม 1,500 คน	เด็ก เยาวชนมี ส่วนร่วมและเห็น ความสำคัญของ วันเยาวชน แห่งชาติและได้มี โอกาสแสดงออก ในทางที่เหมาะสม		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
20	โครงการห้องสมุด เพื่อการเรียนรู้ (สำนักการศึกษา)	50,000	47,354.00	2,646.00	✓			ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ร้อยละ 90	ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจคิดเป็น ร้อยละ 97	เยาวชนเกิดการ เรียนรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ และสถานที่จริง, สามารถนำ ความรู้ที่เป็นภูมิ ปัญญาท้องถิ่นมา ใช้ใน ชีวิตประจำวัน		

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
21	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศสังกัดเทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	15,000,000	15,000,000.00	-	✓			ตลอดปีงบประมาณ	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการสอนหลักสูตรMini English Program สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาที่มีคุณภาพ	1. จำนวนครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษสื่อสารจีน 24 คน 2. นักเรียนทุกคนในสังกัดเทศบาลนครตรังได้เรียนภาษาต่างประเทศ 3. ครูไทยที่สอนภาษาต่างประเทศได้รับการอบรมจำนวน 47 คน	1. สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครตรังมีหลักสูตรสองภาษา (MEP) ภาษาอังกฤษสื่อสารจีนสื่อสาร 2. อาจารย์/จนท. และศึกษานิเทศก์เข้าไปสังเกตการสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู	
22	โครงการอาหารเสริม (นม) (สำนักการศึกษา)	17,611,252	8,315,630.76	9,295,621.24	✓			ตลอดปีงบประมาณ	เด็กเล็ก, นักเรียนได้ดื่มนมตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100	เด็กเล็ก,นักเรียนได้ดื่มนมตลอดปีการศึกษา ร้อยละ 100	นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
23	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนสำหรับการ จัดการเรียนการ สอนอาชีวศึกษา- ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียน เทศบาล 6 (วัด ต้นตยาภิรม) (วิทยาลัยเทคนิค ตรัง) (สำนักงานการศึกษา)	322,200	322,200.00	-	✓			ตลอด ปีงบประมาณ	นักเรียนสำเร็จ การศึกษาตาม หลักสูตร สามารถศึกษา ต่อและ ประกอบอาชีพ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ม.5และม.6 ร.เทศบาล 6 (วัดต้นตยาภิรม) เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนมีความรู้ และทักษะ วิชาชีพสามารถ นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
24	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนสำหรับการ จัดการเรียนการ สอนอาชีวศึกษา- มัธยมศึกษาตอน ปลายของวิทยาลัย การอาชีพตรัง	424,960	424,960.00	-	✓			ตลอด ปีงบประมาณ	นักเรียนสำเร็จ การศึกษาตาม หลักสูตร สามารถศึกษา ต่อและ ประกอบอาชีพ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ร้อยละ 100ของ นักเรียนชั้นม.5 และม.6 รร.เทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) เข้าร่วมโครงการ	นักเรียนมีความรู้ และทักษะวิชาชีพ สามารถนำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
25	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้น พื้นฐานและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (กรมศึกษา สำนักงานการศึกษา)	15,125,640	14,265,000.00	860,640.00	✓			ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ 100 ของนักเรียน สังกัดโรงเรียน อนุบาลตั้งและ โรงเรียนวัดควน วิเศษใต้ รับประทานอาหาร กลางวัน	นักเรียนทุกคน (ร้อยละ 100) ได้ รับประทานอาหาร กลางวัน	นักเรียนมีสุขภาพ แข็งแรง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
26	โครงการอุดหนุน อาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กที่ อบต. รั้ว ถ้ำไอนสารกิจ จากกรมศาสนา กรณีวัดไม่มอบ อำนาจให้ อบต. (สำนักการศึกษา)	333,200	333,200.00	-	✓			ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก ศพด.วัดคลอง น้ำเจ็ดใต้ รับประทาน อาหารกลางวัน	เด็กเล็กศพด.วัด คลองน้ำเจ็ดทุก คน ร้อยละ 100 ได้รับประทาน อาหารกลางวัน	เด็กเล็กมีสุขภาพ แข็งแรง		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
27	โครงการอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการ สอนสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่ อปท.รับถ่ายโอน ภารกิจจากกรม ศาสนา กรณีวัดไม่ มอบอำนาจให้ อปท. (สำนักการศึกษา)	115,600	83,000.00	32,600.00	✓			ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก ศพด.วัด คลองน้ำเจ็ด ใต้ใช้สื่อ อุปกรณ์การ เรียนการสอน	เด็กเล็กศพด.วัด คลองน้ำเจ็ดทุก คนมีพัฒนาการที่ดี		
28	โครงการอุดหนุน ค่าสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สำนักการศึกษา)	76,840	36,160.00	40,680.00	✓			ตลอด ปีงบประมาณ	ร้อยละ 100 ของเด็กเล็ก ศพด.วัดควน วิเศษใต้ใช้สื่อ อุปกรณ์การ เรียนการสอน	เด็กเล็กศพด.วัด ควนวิเศษทุกคน มีพัฒนาการที่ดี		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
29	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำหลังอาคาร เรียน 1 ของโรงเรียน เทศบาล 5 (วัดควนขัน) (สำนักการศึกษา)	1,334,000	-	1,334,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง			อยู่ใน ขั้นตอน การ บริหาร สัญญา วงเงิน 548,000 บาท
30	โครงการก่อสร้าง ถนนและวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยภิรม) (สำนักการศึกษา)	312,000	-	312,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 สาย			อยู่ใน ขั้นตอน การ บริหาร สัญญา วงเงิน 300,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
31	โครงการก่อสร้าง ทางเชื่อมระหว่าง อาคารเรียนกฤษณา กับอาคารเรียน บาทนัน โรงเรียน เทศบาล 3 (บ้านตาล่วง) (สำนักการศึกษา)	182,000	-	182,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง			อยู่ใน ขั้นตอน การ บริหาร สัญญา วงเงิน 113,000 บาท
32	โครงการก่อสร้าง ยกพื้นซีเมนต์ทาง เท้าริมรั้ว โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านตาล่วง) (สำนักการศึกษา)	85,800	82,500.00	3,300.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 แห่ง	ก่อสร้างทางเท้า ยกพื้นซีเมนต์ ตลอดแนวรั้ว ด้านในโรงเรียน	โรงเรียนมีทางเท้า ให้นักเรียน ผู้ปกครอง เดินได้ สะดวก สะอาด และปลอดภัย	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
33	โครงการซ่อมแซม อาคารเรียนและ โรงอาหาร โรงเรียน เทศบาล 1 (สังข วิทย์) (สำนักการศึกษา)	231,000	231,000.00	-	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	2 อาคาร	ซ่อมแซมอาคาร จำนวน 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร เรียนและอาคาร โรงอาหาร	ประตูห้องเรียน อาคารเรียน 3 และอาคารเรียน 4 รวมทั้งประตู มุมอาคารโรง อาหารมีความ แข็งแรงปลอดภัย	
34	โครงการทาสีโรง อาหาร โรงเรียน เทศบาล 1 (สังข วิทย์) (สำนักการศึกษา)	202,800	200,000.00	2,800.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง	ทาสีโรงอาหาร ทั้งภายนอกและ ภายในพื้นที่ 1,535 ตาราง เมตร	โรงอาหาร สวยงามสร้าง บรรยากาศที่ดี ให้กับครู นักเรียนและ ผู้ปกครอง	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
35	โครงการทาสีอาคาร เรียน โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดกะ พงสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	2,749,000	-	2,749,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	4 หลัง			อยู่ใน ขั้นตอน การ บริหาร สัญญา วงเงิน 1,566,590 บาท
36	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ระหว่าง อาคารเรียน 6 และ 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพงสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	458,000	-	458,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 แห่ง			อยู่ใน ขั้นตอน กำหนด รูปแบบ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
37	โครงการปรับปรุง ราบบันไดและที่นั่ง พนักงานอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักการศึกษา)	160,000	113,000.00	47,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 หลัง	ปรับปรุงราบบันไดและที่นั่งพนักงานอาคารเรียน 4	มีราบบันไดและที่นั่งพนักงานที่สวยงามและทนทาน มีความปลอดภัย	
38	โครงการปรับปรุง ห้อง DLIT โรงเรียน เทศบาล 3 (บ้าน นาตาล่วง) (สำนักการศึกษา)	424,200	-	424,200.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	2 ห้อง			อยู่ใน ขั้นตอน การ บริหาร สัญญา วงเงิน 325,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
39	โครงการปรับปรุง ห้องผู้บริหาร สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	112,700	-	112,700.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 ห้อง			อยู่ใน ขั้นตอน การ บริหาร สัญญา วงเงิน 112,300 บาท
40	โครงการปรับปรุง ห้องพักครู โรงเรียน เทศบาล 2 (วัดกะ พังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	779,000	-	779,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	3 ห้อง			อยู่ใน ขั้นตอน ดำเนินการ ทางพัสดุ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
41	โครงการปรับปรุง ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักการศึกษา)	231,000	230,000.00	1,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 ห้อง	ปรับปรุง ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง	มีห้องเรียน คอมพิวเตอร์ที่ เหมาะสมสำหรับ การจัดการเรียนรู้	
42	โครงการปรับปรุง ห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่าง) (สำนักการศึกษา)	498,700	-	498,700.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	6 ห้อง			อยู่ใน ขั้นตอน การ บริหาร สัญญา วงเงิน 425,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ				
43	โครงการ กระเบื้องทางเดิน อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สำนักการศึกษา)	166,700	166,000.00	700.00	✓			ปูกระเบื้องบน ทางเดินอาคาร เรียน 4 ชั้น 2-4	ทางเดินบนอาคาร เรียน 4 สบาย และดูแลทำความสะอาด สะดวกได้ง่าย		
44	โครงการ กระเบื้องรอบโรง อาหาร โรงเรียน เทศบาล 1 (สังข วิทย์) (สำนักการศึกษา)	67,900	67,000.00	900.00	✓			ปูกระเบื้องรอบ โรงอาหาร 1 หลัง	โรงเรียนมีโรง อาหารที่สวยงาม สะอาด สะดวก แก่การปฏิบัติงาน		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
45	โครงการปูพื้นหญ้า เทียมลานหน้าเสา ธงอนุบาลโรงเรียน เทศบาล 2 (วัดกะ พังสุรินทร์) (สำนักการศึกษา)	486,000	-	486,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	1 แห่ง			อยู่ใน ขั้นตอน การ บริหาร สัญญา วงเงิน 287,000 บาท
46	โครงการปรับปรุง ห้องเรียนและห้อง พิเศษอาคารเรียน 3 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โรงเรียน เทศบาล 6 (วัด ตันตยาภิรม) (สำนักการศึกษา)	1,164,000	-	1,164,000.00	✓			พ.ย.61- พ.ค.62	4 ห้อง			อยู่ใน ขั้นตอน การ บริหาร สัญญา วงเงิน 999,111 บาท

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
47	โครงการค่ายพัฒนา เด็กและเยาวชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับ ภาคใต้ (สำนักการศึกษา)	2,000,000	1,568,340.20	431,659.80	✓			ดำเนินการ วันที่ 5-7 มิ.ย.62	เด็กและ เยาวชน ระดับ มัธยมศึกษา ปีที่ 2 จาก โรงเรียนใน สังกัด อบต. 14 จังหวัด ภาคใต้พร้อม ผู้ควบคุมและ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 1,000 คน	เด็กและเยาวชน ในโรงเรียนสังกัด อปท.ภาคใต้ ที่ เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนา ให้เป็นคนดีมี คุณภาพ ตลอดจนมี คุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด สามารถ ดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมี ความสุข		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
48	โครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันยาเสพติด เด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา (สำนักการศึกษา)	200,000	52,385.00	147,615.00	✓			วันที่ 26-28 มิ.ย.62	1.ผู้เข้าร่วม การอบรม ร้อยละ 90 รู้ และทราบถึง ปัญหาและ พิษภัยของยา เสพติดเพิ่มขึ้น 2.ผู้เข้าร่วม การอบรม ร้อยละ 90 พัฒนาการ เห็นคุณค่าใน ตนเองสูงขึ้น	ผู้เข้าร่วมการ อบรม ร้อยละ 90 รู้และทราบ ถึงปัญหาและ พิษภัยของยา เสพติดและ พัฒนาการเห็น คุณค่าในตนเอง สูงขึ้น	การดำเนิน โครงการเป็นไป ด้วยความ เรียบร้อย นโยบายการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลได้รับ การสนับสนุน	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
49	โครงการส่งเสริม ทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ ชั้นพื้นฐาน (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	46,265.00	53,735.00	✓		ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 3 - 21 มิ.ย.62 ณ อาคาร อเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาล นครตรัง	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าชุมชนที่ เข้ารับการ อบรมมีความรู้ มีทักษะและมี ความพึงพอใจ	- จัดกิจกรรม อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับผู้นำชุมชน และบุคคลทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 30 คน และมีวิทยากร พึงพอใจโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการระดับมาก ขึ้นไปคิดเป็นร้อย ละ 100 และ ประโยชน์ที่ได้รับ จากโครงการระดับ มากขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 97	1. ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้เรียนรู้ ภาษาอังกฤษและ สามารถเอาความรู้ ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ อย่างเข้าใจ 2. ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมได้นำ ความรู้ที่อบรมนำไป สื่อสารกับเจ้าของ ภาษาหรือการ ทำงานได้		
	<b>รวม</b>	<b>126,447,400</b>	<b>100,814,027.25</b>	<b>25,633,373</b>	<b>37</b>	<b>11</b>	<b>1</b>					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตสู่เมืองแห่งความสุข</b>												
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนทางด้าน กฎหมาย (กองวิชาการฯ)	60,000	30,269.00	29,731.00	✓			จัด กิจกรรม อบรมวันที่ 27 มิ.ย.62	ร้อยละ 70 ของผู้เข้า อบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น	มีผู้เข้าอบรม จำนวน 121 คน	ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ ทางด้านกฎหมาย เพิ่มขึ้นและมี ความพึงพอใจต่อ การอบรม ร้อยละ 90	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการจัดระบบ สร้างระเบียบนคร ตรังร่วมพลังด้วยมือ เรา (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	34,340.00	45,660.00	✓			จัด โครงการ วันที่ 12 มิ.ย.62	กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 เข้าร่วม โครงการ	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 100 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ พ.ร.บ. การจราจรที่ เกี่ยวข้องกับ จำหน่ายสินค้า หรือในที่ทาง สาธารณะ และ ความรู้เกี่ยวกับ แผนกลยุทธ์ สุขภาพ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วง เทศกาล (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000		31,514.00	✓			2 ครั้ง ร้อยละ 80 ของผู้ ร่วมทำแบบ ประเมิน ความพึง พอใจมีความ พึงพอใจ				

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-เทศบาลปีใหม่ 2562		8,711.00					27 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62		ไม่มีอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในเขต เทศบาล	ความพึงพอใจ จากประชาชนที่ ได้รับการ เช่น การบอกเส้นทาง การเดินทาง การ แนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวและ ให้บริการพัก ระหว่างการเดินทาง อยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-เทศบาลสงกรานต์ 2562		9,775.00					11 - 17 เม.ย.62		ไม่มีอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นในเขต เทศบาล	ความพึงพอใจ จากประชาชนที่ ได้รับการ เช่น การบอกเส้นทาง การเดินทาง การ แนะนำสถานที่ ท่องเที่ยวและ ให้บริการพัก ระหว่างการเดินทาง อยู่ใน ระดับพึงพอใจมาก	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัดเทศบาล)	50,000	35,910.00	14,090.00	✓		วันที่ 8 มี.ค.62	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านเกณฑ์ ประเมิน ความรู้	มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน	หลักการเข้าร่วม อบรมผู้เข้าร่วมมี ความรู้ความ เข้าใจแผน ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยมากขึ้น		
5	โครงการสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยพิบัติ ต่างๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	1,000,000	152,209.00	847,791.00	✓		ต.ค.61 - ก.ย.62	ร้อยละ 100 ของผู้ได้รับ ความเดือดร้อน ได้รับการ ช่วยเหลือ เบื้องต้น	จำนวนผู้ได้รับ ความช่วยเหลือ จำนวน 99 ราย	ได้ช่วยเหลือ ประชาชน ผู้ประสบภัยใน เขตเทศบาลนคร ตรังที่ได้รับความ เดือดร้อน		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อัคคีภัยเบื้องต้น (สำนักปลัดเทศบาล)	70,000	64,957.00	5,043.00	✓			2 - 11 ก.ค. 62	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านเกณฑ์ ประเมิน ความรู้	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 585 คน	ได้รับความรู้ ทักษะ และความชำนาญใน การใช้อุปกรณ์ใน การดับเพลิงเบื้องต้น ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สร้าง ความมั่นใจในการมี ส่วนร่วมป้องกันและ ระงับอัคคีภัย พร้อม ที่สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไป เผยแพร่ให้แก่ ประชาชนเพื่อเป็น การปลูกจิตสำนึก ตระหนักถึงอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นได้ และ เพื่อเป็นแนวทางใน การป้องกันหากเกิด อัคคีภัยขึ้น	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
7	โครงการอาสา จรรยาเทศกิจ (สำนักปลัดเทศบาล)	80,000	31,227.00	48,773.00	✓			จัด กิจกรรม ฝึกอบรม วันที่ 26 ก.ค. 62	ผู้เข้าการ อบรมผ่าน เกณฑ์ ประเมินไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 70 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับ เรื่องการจราจร เครื่องหมาย สัญญาณจราจรและ ความปลอดภัยใน การจราจร พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ที่ควรรู้และหน้าที่ อาสาจราจร การใช้ อุปกรณ์ช่วยใน การจราจร ทำ สัญญาณและเสียง สัญญาณในการ ควบคุมจราจร และ การฝึกปฏิบัติงาน ควบคุมการจราจร	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
8	โครงการรณรงค์ ป้องกันยาเสพติด โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	200,000	112,800.00	87,200.00	✓			วันที่ 30 ส.ค.62	ปีละ 3 ครั้ง	นักเรียนระดับ ป.5 ครูผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้า รวมกิจกรรม จำนวน 310 คน	นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัย ของยาเสพติด	
9	โครงการฝึกอบรม เยาวชนภาคฤดูร้อน (สำนักการศึกษา)	350,000	349,710.00	290.00	✓			วันที่ 2-30 เม.ย.62	1 ครั้ง	มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม ประมาณ 1,000 คน	เยาวชนได้รับ ความรู้และทักษะ ด้านกีฬาและ นันทนาการ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการประกวด การประพันธ์ที่ถูก วิธีและตอบปัญหา เกี่ยวกับทัศนสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)	90,000	62,566.00	27,434.00	✓			20 - 22 ก.พ.62	มีการจัด ประกวดปีละ 1 ครั้ง	- ประกวดการ ประพันธ์ที่ถูกวิธี 3 กลุ่มอายุๆ ละ 8 คน จำนวน 26 ครั้ง รวมเป็น 208 คน - เยารชนที่ได้ เข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ รวม จำนวน 450 คน จากนี้เรียน ทั้งหมด 485 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72	- ความพึงพอใจ ในการร่วม กิจกรรมในครั้ง นี้โดยมีความพึง พอใจในระดับ มากที่สุด จำนวน 281 ราย คิด เป็นร้อยละ 83.63 - เยารชนที่เข้า รวมกิจกรรม สามารถนำความรู้ ไปดูแลแก้ไข ปัญหาทางด้าน ทัศนสุขภาพของ ตนเองและ ครอบครัว	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ				
11	โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)	97,000	96,800.00	200.00	✓			<p>ร้อยละ 85 ของนักเรียนในสังกัดได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก/ทาฟลูออไรด์ทั่วฟัน</p> <p>ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม</p>	<p>นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในโรงเรียนที่รับผิดชอบ 11 โรงเรียน จำนวน 6,510 คน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 6,194 คน คิดเป็นร้อยละ 95.15 และนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 จำนวน 1,902 คน ได้ทาฟลูออไรด์ทั่วฟัน จำนวน 1,698 คน คิดเป็นร้อยละ 89.27</p> <p>นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง จำนวน 486 คน ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 457 คน คิดเป็นร้อยละ 94.24</p>	<p>นักเรียนที่ได้รับ การตรวจสุขภาพช่องปากได้รับ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง ถูกต้องตามหลักวิธี</p> <p>นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพด้านช่องปากได้รับการส่งต่อเพื่อทำการรักษาช่องปากในสถานพยาบาลต่อไป</p>	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
										และได้พาฟูลออไรด์วานิช จำนวน 426 คน คิดเป็น ร้อยละ 87.65 - สนับสนุนแปลงสีพัน ให้แก่นักเรียนระดับ อนุบาล/ประถมศึกษาใน โรงเรียนที่รับผิดชอบ 9 โรงเรียน และเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก 2 ศูนย์ จำนวน 6,168 คน คิดเป็น ร้อย ละ 100 - เด็กอายุ 9 เดือนถึง 4 ปี ที่มารับบริการฉีดวัค ซีนในวันพุธ ได้ทำ ฟูลออไรด์วานิช จำนวน 618 คน คิดเป็นร้อยละ 87.41 และได้รับการ ตรวจช่องปากพร้อม แปรงสีฟัน จำนวน 707 คน คิดเป็นร้อยละ 100 - นักเรียนที่ได้รับการ ตรวจสุขภาพช่องปาก จำนวน 6,195 คน ได้รับ คำแนะนำและส่งต่อเพื่อ ทำการรักษา 6,194 คน คิดเป็นร้อยละ 100		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการควบคุม แมลงและพาหะ นำโรค (กองสาธารณสุขฯ)	1,000,000	864,190.00	135,810.00	✓			ต.ค.61- ก.ย.62	- ร้อยละ 100 ของชุมชน ได้รับการฟื้นฟู หมอกควัน กำจัดมูลฝอย - ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่ เป็นโรค ใช้เลือดออก ได้รับการฟื้นฟู สารเคมี บริเวณบ้าน - ร้อยละ 80 ของแกนนำ มี ความรู้และพึง พอใจในระดับ มาก	- ดัดอัตรากา ป่วย/ตายจาก โรคติดต่อที่เกิด จากแมลงพาหะ นำโรค - ดัดอัตรากา เพิ่มจำนวนของ สัตว์และพาหะนำ โรค - แผลงพาหะ พันธ์ของแมลง พาหะนำโรคลดลง		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
13	โครงการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้าและควบคุม ประชากรสุนัขจรจัด (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	204,010.00	295,990.00	✓			เม.ย.62	- บริการวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ ชุมชน คิดเป็น ร้อยละ 100 - สุนัขเมพศเมีย ตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาล นครตั้งที่จับ จำนวน 66 ตัว และได้รับการ ทำหมันทั้งหมด 60 ตัว คิดเป็น ร้อยละ 90.91	- สุนัขได้รับการ ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ใน เขตเทศบาลนคร ตั้ง - ประชาชนใน เขตเทศบาลนคร ตั้งมีความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า - สามารถ ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้าที่จะติดผู้ คนได้ - สามารถ ควบคุมการเพิ่ม จำนวนประชากร สุนัขจรจัด		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
14	โครงการมหกรรม อาหารตั้งทั่วโลก (กองสาธารณสุขฯ)	100,000	80,723.34	19,276.66	✓		3-5 ก.พ.62	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ ในระดับมากถึง มากที่สุด - ร้อยละ 85 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความ เข้าใจในด้าน สุขภาพ	- ร้อยละ 90 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจใน ระดับมากถึงมากที่สุด - ร้อยละ 85 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความ เข้าใจในด้าน สุขภาพ	- วัฒนธรรมอาหาร การกินของชาวต่าง เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย - ประชาชนมีความ ตระหนักในการ เลือกบริโภคอาหาร ที่สะอาดปลอดภัย - เศรษฐกิจของ เมืองดีขึ้น		



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
15	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพ อาสาสมัคร สาธารณสุขเขต เมือง (อสม.) (กองสาธารณสุขฯ)	1,000,000	795,890.00	204,110.00	✓			27 - 31 พ.ค.62	1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้หลัง อบรมมากกว่า ก่อนอบรม 2.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ต่อโครงการใน ระดับมากถึง มากที่สุด	- ร้อยละ 85 ของผู้เข้ารับการ อบรมมีคะแนน ทดสอบความรู้ หลังการอบรม สูงกว่าก่อนการ อบรม - ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ พึงพอใจใน ระดับมากถึง มากที่สุด	- อสม.มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการ ดูแลสุขภาพของ ประชาชนในเขต เทศบาลนครตรัง - อสม.มีความรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรม ใหม่ๆ ในการพัฒนา งานด้านสาธารณสุข มูลนิธิชุมชน - อสม. เทศบาล นครตรัง มีความ สามัคคีเป็น เครือข่ายการพัฒนา งานสาธารณสุขที่มี ประสิทธิภาพมี ศักยภาพในการ ดำเนินงานด้าน สาธารณสุขชุมชน	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
16	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรค (กองสาธารณสุขฯ)	100,000	-	100,000.00			✓	ต.ค.61 - ก.ย.62	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้หลังการอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 - ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจระดับมาก - ร้อยละ 80 ของประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ			ยกเลิกโครงการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
17	โครงการ โรงพยาบาล หมื่นเตี้ยง (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	292,030.00	207,970.00	✓			ต.ค.61 - ก.ย.62	- ร้อยละ 75 ของผู้ป่วยได้รับ การส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ จากการเยี่ยม บ้าน - ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่ส่ง ต่อได้รับการ ดูแลอย่าง ต่อเนื่อง - ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ ในระดับมาก	- ผู้ป่วยได้รับการ เยี่ยมบ้าน จำนวน 484 ราย จาก จำนวนผู้ป่วย ทั้งหมด 505 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.84 - ผู้ป่วยที่ส่งต่อ จากหน่วยงาน ต่าง ๆ หรือจาก สม. จำนวน 146 ราย ได้รับการ เยี่ยมบ้าน จำนวน 146 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 - ผลการประเมิน ความพึงพอใจการ ตรวจรักษาของ แพทย์มีระดับ ความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ที่ 4.66 อยู่ใน ระดับมากที่สุด	ประชาชนที่เข้า รวมโครงการ ได้รับการติดตาม เยี่ยมเพื่อส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพและ ให้ความรู้ในการ ดูแลสุขภาพและ เข้าถึงอุปกรณ์ที่ จำเป็นในการ ฟื้นฟูสุขภาพช่วย ให้ผู้เข้าร่วม โครงการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
									โดยร้อยละของ ความถี่การประเมิน ระดับมากขึ้นอยู่ที่ ร้อยละ 93.51 - ผลการประเมิน ความพึงพอใจการ ให้ยืมครุภัณฑ์ ทางการแพทย์มี ระดับความพึง พอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 อยู่ในระดับ มากที่สุด โดยร้อย ละของความถี่การ ประเมินระดับมาก ขึ้นไปอยู่ที่ 97.53			

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
18	โครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ (กองสาธารณสุขฯ)	100,000	-	100,000.00	✓			ต.ค.61 - ก.ย.62	- ร้อยละ 85 ของนักเรียน ที่พบปัญหา ด้านสุขภาพ ได้รับการแก้ไข	จากการตรวจ สุขภาพนักเรียน ในโรงเรียนเขต เทศบาลนครตรัง จำนวน 14,557 คน พบ นักเรียนที่มี ปัญหาด้าน สุขภาพ 1,273 คน ได้รับการ แก้ปัญหา 1,273 คน คิดเป็นร้อยละ 100	- นักเรียนที่มีปัญหา ด้านสุขภาพได้รับการ รักษาเบื้องต้นจาก เจ้าหน้าที่ - นักเรียนที่มีปัญหา ได้รับการให้คำแนะนำ การดูแลสุขภาพ พร้อม ทั้งมีจดหมายแจ้ง ผู้ปกครอง เพื่อให้ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน การนำนักเรียนเข้ารับ การรักษาที่ สถานพยาบาลต่อไป - นักเรียนได้รับการ ตามกิจกรรมดังนี้ การ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต , การตรวจสุขภาพและ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการส่งต่อ (นักเรียน ระดับประถมศึกษา) , การ รับทราบภาวะสุขภาพ ตนเอง (นักเรียนระดับ มัธยม), -การให้สูติศึกษา และเฝ้าระวังโรคติดต่อ	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
19	โครงการส่งเสริม การแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก (กองสาธารณสุขฯ)	200,000	192,821.00	7,179.00	✓			วันที่ 17-18 มิ.ย.62 และ 28-29 ส.ค.62	- จัดการ อบรม ถ่ายทอด ความรู้ อย่าง น้อย ปีละ 1 ครั้ง	- จัดอบรมให้ความรู้ จำนวน 1 ครั้ง มี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 128 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ กำหนดไว้ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 111.30 - จัดการทัศนศึกษา ดูงาน 1 ครั้ง จำนวน 115 คน จาก เป้าหมายที่กำหนดไว้ 115 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 - ระดับความพึง พอใจโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26 อยู่ในระดับมาก โดยร้อยละของ ความถี่การประเมิน ระดับมากขึ้นไปอยู่ที่ 87.62	- ผู้เข้าร่วม โครงการมีความรู้ ด้านการแพทย์แผน ไทยเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำ ความรู้ที่ได้จากการ อบรมไปใช้ในการ ดูแลสุขภาพ เบื้องต้นด้วย หลักการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก เช่นการ ทำลูกประคบ - เกิดสวนสมุนไพร ตัวอย่างเทศบาล นครตรัง ณ เกาะ กลางน้ำ สวนสาธารณะ สมเด็จพระศรี นครินทร์ 95 (เขา แปะซ้อย)	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
										- ค่าเฉลี่ยคะแนน การทดสอบก่อน เรียนอยู่ที่ 6.91 และ การทดสอบหลัง เรียนอยู่ที่ 8.09 มี ผลต่างเพิ่มขึ้น 1.18 คะแนน และคะแนน การทดสอบทั้งก่อน และหลังเรียนผ่าน เกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 60 ทั้ง 2 ครั้ง - จัดกิจกรรมอบรม เชิงปฏิบัติการและ จัดตั้งแปลงสาธิต การปลูกตัวอย่าง สมุนไพร 1 ครั้ง ระดับความพึงพอใจ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.07 อยู่ในระดับมาก โดย ร้อยละของความถี่ การประเมินระดับ มากขึ้นไปอยู่ที่ 83.77		





ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
20	โครงการสร้างเสริม สุขภาพในชุมชน (กองสาธารณสุขฯ)	100,000	-	100,000.00			✓					ยกเลิก โครงการ

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
21	โครงการสุขภาพดี วิถีไทย (กองสาธารณสุขฯ)	50,000	39,535.00	10,465.00	✓			วันที่ 24 พ.ค.62	- ร้อยละ 70 ของ กลุ่มเป้าหมาย สามารถ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม บริโภคเพื่อลด ภาวะแทรกซ้อน ได้	- ผู้ป่วยเบาหวาน เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ จำนวน 30 คน - จากแบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน ร้อยละ 93.33 ของ ผู้ป่วยเบาหวานมี ความรู้เพิ่มขึ้น - จากแบบ ประเมินหลังเยี่ยม บ้านร้อยละ 93.33 ของผู้ป่วย เบาหวานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถดูแล สุขภาพได้ด้วย ตนเองและขยาย ผลได้	- ผู้ป่วยเบาหวานที่ เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจ ในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการ บริโภคเพื่อลด ภาวะแทรกซ้อนได้ - สามารถลดโอกาส เสี่ยงในการเกิดโรค แทรกซ้อนสำหรับ ผู้ป่วยเบาหวาน - ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถถ่ายทอด ความรู้เรื่องการดูแล สุขภาพทำสูบุคคล รอบข้างได้ - สามารถลด ค่าใช้จ่ายของ เทศบาล เช่น ค่ายา ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การตรวจรักษา	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
22	โครงการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงระยะยาว (กองสาธารณสุขฯ)	589,900	102,480.00	487,420.00	✓			ต.ค.61- ก.ย.62	ร้อยละ 90 ของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ พึ่งพิง (LTC) ในเขต เทศบาล ได้รับการดูแล	ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิง (LTC) ใน เขตเทศบาลมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
23	โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี (กองสาธารณสุขฯ)	106,020	99,870.00	6,150.00	✓			มี.ค.62 - ธ.ค.62	ร้อยละ 100 ของสุนัขและ แมวในเขต เทศบาลนคร ตรังตาม เป้าหมาย ได้รับการฉีด วัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคให้ สุนัขและแมว จำนวน 3,534 ตัว จากจำนวน สุนัขและแมว ทั้งหมดในเขต เทศบาลนคร ตรังที่ได้รับการ สำรวจจำนวน 3,534 คน คิด เป็นร้อยละ 100	สุนัขและแมว ทั้งหมดในเขต เทศบาลนครตรัง ปลอดโรคพิษ สุนัขบ้า	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
24	โครงการ สนับสนุนการสำหรับ คนพิการและผู้ดูแล คนพิการ (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	110,302.00	89,698.00	✓			จัด กิจกรรม วันที่ 27 ส.ค.62 ณ โรงแรม ธรรมิ นพรัตน์ จ.ตรัง	-ร้อยละ 90 ของคนพิการ และผู้ดูแลมี ความพร้อมใจ	มีคนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการ จำนวน 150 คน และมี ความพร้อมใจ ร้อยละ 90	1.คนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการได้ มีความรู้ ความ เข้าใจด้านสิทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ 2.คนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการ สามารถดูแล สุขภาพอนามัย ของตนเองและ ของคนพิการได้ 3.คนพิการและ ผู้ดูแลคนพิการได้ พบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ได้ ทำกิจกรรมร่วมกับ ผู้อื่นและมีโอกาส ออกสู่สังคม ภายนอก	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
25	โครงการ สนับสนุนการสำหรับ ผู้สูงอายุ (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	58,102.00	141,898.00	✓			จัดกิจกรรม แข่งขัน กีฬา ผู้สูงอายุ วันที่ 3-7 มิ.ย.62 ณ สนามกีฬา กลาง เทศบาล นครตรัง และสนาม กีฬาทุ่งแจ้ง	-ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุมี ความพึงพอใจ	มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 171 คน ประกอบไปด้วย นักกีฬาผู้สูงอายุ และผู้ควบคุม ทีมหรือผู้ฝึกสอน แข่งขันกีฬา 5 ประเภท คือ กรีฑา ตะกร้อวง เตะหน เปตอง วู้ดบอลและคารา โอเอเกะ	1.ผู้สูงอายุได้เล่น กีฬาเชื่อมความ สามัคคีและสร้าง เครือข่ายทาง ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครตรัง 2.ผู้สูงอายุได้แสดง ศักยภาพและมี ขวัญกำลังใจ เห็น คุณค่าของตนเอง 3.สร้าง สัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้สูงอายุ ด้วยกันและอยู่ ร่วมกันในสังคมได้ อย่างมั่นคงและมี ความสุข	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
26	โครงการสงเคราะห์ ผู้ทุกข์ยากหรือด้อย โอกาส (กองสวัสดิการ สังคม)	300,000	253,600.00	46,400.00	✓		ดำเนินการ ตั้งแต่ เดือนต.ค. 61-ก.ย.62	- ผู้ทุกข์ยาก หรือด้อย โอกาสไม่ น้อยกว่า 100 รายได้รับ การช่วยเหลือ โดยการ สำรวจและ ผ่าน คณะกรรมการ	ดำเนินการให้ ความช่วยเหลือ และมอบชุด เครื่องอุปโภค- บริโภคแก่ผู้ทุกข์ ยากหรือด้อย โอกาส จำนวน 100 คน - ครั้งที่ 1 ขึ้นตอนมอบถุงยัง ชีพแก่ผู้ทุกข์ยาก ในชุมชนแล้วเสร็จ - ครั้งที่ 2 ขึ้นตอนกำลัง ดำเนินการมอบ ถุงยังชีพแก่ผู้ทุกข์ ยาก	1.ครอบครัวผู้มี รายได้น้อยที่ประสบ ความเดือดร้อนและ ผู้ไร้ที่พึ่งได้รับความ ช่วยเหลือใน เบื้องต้นและมี คุณภาพชีวิตดีขึ้น 2.ผู้สูงอายุที่ประสบ ปัญหาความ เดือดร้อนได้รับ ความช่วยเหลือตาม ความต้องการ จำเป็นและเหมาะสม 3.ครอบครัวคน พิการที่มีรายได้น้อย ประสบความ เดือดร้อนได้รับ ความช่วยเหลือและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
27	โครงการแข่งขัน กีฬาเปตองเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระ พระศรีนครินทร์รา บรมราชชนนี (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	49,470.00	50,530.00	✓			ดำเนินการ จัดการ แข่งขัน กีฬาเปตอง ฯ วันที่ 27 เม.ย.62 ณ ลานกีฬา วัดควนขัน	-ร้อยละ 80 ของจำนวน ชุมชนที่ส่งทีม เข้าร่วมแข่งขัน	- มีผู้เข้าร่วม แข่งขันกีฬาเปตอง ทีมชายจำนวน 12 ทีม และทีม หญิง จำนวน 28 ทีม และมีความ พึงพอใจโดยรวม ในการเข้าร่วม โครงการระดับ มากขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 99	1.ผู้นำชุมชน ผู้นำ กลุ่มสตรีชุมชน และ ประชาชนทั่วไปในเขต เทศบาลนครตรัง ได้ แสดงตนเพื่อสืบสาน บารมีของสมเด็จพระเจ้า เป็นกรม เทิดพระเกียรติและ น้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ส่งเสริม ให้มาเล่นกีฬาเป ตองกันอย่างแพร่หลาย 2.ผู้นำชุมชน ผู้นำ กลุ่มสตรีได้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์มี สุขภาพร่างกาย แข็งแรง เกิด ความสัมพันธ์ที่ ยังสามารถป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญา คดีที่ ชุมชนเข้มแข็ง	



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
28	โครงการเดินตามรอยพ่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการสังคม)	100,000	62,356.00	37,644.00	✓			- จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วันที่ 1 มี.ค.62 - จัดกิจกรรมคัดเลือกบ้านตัวอย่างฯ วันที่ 26 ก.ค. 62 ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง	โครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ - มีการจัดส่งบ้านและโรงเรียนเข้ารวมการคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนสถานศึกษาและชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลนครตรัง	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 99 คน และมีบ้านตัวอย่างพอเพียง จำนวน 15 คริวเรือนจาก 66 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครตรัง	1.ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2.ชุมชนมีบ้านตัวอย่างริ้วพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดให้ความรู้เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติของคนในชุมชนต่อไปในอนาคต 3.ชุมชนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่นตนเอง โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาในภาพรวม	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
29	โครงการส่งเสริม การดำเนินงานเพื่อ ยุติความรุนแรงใน ครอบครัว (กองสวัสดิการ สังคม)	80,000	46,291.00	33,709.00	✓		-จัดกิจกรรม อบรมให้ ความรู้ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.61 ณ อาคาร อเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนคร ตรัง	-ผู้เข้ารับ การอบรม และมีความ พึงพอใจไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80	- จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำ สตรี ผู้นำผู้สูงอายุ ผู้แทนชุมชนและ สมาชิกชุมชนโดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน และมีความพึง พอใจโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการระดับมาก ขึ้นไปคิดเป็นร้อย ละ 95.95	1.ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความตระหนัก ถึงปัญหาความ รุนแรงในครอบครัว 2.ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของ สถาบันครอบครัว 3.ผู้แทนชุมชน/กลุ่ม สตรีได้รับความรู้ ความเข้าใจใน บทบาทหน้าที่ของ สมาชิกครอบครัว และปลูกฝังวิถีการ ดำเนินชีวิตที่ดี		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
30	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	95,695.00	104,305.00	✓			- จัด กิจกรรม แข่งขัน กีฬาเซปัก ตะกร้อฯ เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค.62 - จัด กิจกรรม อบรมให้ ความรู้ วันที่ 28 มี.ย.62	- ผู้เข้าร่วม อบรมมีความ พึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วม ทัศนศึกษา งานมีความ พึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วม อบรมมีความ พึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80 - ผู้เข้าร่วม แข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อฯ มีความ พึงพอใจไม่ น้อยกว่าร้อยละ 80	กิจกรรมแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ - ผู้เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน 11 ทีม และมีภาพ พื่อโดยรม การเข้าร่วม โครงการแข่งขัน กีฬาเซปักตะกร้อ ระดับมากขึ้นไป คิด เป็นร้อยละ 98 กิจกรรมอบรมให้ ความรู้ - มีผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการฯ จำนวน 112 คน และมีภาพ พื่อโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการฯ ระดับ มากขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 97.31	กิจกรรมแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ 1.ผู้เข้าร่วม องค์กรชุมชน เยาวชนและ ประชาชนทั่วไปได้มี จิตสำนึกในการ ช่วยกันสอดส่องดูแล เยาวชนในชุมชนให้ ห่างไกลยาเสพติด 2.เกิดความสามัคคี ในชุมชน รวมทั้งยัง สามารถป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ในชุมชนได้ ทำ ให้กระบวนการ ชุมชนเข้มแข็งขึ้น กิจกรรมอบรมให้ ความรู้ 1.ผู้เข้าร่วม ฝึกอบรมสามารถ เป็นแกนนำ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
											เสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน และสังคมเป็น ภูมิคุ้มกันและแก้ไข ปัญหาชุมชนของ ตนเอง 2.สามารถเป็น เครือข่ายผู้นำชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยา เสพติด รู้ถึงแนว ทางการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด 3.ผู้รับการอบรม สามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดให้กับ เด็กเยาวชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
31	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (กองสวัสดิการ สังคม)	100,000	38,501.50	61,498.50	✓			ดำเนินการ วันที่ 17 ก.ย. 62 ณ พื้นที่ ชุมชนบาง รัก	-ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม อบรม สามารถนำ ความรู้ไปใช้ ใน ชีวิตประจำวัน ได้	มีผู้เข้าร่วม อบรมตาม โครงการจำนวน 130 คน และมี ความพึงพอใจ โดยรวมในการ เข้าร่วมโครงการ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 99	1.ทำให้ผู้เข้ารับการ อบรมมีการนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการ ชีวิตประจำวันมี ความรอบคอบ ไม่ ฟุ่มเฟือยใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์ที่มี คุณค่าเกิดรายได้ 2.ทำให้ผู้เข้ารับการ อบรมสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับจาก การอบรมนำไปใช้ เพื่อลดรายจ่าย ภายในครัวเรือนได้	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
32	โครงการอบรม สัมมนา "ครอบครัว อบอุ่นต้นพูน สังคมไทย" (กองสวัสดิการ สังคม)	250,000	218,810.50	31,189.50	✓		ดำเนินการ วันที่ 26-27 มี.ค.62 ณ หนาน มดแดง จ.พัทลุง	- ผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านการ ทดสอบและ มีความพึง พอใจไม่น้อย กว่าร้อยละ 80	มีผู้รับการ อบรมตามโครงการ จำนวน 123 คน และมีความพึง พอใจโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการระดับมาก ขึ้นไป คิดเป็นร้อย ละ 100	1.ครอบครัวที่รวม กิจกรรมเกิดความ อบอุ่นในครอบครัว สามารถเป็น ต้นแบบทางสังคมได้ 2.ทำให้ปัญหาใน สังคมลดลง 3.ประชาชนดำรง ชีพอย่างมีความสุข มากขึ้น		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
33	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	19,520.00	480.00	✓			ดำเนินการวันที่ 25 ม.ค.62 ณ สวนทับเที่ยง ชุมชนศรีตรัง	-ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน และมีความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการระดับมากที่สุดไป คิดเป็นร้อยละ 82.50	1.ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ผู้นำชุมชนสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้าสู่ชุมชนได้อย่างกว้างขวาง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
34	โครงการแข่งขัน กีฬานักเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง "สายรุ้งเกมส์" (สำนักการศึกษา)	400,000	330,418.00	69,582.00	✓			การแข่งขัน กีฬารวันที่ 1-5 ก.ค. 62 และ แข่งขัน กีฬารวันที่ 19 ก.ค.62	มีนักเรียนใน สังกัดเทศบาล นครตรังและ ผู้ปกครอง ประมาณ 5,000 คน ร่วมกิจกรรม	มีนักเรียนในสังกัด เทศบาลนครตรัง มีความสามัคคีมี น้ำใจเป็นนักกีฬา และเป็นการ สนับสนุนให้ นักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันใน ระดับภาคและ ระดับประเทศ		
35	โครงการแข่งขัน กีฬาเยาวชนและ ประชาชน (สำนักการศึกษา)	400,000	286,470.00	113,530.00	✓		การแข่งขัน ฟุตบอล หญ้าเทียม วันที่ 14-24 ก.พ.62	จัดการแข่งขัน กีฬาประเภท ต่าง ๆ อย่าง น้อย 1 ประเภท ต่อปี	มีผู้เข้าชม จำนวน 500 คน	ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรงมี ความสามัคคีและ มีน้ำใจนักกีฬา		



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
36	โครงการแข่งขัน เทนนิสเทศบาล นครตรัง (สำนักการศึกษา)	200,000	171,760.00	28,240.00	✓			วันที่ 25 มี.ค. - 26 เม.ย. 62	จัดการแข่งขัน เทนนิส 1 ครั้ง	มีผู้เข้าชม จำนวน 500 คน	ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรงมี ความสามัคคีและมี น้ำใจนักกีฬา	
37	โครงการแข่งขัน บาสเกตบอล เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	300,000	-	300,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส 3	จัดการแข่งขัน บาสเกตบอล 1 ครั้ง			ยกเลิก โครงการ
38	โครงการจัดการ แข่งขันฟุตบอล เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	100,000	99,901.00	99.00	✓			วันที่ 1 - 10 เม.ย.62	จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 1 ครั้ง	มีผู้เข้าชม จำนวน 500 คน	ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรงมีความ สามัคคีและมีน้ำ ใจนักกีฬา	
39	โครงการแข่งขัน ฟุตบอลงาน ประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	300,000	288,555.00	11,445.00	✓			วันที่ 29 มี.ค. - 12 เม.ย. 62	จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 1 ครั้ง	มีผู้เข้าชม จำนวน 1,000 คน	ประชาชนมีสุขภาพ แข็งแรงมีความ สามัคคีและมีน้ำ ใจนักกีฬา	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
40	โครงการจัดการ แข่งขันเซปัก ตะกร้อและตะกร้อ ลอดห่วง (สำนักการศึกษา)	100,000	74,154	25,846.00	✓			วันที่ 21-22 พ.ย. 61	จัดการแข่งขัน เซปักตะกร้อ และตะกร้อ ลอดห่วง จำนวน 1 ครั้ง	- มีนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขัน ประมาณ 100 คน - มีผู้ให้ความ สนใจเข้าชมการ แข่งขันประมาณ 1,000 คน	เยาวชนและ ประชาชน มี น้ำใจนักกีฬา รู้ชนะ รู้ภัย	
41	โครงการจัดการ แข่งขันฟุตบอล เทศบาลนครตรัง (สำนักการศึกษา)	460,000	459,221.00	779.00	✓			14 ธ.ค. 61 - 13 ม.ค. 62	จัดการแข่งขัน ฟุตบอล จำนวน 1 ครั้ง	ทีมฟุตบอลร่วม การแข่งขัน รุ่น ประชาชน 16 ทีม รุ่นอาวุโส 24 ทีม	ประชาชนมี สุขภาพแข็งแรงมี ความสามัคคีและ มีน้ำใจนักกีฬา	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
42	โครงการฝึกซ้อม และเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ไทยระดับภาคและ ระดับประเทศ (สำนักการศึกษา)	4,500,000	3,689,320.82	810,679.18	✓		ระดับประเทศ 1-10 ธ.ค.61	เด็กและ เยาวชนสังกัด เทศบาลได้ พัฒนาและมี พื้นฐานด้าน กีฬาได้ก้าวหน้า มากยิ่งขึ้น มี ผู้เข้าร่วมไม่ น้อยกว่า 500 คน	นักกีฬาทั้งหมดที่ เข้าร่วมการ แข่งขันใน ระดับประเทศ ได้รับรางวัล	โครงการที่จัด สอดคล้องกับ นโยบายกรม ส่งเสริมฯ และ ส่งเสริมการเล่น กีฬาของนักเรียน ในสังกัด		
43	โครงการศิลปะสร้าง สุข (สำนักการศึกษา)	100,000	64,989.00	35,011.00	✓		วันที่ 21 และ 28 เม.ย. 62	5 ครั้ง	มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม ประมาณ 500 คน	เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกตาม วัย		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ห้วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
44	โครงการสร้าง หลักประกันด้าน รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) (กองสวัสดิการ สังคม)	64,864,800	58,162,600	6,702,200.00	✓			ดำเนินการ เบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุทุก เดือนตั้งแต่ เดือนต.ค. 61-ก.ย.62	-ร้อยละ 100 ของจำนวน ครั้งที่เทศบาล สามารถจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุได้ ครบถ้วน ถูกต้องตาม ประกาศ เทศบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (จำนวน 12 ครั้ง)	1.ประชาชน ได้รับการ ยกระดับคุณภาพ ชีวิต 2.สามารถ บรรเทาความ เดือดร้อนเบื้องต้น		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
45	โครงการสนับสนุน การเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ) (กองสวัสดิการ สังคม)	12,460,800	10,864,800	1,596,000.00	✓			ดำเนินการ เบิกจ่าย เบี้ยความ พิการทุก เดือนตั้งแต่ เดือนต.ค. 61-ก.ย.62	-ร้อยละ 100 ของจำนวน ครั้งที่เทศบาล สามารถจ่าย เบี้ยยังชีพ ความพิการได้ ครบถ้วนถูกต้อง ตามประกาศ เทศบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มี สิทธิฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (จำนวน 12 ครั้ง)	1.ประชาชน ได้รับการ ยกระดับคุณภาพ ชีวิต 2.สามารถ บรรเทาความ เดือดร้อนเบื้องต้น		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
46	โครงการสงเคราะห์ ผู้ป่วยโรคเอดส์ (กองสวัสดิการ สังคม)	300,000	229,000.00	71,000.00	✓			ดำเนินการ เบิกจ่าย เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วย เอดส์ทุก เดือนตั้งแต่ เดือนต.ค. 61-ก.ย.62	- ร้อยละ 90 ของผู้ป่วย เอดส์ที่มีสิทธิ รับเงิน สงเคราะห์มี ความพึงพอใจ	เทศบาลสามารถ จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ได้ ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน (จำนวน 12 ครั้ง)	1.ผู้ป่วยเอดส์ที่ เปิดผยตนเอง และขอรับการ สงเคราะห์ในเขต เทศบาลได้รับ เบี้ยยังชีพเบื้องต้น 2.ผู้ป่วยเอดส์มี สุขภาพความ เป็นอยู่และ กำลังใจที่ดีขึ้น	
	<b>รวม</b>	<b>92,508,520</b>	<b>79,334,660.16</b>	<b>13,173,860</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>3</b>					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ</b>												
1	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย แยกถนนโคกหิน ช้างบ้านเลขที่ 38/50 ไปทางทิศ ตะวันออก (สำนักการช่าง)	338,600	250,000.00	88,600.00	✓			5.ค.61- มิ.ย.62	1 สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน	
2	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย แยกถนนบ้านโพธิ์ ช้างบ้านเลขที่ 5/1 ไปทางทิศเหนือ (สำนักการช่าง)	101,900	82,500.00	19,400.00	✓			5.ค.61- มิ.ย.62	1 สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนคน หาญ ซอย 2 หน้า บ้านเลขที่ 106/22 ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักการช่าง)	2,639,700	1,800,000.00	839,700.00	✓			5.ค.61- ส.ค.62	1 สาย	มีถนนและทาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน การระบายน้ำมี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำ ไม่ท่วมขัง	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยก ถนนบ้านโพธิ์ ซอย 2 ซ้ำบ้านเลขที่ 24/73 ถึง บ้านเลขที่ 80/8 (สำนักการช่าง)	952,800	-	952,800.00	✓			ช.ค.61- มิ.ย.62	1 สาย	มีถนนและทาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน การระบายน้ำมี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำไม่ท่วมขัง	ทำสัญญา แล้ว วงเงิน 698,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
5	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยก ถนนพหลินพิทักษ์ ข้างบ้านเลขที่ 18/3 ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักการช่าง)	3,092,000	-	3,092,000.00		✓		ธ.ค.61- ส.ค.62	1 สาย	มีถนนและทาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน การระบายน้ำมี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำ ไม่ท่วมขัง	ทำสัญญา แล้ว วงเงิน 2,000,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการก่อสร้าง ถนนและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยก ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ข้างบ้านเลขที่ 10/28 ไปทางทิศ เหนือ (สำนักการช่าง)	667,200	465,000.00	202,200.00	✓			1 สาย	มีถนนและทาง ระบายน้ำที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน การระบายน้ำมี ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น น้ำ ไม่ท่วมขัง		
7	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรพารา แอสฟัลติกคอนกรีต ริถนนท่ากลาง (สำนักการช่าง)	5,342,000	-	5,342,000.00	✓			1 สาย	มีถนนที่ได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้รถใช้ถนน	อยู่ใน ขั้นตอน ดำเนินการ ทางพัสดุ	
	<b>รวม</b>	<b>13,134,200</b>	<b>2,597,500</b>	<b>10,536,700</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจความอยู่ดีและอนุรักษ์วิถีชีวิตของท้องถิ่น</b>												
1	โครงการจัดงานวัน เทศบาล (สำนักปลัดเทศบาล)	30,000	6,734.00	23,266.00	✓			วันที่ 24 เม.ย.62	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ	คณะผู้บริหาร เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม วันเทศบาล	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณ แห่ง พระบาทสมเด็จพระ พระจุลจอมเกล้า เกล้าอยู่หัว และ บุคลากรของ เทศบาลเกิดความ รัก ความสามัคคี และมีความ ผูกพันต่อองค์กร มากยิ่งขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ				
2	โครงการจัดงานวัน รัฐพิธีและวันสำคัญ อื่นๆ (สำนักปลัดเทศบาล)	620,000		15,650.00	✓			ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมี ความพึงพอใจ			
	-พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อม รำลึก ร.9ฯ		38,100.00					ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนใน จังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอด ุลยเดชฯ ที่ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทย		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-พิธีถวายราช สักการะพระราชธา- นุสาวรีย์ฯ		75,420.00					วันที่ 21 ต.ค.61	โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 213 คน	1.มีการรวมพลัง มวลชน เพื่อถวาย ราชสักการะ พระราชธาณุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครี นพรา บรมราชินี นาถ 2.ประชาชน ทุกหมู่เหล่า และ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ทุกหมู่เหล่า ได้ ตระหนักถึงพระ มหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีมี ต่อพลสกนิกรชาวไทย	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-พิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อม รำลึก ร.5ฯ		19,560.00					วันที่ 23 ต.ค.61	ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมี ต่อปวงชนชาวไทย		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรมเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา 5.9		26,760.00					วันที่ 5 ธ.ค.61		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดี และน้อม รำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ทรงมีต่อปวงชนชาว ไทย	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรม "Bike อุ่น ไอรัก" จังหวัดตรัง		30,000.00				วันที่ 9 ธ.ค.61		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ในจังหวัดตรัง	การจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตรัง เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ และประชาชนเห็น ความสำคัญในการ รักษาสุขภาพด้วย การออกกำลังกาย เกิดความรักความ สามัคคีในครอบครัว และสังคม		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรมพิธีพระ บรมราชาภิเษกฯ		177,700.00					4-6 พ.ค.62		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ในจังหวัดต่าง	ทุกภาคส่วนร่วม เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา มงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก และ เป็นการสนับสนุน โครงการหรือ กิจกรรมอื่น เนื่องมาจากพระ ราชบนิธาน พระราชดำริ พระ ราโชวาท หรือพระ ราชกรณียกิจ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรมเนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี		68,960.00					วันที่ 3 มิ.ย.62	ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึงความ จงรักภักดีในพระ มหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พระบรม ราชินีที่ทรงมีต่อปวง ชนชาวไทย		
	-กิจกรรมเนื่องในวัน เฉลิมพระ ชนมพรรษา ร.10		66,900.00				วันที่ 28 ก.ค.62		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ในพระมหา กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ ทรงมีต่อปวงชน ชาวไทย		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ		100,950.00					วันที่ 12 ส.ค.62		ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึง ความจงรักภักดี ในพระมหา กรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ทรง มีต่อปวงชนชาว ไทย	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการเชิดชู บุคคลที่ควรบูชา (สำนักปลัดเทศบาล)	100,000	74,739.00	25,261.00	✓			วันที่ 10 เม.ย.62	ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ	ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชน ในจังหวัดตรัง	ทุกภาคส่วนได้ แสดงออกถึง ความกตัญญู เชิด ชูเกียรติและ ระลึกถึงคุณงาม ความดีของพระ ยารัษฎานุ ประดิษฐไ้เป็นที่ ประจักษ์ต่อ สาธารณชน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการบริการฟรี อินเทอร์เน็ตไร้สาย เพื่อบริการข้อมูล ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการ ท่องเที่ยว (Trang City Free Wi-Fi) (สำนักปลัดเทศบาล)	20,000	-	20,000.00	✓			ก.พ.-ก.ย.62	ร้อยละ 90 สามารถ ใช้บริการได้ ตามปกติ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ติดต่อผู้ให้ สัญญา อินเทอร์เน็ต

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
5	โครงการพัฒนา อาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้ให้แก่ ประชาชน (กองสวัสดิการ สังคม)	150,000	-	150,000.00			✓	ดำเนินการ เดือน ม.ค.-ก.พ. 62 และ เดือนมิ.ย.- ก.ค.62	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรมมี ความพึงพอใจ ในเรื่อง การ จัดกิจกรรม เช่น วิทยากร, สถานที่, อบรม, ระยะเวลา, ความรู้ความ เข้าใจ	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการฝึก อาชีพตามโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมและเพื่อความ เข้มแข็งของชุมชน และโครงการเงิน อุดหนุนเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ กลุ่มสตรีหลาย กิจกรรมแล้ว		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการจัด กิจกรรมทำบุญตัก บาตรเนื่องในวัน ขึ้นปีใหม่ (สำนักการศึกษา)	50,000	35,196.00	14,804.00	✓			วันที่ 1 ม.ค.62	เด็กและ เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ เป้าหมาย	เด็กและเยาวชน ประชาชนทุก กลุ่มอายุเข้าร่วม กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรเพื่อ ความเป็นสิริมง คลและอนุรักษ์ ประเพณี		
7	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน เทศกาลวัน เข้าพรรษา (สำนักการศึกษา)	70,000	66,986.00	3,014.00	✓			วันที่ 16-17 ก.ค.62	เด็กและ เยาวชน ประชาชนเข้า ร่วมไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 ของ เป้าหมาย	เด็ก เยาวชนและ ประชาชนมีความ เข้าใจในพิธีกรรม ทาง พระพุทธศาสนา		



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
8	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา (สำนักการศึกษา)	22,000	12,093.00	9,907.00	✓			วันที่ 19 ก.พ.62	เด็กและ เยาวชน ประชาชนเข้า ร่วมไม่น้อย กว่าร้อยละ 60 ของ เป้าหมาย	ประชาชนเข้า ร่วมกิจกรรม ประมาณ 350 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมสืบสาน วัฒนธรรมดีงาม ทางพุทธศาสนา และมีความ เข้าใจพุทธประวัติ วันมาฆบูชา	
9	โครงการจัด กิจกรรมเนื่องใน เทศกาลวัน วิสาขบูชา (สำนักการศึกษา)	30,000	10,094.00	19,906.00	✓			วันที่ 18 พ.ค.62	เด็กและ เยาวชน ประชาชนเข้า ร่วมไม่น้อย กว่าร้อยละ 60ของ เป้าหมาย	เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมประมาณ 400 คน จากเป้าหมาย 300 คน	ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความ รู้ความเข้าใจใน พุทธประวัติและ มีหลักธรรมคำ สอนในการ ดำเนินชีวิต	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ทางพระพุทธศาสนา (สำนักการศึกษา)	100,000	-	100,000.00			✓	ดำเนินการ ไตรมาส3-4 ไตรมาส3-4	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ			ยกเลิก โครงการ
11	โครงการจัด กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม ทางศาสนาอิสลาม (สำนักการศึกษา)	100,000	95,092.00	4,908.00	✓			วันที่ 1 - 15 เม.ย.62	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ	ร้อยละ80ของ ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจ	เด็กและเยาวชน มีความรู้ความ เข้าใจด้าน คุณธรรม จริยธรรมทาง ศาสนาอิสลาม มากขึ้น	
12	โครงการจัดงาน ประเพณีชักพระวัด ควนขัน (สำนักการศึกษา)	200,000	177,250.00	22,750.00	✓			วันที่ 19-20 เม.ย. 62	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ	ร้อยละ80ของ ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้สืบ สานประเพณีชัก พระให้ยู่สืบไป	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
13	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง (สำนักการศึกษา)	450,000	344,092.00	105,908.00	✓			วันที่ 22 พ.ย.61	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ	มีเด็กเยาวชน และประชาชน ทั่วไปเข้าร่วม กิจกรรม ประมาณ 3,000 คน	ผู้เข้าร่วมงานมี ความรู้ความ เข้าใจเรื่อง ประเพณีลอย กระทงได้ถูกต้อง ประมาณ ร้อยละ 80	
14	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ (สำนักการศึกษา)	215,000	206,934.00	8,066.00	✓		วันที่ 13 เม.ย.62	ร้อยละ80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ	ร้อยละ80 ของ ผู้เข้าร่วม โครงการมีความ พึงพอใจ	ประชาชนได้สืบ สานประเพณี สงกรานต์และได้ แสดงความกตัญญู		
15	โครงการส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว (สำนักปลัดเทศบาล)	700,000		198,006.00	✓			อย่างน้อย 2 กิจกรรม อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน				

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	- กิจกรรมจัดงาน เทศกาลตรุษจีน		360,456.00				3-5 ก.พ.62		ประชาชนและ นักท่องเที่ยวเข้า ร่วมกิจกรรมทั้ง 3 วัน เป็นจำนวน ประมาณ 5,000 คน	จากแบบสำรวจ ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งานเทศกาลตรุษจีน นครตรัง ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความพึง พอใจในภาพรวม ของกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก		

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
	-โครงการแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เก่า		22,850.00					วันที่ 24 สิงหาคม 62	โครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน	ได้รับความรู้บทบาทเกี่ยวกับการทำงานในปัจจุบัน การทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีและได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดต๋อง เช่น ศาลเจ้าท่าแกมแงเยย อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุวัตรพะงศรินทร์ โบสถ์คริสตจักรต๋อง และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดต๋องและจากแหล่งสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมฯ ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก	

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
	-โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีถือศีลกินผักหรือประเพณีกินเจ		118,688.00					29 ก.ย.-7 ต.ค.62	เด็ก เยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงาน ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง จำนวน 5,000 คน	1.นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง 2. เป็นการอนุรักษ์และสืบพอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งเป็นประเพณี ดั้งเดิมของชาตรังให้คงอยู่ต่อถึงคนสืบไป 3. เป็นการประชาสัมพันธ์ของประเพณีถือศีลกินเจเดิมของจังหวัดตรังให้เป็นรู้จักนักท่องเที่ยวสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองตรังเพิ่มมากขึ้น 4. การท่องเที่ยวของเทศบาลนครตรังมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรัง		
	<b>รวม</b>	<b>2,857,000</b>	<b>2,135,554.00</b>	<b>721,446</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
1	โครงการรักษน้ำ ตามแนว พระราชดำริ (กองสาธารณสุขฯ)	200,000	191,215.00	8,785.00	✓			วันที่ 26-28 มิ.ย.62	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมมีความรู้ - มีการเฝ้า ระวังและ ตรวจวัด คุณภาพน้ำ 1 ครั้ง/ปี	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้การบริหาร จัดการน้ำตามแนว พระราชดำริ แก่นักเรียน และครูแกนนำ ในเขต เทศบาล จำนวน 70 คน เป็นเวลา 1 วัน - จัดกิจกรรมเข้าค่าย อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การอนุรักษ์น้ำ ณ ศูนย์ พัฒนาชนบทผสมผสาน จังหวัดกระบี่ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน - ร้อยละ 88.57 ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความพึงพอใจในระดับ มากถึงมากที่สุด - ร้อยละ 92.85 ของผู้ เข้ารับการอบรมมี คะแนนทดสอบความรู้ หลังการอบรมสูงกว่า ก่อนการอบรม - ตรวจวัดคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำธรรมชาติ 1 ครั้ง	- ผู้เข้าร่วมโครงการมี ความรู้ความเข้าใจใน การอนุรักษ์ทรัพยากร น้ำในท้องถิ่น ตาม แนวทางพระราชดำริ - นักเรียนแกนนำที่ ผ่านการอบรมเชิง ปฏิบัติการมีความรู้และ ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น - เกิดการต่อยอดการ อนุรักษ์จากบทเรียนสู่ แหล่งน้ำธรรมชาติจริง ในพื้นที่ชุมชนเขต เทศบาลนครตรัง - แหล่งน้ำตาม ธรรมชาติได้รับการดูแล และเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำอย่างต่อเนื่อง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมการ จัดการขยะ เทศบาลนครตรัง (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	340,792.00	159,208.00	✓			พ.ค.62 - ก.ย.62	1.ร้อยละ 90 ของผู้อบรม มีความรู้และ มีความพึง พอใจใน ระดับมากถึง มากที่สุด 2.เป็นแหล่ง เรียนรู้การ จัดการขยะ ชุมชนอย่าง น้อย 27 ชุมชนใน เทศบาลนคร ตรัง	- มีการดำเนิน กิจกรรม จำนวน 27 ชุมชน - มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 1,301 คน - ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 100 ของอบรมมีความ พึงพอใจในระดับ มากถึงมากที่สุด	ผู้เข้ารับการ อบรมมีความรู้ใน การคัดแยกขยะ ตามหลักการที่ ถูกต้องเพื่อ เทศบาลจะได้ ดำเนินการกำจัด ขยะแต่ละ ประเภทได้อย่าง เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพต่อไป	



ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
3	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	404,344.00	95,656.00	✓		20-23 ส.ค.62	- ร้อยละ 90 แกนนำ นักเรียน โรงเรียน เครือข่ายที่ผ่านการ ผ่านการอบรม อบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ	กิจกรรมเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายฝึกอบรมแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” และทัศนศึกษาดูงานเรื่อง “การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี จำนวน 4 วัน 3 คืน - นักเรียนแกนนำเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการอบรมมีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 97 - ร้อยละ 95 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด	๑. เกิดเครือข่ายสิ่งแวดล้อมโรงเรียนในเขตเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ซึ่งสิ่งแวดล้อมเมือง ลดผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน โรงเรียนในเขตเทศบาลและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ๒. เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา ทราบถึงสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ไขและแนวทางการป้องกันสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาคิดค้นปฏิบัติและแสดงออกได้อย่างสร้างสรรค์เพื่อทำแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
											๓. แกนนำนักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลนครตั้ง มีประสบการณ์จาก สถานการณ์จริง เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สามารถนำ ประสบการณ์มา ประยุกต์ใช้ในการ บริหารจัดการใช้ ทรัพยากรอย่าง เหมาะสมเกิด ประโยชน์ โดยฟื้นฟู ,ป้องกัน,ดูแลและ แก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมเมือง อย่างยั่งยืน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการพัฒนา ลำคลองและ หนองน้ำภายในเขต เทศบาลนครตรัง (สำนักการช่าง)	100,000	-	100,000.00	✓			5.ค.61 - ส.ค.62	2 ครั้ง/ปี	ฟื้นฟูคุณภาพน้ำ ลดปริมาณขยะ วัชพืชและสิ่งกีด ขวางในลำคลอง	เป็นการเฝ้าระวัง แหล่งน้ำ สาธารณสุขสามารถ เข้าปรับปรุงแก้ไข ได้ทันการเมื่อเกิด วิกฤติ	ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ
5	โครงการจัดการ ขยะมูลฝอยและฝัง กลบแบบถูกต้องหลัก สุขาภิบาล (สำนักการช่าง)	12,000,000	6,655,000.00	5,345,000.00	✓			ก.พ. - ก.ค. 62	1 แห่ง	ปริมาณขยะ ตกค้างสะสมใน ระบบกำจัดขยะ ลดลง	อายุการใช้งาน ของบ่อฝังกลบ ขยะยาวนานขึ้น	
	<b>รวม</b>	<b>13,300,000</b>	<b>7,591,351.00</b>	<b>5,708,649</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความเป็นเลิศทางการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</b>												
1	โครงการให้ความรู้ ด้านงานทะเบียน และบัตรแก่ ประชาชนทั่วไป (สำนักปลัดเทศบาล)	40,000	19,620.00	20,380.00	✓			จัดอบรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 62	ประชาชนมี ความรู้ความ เข้าใจผ่าน การทดสอบ ร้อยละ 80	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 120 คน	ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การทะเบียน ราษฎร (การแจ้งเกิด แจ้งการตาย แจ้ง ย้ายที่อยู่ และการขอ เลขที่บ้าน) และ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.บัตร ประจำตัวประชาชน และงานทะเบียน ทั่วไปที่ประชาชน ควรรู้และจำนวนผู้ ผ่านการทดสอบคิด เป็น ร้อยละ 91.93	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
2	โครงการอบรม สัมมนาเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร (สำนักปลัดเทศบาล)  -กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร การ เสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับงบการเงิน จ่ายของ อบท.	500,000		204,917.04	✓			ร้อยละ 70 ของบุคลากร เทศบาลนคร ตรังได้รับการ พัฒนาศักยภาพ	ผู้เข้าร่วมการ อบรม จำนวน 179 คน	ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ กม. ระเบียบ และ หนังสือสั่งการ หลักเกณฑ์และ แนวทางปฏิบัติ ใหม่ๆ ร่วมทั้ง กรณีศึกษาการใช้ เงินงบประมาณที่ เกี่ยวข้องกับงบ เบิกจ่ายได้อย่าง ถูกต้อง		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	-กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร การพัฒนา ทักษะด้านการ บริหารโครงการเพื่อ นำไปสู่ความสำเร็จ ขององค์กร		162,389.00					วันที่ 18 พ.ค.62		ผู้เข้าร่วมการ อบรม จำนวน 392 คน	ได้รับความรู้ เกี่ยวกับกรรม คุณธรรม จริยธรรมในการ ปฏิบัติราชการ ภายในองค์กร ตามหลักธรรมา ภิบาล	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
3	โครงการ ประชาสัมพันธ์สู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 (กองวิชาการและ แผนงาน)	300,000	21,739.00	278,261.00	✓			- จัดอบรม วันที่ 14 มี.ค.62 - กิจกรรม จัดแสดงผล การ ดำเนินงาน เทศบาล วันที่ 30 พ.ค.62 ณ อาคาร อเนกประสงค์ ชั้น 1	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ	1.กิจกรรมอบรม มีผู้เข้าร่วม อบรม จำนวน 25 คน 2.กิจกรรมการ แสดงผลการ ดำเนินงาน มี ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 120 คน	1.ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจ ในภาพรวมใน ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.20 2.ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ รับทราบผลการ ดำเนินงานด้าน ต่าง ๆ ของ เทศบาล	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
4	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาล (กองวิชาการและ แผนงาน)	150,000	12,529.00	137,471.00	✓			จัดประชุม เชิง ปฏิบัติการ (เวที ประชาคม ท้องถิ่น) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 62	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึงพอใจ	มีผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 200 คน และ มีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม โครงการคิดเป็น ร้อยละ 84.66	1.มีแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่สามารถ บูรณาการกับ แผนพัฒนาจังหวัด โดยผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมและ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ได้ และนำไปสู่การ จัดทำงบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ 2.มีโครงการที่ยังไม่ ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่นบรรจุไว้ใน แผนและเป็นแผนที่ สามารถบูรณาการกับ แผนพัฒนาจังหวัด โดยผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมและ ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ได้ และนำไปสู่การ จัดทำงบประมาณที่มี ประสิทธิภาพ	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
5	โครงการรวมพลัง สร้างนครตรังสีขาว (กองวิชาการและ แผนงาน)	60,000	19,543.00	40,457.00	✓			จัดอบรม วันที่ 27 ส.ค.62	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม ผ่านการ ประเมิน ความรู้	จำนวนผู้เข้าร่วม อบรม จำนวน 87 คน	1. ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้ เกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และ กฎหมายที่นำรู้ จาก สำนักงาน ปปช. 2. ผู้เข้ารับการ อบรมมีความพึง พอใจในภาพรวม ในระดับดีมาก คิด เป็นร้อยละ 83.20	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
6	โครงการสื่อ ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง (กองวิชาการและ แผนงาน)	950,000	504,300.00	445,700.00	✓			ต.ค.61- ก.ย.62	- เข้าสถานี วิทยุ 2 แห่ง - จ้าง ประชาสัมพันธ์ ข่าวใน นสพ. จำนวน 2 ฉบับ - จัดซื้อจัด เพื่อจัดทำ รายงาน ประจำปี	1.ประชาสัมพันธ์ ผลงานของ เทศบาลผ่านทาง สถานีวิทยุ 2 แห่ง ได้แก่ สถานีวิทยุ ตรังเอพเอ็ม และ สวท.ตรัง รวมทั้ง สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ได้แก่ นสพ.รักษ์ ตรังและมติตรัง วารสารนงฟ้าสาร และรายงาน ประจำปี	1.ประชาชนได้รับ ข่าวสารจาก เทศบาลนครตรัง ผ่านทางช่องทาง ที่หลากหลาย 2.ประชาชนมี ความพึงพอใจ เกี่ยวกับการ ประชาสัมพันธ์ ภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ 77.45	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
7	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ (กองวิชาการและ แผนงาน)	50,000	11,235.00	38,765.00	✓			จัดอบรม วันที่ 16 ส.ค.62	ความพึง พอใจร้อยละ 80 ของ ผู้เข้าร่วม อบรม	ผู้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ จำนวน 30 คน หัวข้อของการ อบรม ได้แก่ การจัดทำ แบบสอบถาม ออนไลน์โดย google doc มี ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.00		

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
8	โครงการป้าย ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง (กองวิชาการและ แผนงาน)	735,000	-	735,000.00	✓			ร้อยละ 85 ของ ประชาชนใน เขตเทศบาล นครตรัง ได้รับข่าวสาร จากป้าย ประชาสัมพันธ์ อย่างครบถ้วน	มีจุดติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 จุด ได้แก่ ที่ทำการ ชุมชนบางรัก สวนสมเด็จพระ ศรีนครินทร์ 95 บริเวณ อนุสาวรีย์พระ ยารัษฎาฯ และ ท่าสนามกีฬา เทศบาลนครตรัง	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารจาก เทศบาลนครตรัง อย่างทั่วถึง	1. ผู้รับ จ้างแล้ว วงเงินจัด จ้าง 694,829.8 0 บาท	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
9	โครงการออก สำรวจออกโฉนด ที่ดินที่เป็น ทรัพย์สินของ เทศบาลนครตรัง (กองคลัง)	70,000	51,125.00	18,875.00	✓			1 ตุลาคม 2561 ถึง 15 กันยายน 2562	ร้อยละ 100 ของที่ดินของ เทศบาลนคร ตรังได้รับการ ออกโฉนด	แปลงที่ดินที่ยื่น ขอออกโฉนด ที่ดินและขอ เปลี่ยนตราจอง เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 7 แปลง ได้รับการออก โฉนดที่ดิน ครบถ้วน ร้อยละ 100	การลดปัญหา ความขัดแย้งเรื่อง แนวเขตที่ดิน จากแบบสำรวจ ความพึงพอใจ ของประชาชน ที่มาติดต่อห้อง คลัง จำนวน 100 ราย อยู่ในระดับ พอใจ ร้อยละ 100	งบประมาณ เดิม 50,000 บาท โอน เพิ่ม 20,000 บาท

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
10	โครงการเพิ่ม ศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดการ ขยะแบบครบวงจร และบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขฯ)	500,000	457,667.00	42,333.00	✓			22-26 ก.ค.62	1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้า อบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น 2. ร้อยละ 90 ผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงานมี ความพึงพอใจ ในระดับมาก ถึงมากที่สุด	- มีผู้เข้าร่วม โครงการเพิ่ม ศักยภาพ บุคลากรด้าน การจัดการขยะ แบบครบวงจร และการจัดการ สิ่งแวดล้อม จำนวน 89 คน - ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าอบรมมี ความรู้เพิ่มขึ้น - ร้อยละ ๑๐๐ ของอบรมศึกษา ดูงานมีความ พึงพอใจในระดับ มากถึงมากที่สุด	พนักงานที่เข้า ร่วมโครงการมี ความรู้เพิ่มขึ้น และสามารถนำ ประสบการณ์ที่ ได้รับจาก การศึกษาดูงาน ของหน่วยงานอื่น มาปรับใช้ในการ ปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
11	โครงการส่งเสริม และพัฒนา ศักยภาพชมรม ผู้สูงอายุเทศบาล นครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	400,000	355,230.00	44,770.00	✓			1.ดำเนินการ จัดประชุม ชี้แจง แนวทางการ ดำเนินการ โรงเรียน ผู้สูงอายุเมื่อ วันที่ 19 ธ.ค.61 2.ขับเคลื่อน โรงเรียน ผู้สูงอายุ จำนวน 5 ครั้ง เดือน เม.ย.-ธ.ค.62 3.จัดประชุม วันที่ 11 มิ.ย.62และ ทัศนศึกษา งานวันที่ 12-14 มิ.ย. 62	- คะแนน แบบสอบถาม หลังการประชุม อบรมสูงกว่า ก่อนอบรม อย่างน้อยร้อยละ 50 - ร้อยละ 90 ผู้เข้าร่วมมี ความพึงพอใจ	มีผู้เข้าร่วมอบรม และที่ศนศึกษา งานตาม โครงการฯ จำนวน 97 คน และมีคความพึง พอใจระดับมาก และมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.71	1.เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครตรังมี ความเข้มแข็ง สามารถนำ ประสบการณ์ต่าง พื้นที่ไปปรับใช้ใน การดำเนินงานกิจกรรม ของชมรมฯและ กิจกรรมโรงเรียน ผู้สูงอายุ 2.สร้างความรู้ความ เข้าใจและความ รับผิดชอบให้กับ คณะกรรมการ บริหารโรงเรียน ผู้สูงอายุในการ ดำเนินกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
											3.สมาชิกชมรม ผู้สูงอายุได้พัฒนา ศักยภาพตนเองและ เป็นการเรียนรู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
12	โครงการคัดเลือก และเลือกตั้ง คณะกรรมการกลุ่ม พัฒนาสตรี และคณะกรรมการ บริหารชุมชนในเขต เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	20,793.00	179,207.00	✓			ดำเนินการ เดือนพ.ย.61- ส.ค.62 - ขั้นตอนอยู่ ระหว่าง ชี้แจงทำความเข้าใจการ เข้าร่วม ของ คณะกรรมการ กลุ่มพัฒนา สตรีและ คณะกรรมการ บริหารชุมชน	-ร้อยละ 100 ของจำนวน กลุ่มพัฒนา สตรีและ จำนวนชุมชน ในเขต เทศบาลนคร ตรัง	ชี้แจงทำความเข้าใจการ เข้าร่วมของ คณะกรรมการ กลุ่มพัฒนาสตรี และ คณะกรรมการ บริหารชุมชน	1.ทำให้เทศบาล นครตรังได้มีภาค ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น เทศบาลนครตรัง 2.ทำให้ท้องถิ่น เทศบาลนครตรัง มีชุมชนช่วย สอดส่องดูแลและ ร่วมกันทำ ร่วม แก้ไขปัญหา ต่าง ๆ ของชุมชน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
13	โครงการจัดเก็บ ข้อมูลพื้นฐานใน การจัดทำ แผนพัฒนา เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	30,000	7,906.00	22,094.00	✓			-ดำเนินการ จัดประชุม ชี้แจง แนวทางการ จัดเก็บฯ เมื่อ วันที่ 29 พ.ย. 61 -ดำเนินการ จัดเก็บข้อมูล เดือนธ.ค.61- ก.พ.62 และ บันทึกข้อมูล เดือนม.ค.- มี.ค.62	- สามารถ จัดเก็บข้อมูล เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของ ข้อมูลปีที่ผ่านมา	- จัดเก็บ ข้อมูลสรุป จำนวน 7,871 ครัวเรือน - มีผู้เข้าร่วม อบรมจำนวน 214 คน และมี ความพึงพอใจ โดยรวมในการ เข้าร่วมโครงการ ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 100	1. ครัวเรือนในเขต เทศบาลนครตรังมี ข้อมูลพื้นฐานในการ จัดทำแผนพัฒนา เทศบาลนครตาม หลักเกณฑ์ และเป็น ผลในการนำไปพัฒนา ความจำเป็นของชุมชน 2. เทศบาลนครตรังมี ข้อมูลพื้นฐานในเขต เมืองที่ถูกต้องเป็นจริง สามารถนำไปวางแผน การพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชนได้ดี 3. เทศบาลนครตรัง สามารถดำเนินการ และประสานงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาของครัวเรือนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ในเรื่องการพัฒนา คุณภาพชีวิตของ ประชาชน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
14	โครงการจัดทำ วารสารชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	125,000.00	75,000.00	✓			ดำเนินการ เดือนต.ค. 61-ก.ย..62	4 ครั้งต่อปี	ดำเนินการฉบับที่ 1 และ 2 แล้ว เสร็จ (2 ครั้ง/ปี ฉบับละ 2,500 ฉบับ)	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร จากวารสารชุมชน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
15	โครงการจัดประชุม เพื่อรับทราบ นโยบายและ กิจกรรมของ เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	20,000	9,462.00	10,538.00	✓			ดำเนินการ จัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.61 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 มี.ค. 62 ณ อเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาล นครตรัง	-มีผู้เข้าร่วม ประชุมไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ กลุ่มเป้าหมาย ที่ตั้งไว้	ครั้งที่ 1 มี ผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 115 คน ครั้งที่ 2 มี ผู้เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 115 คน	1.ประชาชนได้ รับทราบนโยบาย ของรัฐบาลและ นโยบายของ เทศบาลนครตรัง 2.ประชาชนได้ รับทราบและร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนคร ตรัง 3.ทำให้เกิดความ ชัดเจนและ ประสพ ความสำเร็จใน การดำเนิน กิจกรรม	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
16	โครงการชุมชน อาสาพัฒนา ระบบ ประชาธิปไตย (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	29,680.00	20,320.00	✓			ดำเนินการ วันที่ 7 มี.ค.62 ณ อาคาร อเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาล นครตรัง	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม การอบรม เข้าใจใน รัฐธรรมนูญ สามารถนำ ความรู้ไป แนะนำสมาชิก ในชุมชนได้ และมีอาสา ประชาธิปไตย ในชุมชนไม่ น้อยกว่าร้อย ละ 80 ของ เป้าหมาย	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 157 คน และผู้เข้าร่วมอบรมมี ความพึงพอใจในการ ได้รับทราบข้อมูล วิธีการเลือกตั้งและ ข้อห้ามการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พุทธศักราช 2562 ระดับมากขึ้นไป คิด เป็นร้อยละ 77.30 และมีความพึงพอใจ โดยรวมในการเข้า ร่วมโครงการระดับ มากขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 89.30	1. ประชาชนได้ รับทราบข้อมูล บทบาทหน้าที่และ สิทธิของตนเอง 2. ประชาชนได้ รับทราบแนวทางการ เลือกตั้ง วิธีการ เลือกตั้งและข้อห้าม เลือกตั้ง ต่าง ๆ 3. ประชาชนและผู้นำ ชุมชนได้ขยายผล รายละเอียดเกี่ยวกับ การเลือกตั้งไปสู่ชุมชน 4. ทำให้การเลือกตั้งมี ความบริสุทธิ์ยุติธรรม และลดความขัดแย้ง ในชุมชน	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
17	โครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ ดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	42,424.00	7,576.00	✓			ดำเนินการ วันที่ 29 มี.ค. 62 ณ อาคาร อนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนคร ตรัง	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม อบรม/ ประชุม/ สัมมนา/มี ความพึงพอใจ	มีผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการ จำนวน 140 คน และผู้เข้าร่วม อบรมมีความพึง พอใจโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการ ระดับ มากขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ 94.20	1.กลุ่มสตรีมีความรู้ ความเข้าใจในการ ดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครตรัง 2.คณะกรรมการ พัฒนาสตรี เทศบาลนครตรังมี ความเข้าใจใน แผนปฏิบัติงานในการ ดำเนินงานกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครตรัง 3.สตรีได้ช่วย ประชาสัมพันธ์เพิ่ม สมาชิกกองทุนเพื่อ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้สนับสนุน การจัดทำกิจกรรม สร้างภาวะผู้นำ	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
18	โครงการแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง (กองสวัสดิการสังคม)	50,000	7,682.00	42,318.00	✓			ดำเนินการวันที่ 28 พ.ค.62 ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้น 1 เทศบาลนครตรัง	- ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด เข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง	ร้อยละ 100 ของจำนวนชุมชนทั้งหมด 66 ชุมชน เข้าร่วมทบวงวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	1.ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 2.เทศบาลมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนารองอบท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
											และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 3.องค์กรผู้นำชุมชน มีความเข้าใจใน กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
19	โครงการพัฒนา ศักยภาพชุมชนด้วย เทคโนโลยีและ นวัตกรรม (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	47,615.00	2,385.00	✓		ดำเนินการ เมื่อวันที่ 20-21 ธ.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์ศึกษา นอกที่ตั้งจริง (กิจกรรม ฝึกอบรม หลักสูตร สมาร์ตโฟน เพื่องาน พัฒนา ชุมชนยุค ใหม่)	- ผู้เข้าร่วม โครงการจำนวน 53 คนและผู้เข้าร่วม อบรมได้รับ ประโยชน์จาก โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 93.21 - ผู้เข้าร่วมอบรมมี คะแนนเพิ่มขึ้นโดย เปรียบเทียบจาก แบบทดสอบก่อน และหลังการ ฝึกอบรม คิดเป็น ร้อยละ 70 จาก จำนวนผู้เข้าร่วม อบรมทั้งหมด	- ชุมชนในเขต เทศบาลนครตั้ง สามารถนำ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการ เสริมสร้างองค์กร ชุมชนให้มีความ เข้มแข็งและ จัดการตนเองได้ อย่างสอดคล้อง กับพัฒนาการ ชุมชน สังคม			

ลำดับ	โครงการ/หน่วยงาน	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัดโครงการ (KPI) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ผลผลิต/ผลที่ได้รับเชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ผลที่ได้รับเชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิกโครงการ					
20	โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน (กองสวัสดิการสังคม)	20,000	4,874.00	15,126.00	✓			ดำเนินการวันที่ 29 พ.ค. 62 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) (สังขวิทย์)	-สามารถดำเนินการได้ครบ 100 % ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน และผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากประโยชน์ที่ได้รับโครงการ คิดเป็นร้อยละ 94.14 และสามารถดำเนินการได้ครบร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	1.ทำให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคม 2.ทำให้ผู้ด้อยโอกาสมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3.ทำให้เกิดความสุขในสังคมภายใต้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
21	โครงการถูกลื้อ ชาวบ้านเฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ (กองสวัสดิการ สังคม)	200,000	-	200,000.00			✓	ดำเนินการ เดือนมิ.ย- ก.ค..62	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม มีความพึง พอใจต่อ โครงการ เช่น สถานที่, เวลา, วิทยากร		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากได้รับ แจ้งจากศูนย์ ประสานงาน ถูกลื้อชาวบ้าน จังหวัดตรังให้ ชะลอการดำเนิน กิจกรรมถูกลื้อ ชาวบ้านไว้ก่อน จนกว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงต่อไป	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
22	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ กลุ่มสตรีชุมชน เทศบาลนครตรัง (กองสวัสดิการ สังคม)	500,000	317,410.00	182,590.00	✓			ดำเนินการ อบรมเชิง ปฏิบัติการ วันที่ 16 พ.ค.62 และทัศน ศึกษาดู งาน ระหว่าง วันที่ 21-25 พ.ค.62	- ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ การอบรม/ สัมมนาเชิง ปฏิบัติการให้ ความรู้และ ทัศนศึกษาดู งานมีความพึง พอใจ	- มีผู้เข้ารับการ อบรม/สัมมนา เชิงปฏิบัติการให้ ความรู้และทัศน ศึกษาดูงาน จำนวน 86 คน และมีความพึง พอใจโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการ ระดับ มากขึ้นไป คิด เป็นร้อยละ 100	1.เสริมสร้างควม รักความสามัคคี ระหว่างสมาชิกใน กลุ่มและบุคลากร ของเทศบาล 2.บุคลากรของกลุ่ม สามารถนำความรู้ที่ ได้รับมาปรับใช้ใน การดำเนินการของ กลุ่มเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลมาก ยิ่งขึ้น 3.เป็นแกนนำที่จะ ช่วยขับเคลื่อนการ พัฒนาชุมชนให้เกิด ความเข้มแข็ง	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
23	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ผู้นำองค์กรชุมชน คณะกรรมการ บริหารชุมชนและ กลุ่มต่างๆ (กองสวัสดิการ สังคม)	500,000	425,961.20	74,038.80	✓			ดำเนินการ จัดอบรม วันที่ 18 ก.ค.62 ณ อาคาร อเนกประสงค์ ชั้น 3 - ที่คน ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 20-25 ก.ค. 62 พื้นที่ ภาคใต้ ภาค กลาง ภาคเหนือ	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการ อบรมมี ความรู้ความ เข้าใจ บทบาท หน้าที่ของ ตนเองและมี ความพึงพอใจ ในการเข้า ร่วมโครงการ	มีผู้เข้าร่วม อบรม/สัมมนา เชิงปฏิบัติการให้ ความรู้และทัศน ศึกษาดูงาน จำนวน 108 คน และมีเสียง พอใจโดยรวมใน การเข้าร่วม โครงการ ระดับ มากขึ้นไป คิด เป็นร้อยละ 97.93	1.ทำให้เกิดการสร้าง กระบวนการมีส่วน ร่วมของภาค ประชาชนในชุมชนให้ สามารถร่วมกัน ทำงานกับเทศบาลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ทำให้เกิดความ ชัดเจนและประสบ ความสำเร็จใน กิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นทั้งเทศบาล และชุมชน 3.ทำให้ราษฎรมีส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นตาม พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจาย อำนาจให้แกอปท. พ.ศ.2552 หมวด 2 มาตรา 16 (16)	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
24	โครงการสร้าง ทักษะชีวิตในวัยรุ่น (กองสวัสดิการ สังคม)	50,000	-	50,000.00			✓	ดำเนินการ เดือนมิ.ย. 62	-ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม การอบรมมี ความรู้ใน การป้องกัน ตนเองและ ความพึงพอใจ ในการเข้า ร่วมโครงการ		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมี ภารกิจซ้อนเข้ามา ในเวลาที่กำหนดไว้	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
25	โครงการเงิน อุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพื่อพัฒนา เข้มแข็งชุมชน (กองสวัสดิการ สังคม)	574,300	433,350.00	140,950.00	✓			ดำเนินการ เดือน พ.ย. 61-ส.ค.62	-ร้อยละ 100 ของจำนวน ชุมชนที่ได้รับ งบประมาณ สามารถส่ง หลักฐานการ เบิกจ่ายได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	ชุมชนขอ สนับสนุน งบประมาณเงิน อุดหนุนจำนวน 17 ชุมชน จำนวน 20 โครงการและได้ ดำเนินโครงการ จำนวน 12 ชุมชน จำนวน 15 โครงการ และส่งรายงาน การจ่ายเงิน อุดหนุนพร้อม หลักฐานการ เบิกจ่ายได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	1.สนับสนุนชุมชน ในการจัดการ ประชุมเพื่อ เตรียมร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 2.สนับสนุนด้าน ค่าใช้จ่ายให้แก่ ชุมชนเป็นค่าวัสดุ ในการจัดการ ประชุม 3. ชุมชนมีความ เข้มแข็ง มีขวัญ และกำลังใจมาก ยิ่งขึ้น	

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
26	โครงการเงิน อุดหนุนเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเพื่อเสริมสร้าง พลังของชุมชนสตรี (กองสวัสดิการ สังคม)	403,400	292,500.00	110,900.00	✓			ดำเนินการ เดือนพ.ย. 61-ส.ค.62	-ร้อยละ 100 ของจำนวน ชุมชนที่ได้รับ งบประมาณ สามารถส่ง หลักฐานการ เบิกจ่ายได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	ชุมชนขอ สนับสนุน งบประมาณเงิน อุดหนุนจำนวน 16 ชุมชน จำนวน 16 โครงการและได้ ดำเนินโครงการ จำนวน 13 ชุมชน จำนวน 13 โครงการ และส่งรายงาน การจ่ายเงิน อุดหนุนพร้อม หลักฐานการ เบิกจ่ายได้ ถูกต้องตาม ระเบียบ	1.สนับสนุนกลุ่ม สตรีในการ จัดการประชุม เพื่อเตรียมร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล 2.สนับสนุนด้าน ค่าใช้จ่ายให้แก่ กลุ่มสตรีเป็นค่า วัสดุในการ จัดการประชุม 3.กลุ่มสตรีมีความ เข้มแข็ง มีขวัญ และกำลังใจมาก ยิ่งขึ้น	



ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					
	รวม	6,652,700	3,512,728	3,139,972	23	1	2					
148	รวมทั้งสิ้น 148 โครงการ	254,899,820	195,985,820.57	58,913,999.43	124	16	8					

**งบประมาณ ผลการดำเนินงาน**

จำนวนโครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ
สำนักปลัดเทศบาล	13	3,340,000.00	1,839,648.96	14	3
กองวิชาการและ แผนงาน	7	2,305,000.00	599,615.00	6	1
กองคลัง	1	70,000.00	51,125.00	1	-
สำนักการช่าง	9	25,234,200.00	9,252,500.00	6	3
กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	18	6,232,920.00	4,224,933.34	16	2
กองสวัสดิการสังคม	31	82,723,300.00	72,375,200.20	28	3
สำนักการศึกษา	69	134,994,400.00	107,642,798.07	55	11
<b>รวม</b>	<b>148</b>	<b>254,899,820.00</b>	<b>195,985,820.57</b>	<b>126</b>	<b>18</b>
ร้อยละ		<b>100</b>	<b>76.89</b>	<b>60.13</b>	<b>6.76</b>

ลำดับ	โครงการ/ หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ช่วงเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด โครงการ (KPI) ตาม แผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลผลิต/ ผลที่ได้รับ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์/ ผลที่ได้รับ เชิงคุณภาพ	หมายเหตุ
					แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก โครงการ					

งบประมาณ ผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่	จำนวนโครงการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	เสร็จ	ระหว่าง	ยังไม่ทำ
ยุทธศาสตร์ที่ 1	49	126,447,400	100,814,027	37	11	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2	46	92,508,520	79,334,660	43	0	3
ยุทธศาสตร์ที่ 3	7	13,134,200	2,597,500	4	3	0
ยุทธศาสตร์ที่ 4	15	2,857,000	2,135,554	12	1	2
ยุทธศาสตร์ที่ 5	5	13,300,000	7,591,351	5	0	0
ยุทธศาสตร์ที่ 6	26	6,652,700	3,512,728	23	1	2
<b>รวม</b>	<b>148</b>	<b>254,899,820</b>	<b>195,985,820.57</b>	<b>124</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
<b>ร้อยละ</b>		<b>100</b>	<b>76.89</b>	<b>60.13</b>	<b>12.16</b>	<b>6.76</b>

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการดำเนินงานปี 2560 - 2561 เพื่อนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
<b>สำนักปลัดเทศบาล</b>									
1	ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานบัตรประจำตัวประชาชน	270,000	งบ 60				✓		246,000
2	เครื่องซีดีฟัน	20,000	งบ 60				✓		19,100
3	เครื่องดูดฝุ่น	14,000	งบ 60				✓		12,900
4	รถเข็น	9,200	งบ 60					✓	-
5	รถเข็นเหล็ก 2 ล้อ	2,200	งบ 60				✓		1,498
6	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	48,000	งบ 60				✓		37,770
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2	30,000	งบ 60				✓		26,000
8	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	22,000	งบ 60				✓		16,200
9	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	งบ 60				✓		14,500
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า	16,800	งบ 60				✓		9,000

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
11	เครื่องพิมพ์	34,000	งบ 60				✓		27,800
12	สแกนเนอร์	3,100	งบ 60				✓		2,550
13	ชิ้นวางวัดสุครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	22,500	งบ 60					✓	-
14	เครื่องโทรสาร	30,000	งบ 61				✓		22,900
15	รถบรรทุก (ดีเซล)	787,000	งบ 61				✓		687,000
16	ผ้าฆ่าเชื้อรวมอุปกรณ์	188,000	งบ 61				✓		123,000
17	เครื่องคอมพิวเตอร์	126,000	งบ 61				✓		101,630
18	เครื่องพิมพ์	58,000	งบ 61				✓		20,900
19	เครื่องสำรองไฟฟ้า	19,600	งบ 61				✓		10,500
20	ตู้เหล็ก	5,500	งบ 61				✓		5,500
21	เรือยาง	360,000	งบ 61					✓	-
22	เครื่องรับส่งวิทยุ	120,000	งบ 61					✓	-
23	ตู้ชาร์จไฟแบบเตอรี	4,800	งบ 61					✓	-
24	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	14,000	งบ 61				✓		11,900
25	กล้องถ่ายวิดีโอ	15,000	งบ 61				✓		14,900
26	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	26,000	งบ 61				✓		22,900
27	เครื่องคอมพิวเตอร์	32,000	งบ 61				✓		30,900
28	เครื่องพิมพ์	7,700	งบ 61				✓		7,690
29	เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,600	งบ 61				✓		4,600

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
30	โครงการปรับปรุงโรงโม่หินอ่างศิลาสำนักงานเทศบาลนครตรัง	141,600	งบ 61				✓		132,600
31	โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV)	17,800	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		16,500
32	เครื่องพิมพ์	17,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		13,500
33	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	32,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		31,160
34	รถจักรยานยนต์	328,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61		✓				
35	รถบรรทุก (ดีเซล)	2,458,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		2,400,000
36	โทรศัพท์มือถือ	640,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
	<b>รวม 36 รายการ</b>	<b>5,941,400</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>4,071,398</b>
<b>กองคลัง</b>									
1	ตู้เก็บเอกสาร	400,000	งบ 60				✓		294,148
2	โทรศัพท์เคลื่อนที่	10,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		9,900
3	ป้ายกองคลัง	25,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		25,000
4	ป้ายอาคารเก็บเอกสารพัสดุ	25,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		17,000
5	รถยกขากรูกร	800,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		786,450
6	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	21,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		20,000
7	เครื่องคอมพิวเตอร์	96,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		85,200
8	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	350,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		188,000
9	เครื่องพิมพ์	265,100	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		143,340
10	เครื่องสำรองไฟฟ้า	37,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		20,500
11	จอภาพ	4,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		2,900

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
12	สแกนเนอร์	19,200	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		14,100
13	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	21,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		6,850
14	โครงการปรับปรุงพร้อมประตูเปิดปิดอาคารเก็บเอกสารและพัสดุกองคลัง	250,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61		✓				
	<b>รวม 14 รายการ</b>	<b>2,323,300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1,613,388</b>
<b>กองสวัสดิการสังคม</b>									
1	โครงการก่อสร้างลานกีฬาบริเวณที่ทำการชุมชนวังตอ	390,000	งบ 61				✓		307,000
2	เครื่องปรับอากาศ	28,600	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		28,000
3	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	21,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		20,550
4	เครื่องพิมพ์	15,800	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		15,800
5	เครื่องพิมพ์ดีด	18,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		15,000
6	เครื่องพิมพ์	8,600	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		8,600
	<b>รวม 6 รายการ</b>	<b>482,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>394,950</b>
<b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b>									
1	รถบรรทุกขยะแบบคอนเทนเนอร์	2,600,000	งบ 60				✓		2,016,320
2	รถบรรทุก (ดีเซล)	787,000	งบ 60					✓	
3	อุปกรณ์วางยาไล่สัตว์รบกวน	125,000	งบ 60					✓	
4	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า	675,000	งบ 60				✓		490,590
5	พัดลม	20,000	งบ 61				✓		10,700
6	เครื่องบดย่อยกิ่งไม้	160,000	งบ 61					✓	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
7	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	36,000	งบ 61				✓		33,900
8	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	23,000	งบ 61					✓	
9	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบท่อขนาด 2 ก๊อก	26,000	งบ 61					✓	
10	เครื่องผลิตน้ำดื่ม	180,000	งบ 61					✓	
11	รถบรรทุกขยะ	4,000,000	งบ 61				✓		2,082,220
12	เครื่องบดผสมปุ๋ย	100,000	งบ 61					✓	
13	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	14,000	งบ 61					✓	
14	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	40,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	35,400
15	เครื่องคอมพิวเตอร์	48,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	46,500
16	เครื่องพิมพ์	7,900	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	7,800
17	เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,500	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	6,600
18	สแกนเนอร์	6,400	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	6,000
19	เครื่องปรับอากาศ	47,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	45,500
20	เคาน์เตอร์	100,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	97,000
21	เครื่องปั่นนมถั่วลิสง	18,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	12,000
22	เครื่องคอมพิวเตอร์	44,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	42,000
23	เครื่องพิมพ์	31,600	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	30,800
24	เครื่องสำรองไฟฟ้า	11,800	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	11,000
25	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	32,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	25,200
26	เครื่องชั่งน้ำหนัก	8,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61					✓	7,000

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
27	เครื่องตั้งคอกและหลัง	840,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	830,000	
28	เครื่องดูดเสมหะ	110,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	110,000	
29	เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด	21,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	19,000	
30	เครื่องวัดความดันโลหิต	87,500	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	85,000	
31	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น	550,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	550,000	
32	เตียงฟาร์เลอร์	155,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	155,000	
33	โต๊ะคร่อมเตียง	90,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	80,000	
34	ถังออกซิเจน	180,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	162,000	
35	ที่นอนลม	250,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	175,000	
36	รถเข็นชนิดนอน	20,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	19,000	
37	รถเข็นชนิดนั่ง	172,500	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	138,000	
38	เครื่องคอมพิวเตอร์	38,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	36,500	
39	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	16,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	15,500	
40	เครื่องพิมพ์	12,200	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	12,000	
41	เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	4,400	
42	เครื่องปรับอากาศ	32,400	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	30,500	
43	โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน	32,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	25,200	
44	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	30,300	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	29,000	
45	เครื่องตัดหญ้า	9,500	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	8,500	
46	เครื่องคอมพิวเตอร์	16,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	15,500	
47	เครื่องพิมพ์	4,300	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	4,200	



ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
48	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	2,200	
49	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 1	130,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	128,000	
	<b>รวม 49 รายการ</b>	<b>11,952,400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>7,641,030</b>	
<b>สำนักการช่าง</b>									
1	โทรทัศน์วงจรปิด	13,000,000	งบ 60			✓			
2	เครื่องเติมอากาศ	7,100,000	งบ 60				✓		
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ซ่อมรถ ดูโตโคลน)	650,000	งบ 60				✓		
4	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนรัชฎา ซอย 2 จากถนนรัชฎา ไปทางทิศตะวันตกจดบ้านเลขที่ 36/5 และจากข้างบ้านเลขที่ 70/2 จดข้างบ้าน เลขที่ 40/19	3,500,000	งบ 60				✓	2,304,260	
5	โครงการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณทางแยกวัดต้นตยาริม ถนนท่ากลาง	1,302,000	งบ 60				✓		
6	โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร ภายในเขตเทศบาลนครตรัง	1,352,000	งบ 60				✓	1,045,000	
7	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายใน สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95	1,159,000	งบ 60				✓	827,050	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
8	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95	7,480,000	งบ 60				✓		4,999,295
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำสาธารณะประโยชน์บริเวณถนนพหลโยธินพิทักษ์	11,556,000	งบ 60			✓			
10	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมพระยารัษฎานุประดิษฐ์	67,976,000	งบ 60			✓			
11	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนความหาญ หน้าบ้านเลขที่ 85/2 ไปทางทิศตะวันตก	711,000	งบ 61				✓		432,000
12	โครงการก่อสร้างถนนแยกจากถนนศรีตรังถึงศาลเจ้ากวนอิมแก่งเชื่อมต่อถนนคอนกรีต	3,646,000	งบ 61				✓		2,940,000
13	โครงการก่อสร้างถนนและคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนคลองน้ำเจ็ด ซอย 2	2,000,000	งบ 61			✓			
14	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสังขวิทย์ ซอย 3 ซ้ำบ้านเลขที่ 31/8 ไปทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก	3,200,000	งบ 61				✓		2,870,000
15	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะเชื่อมต่อตรอกปลากับถนนวิเศษกุล	2,214,000	งบ 61				✓		1,399,000

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
16	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหนองยวน ซอย 5 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 143/4 จดถาวรสาธารณประโยชน์	497,000	งบ 61				✓		445,000
17	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนห้วยยอด ซอย 26	1,000,000	งบ 61				✓		793,000
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต ตั้งแต่ละฟุตบาทขนุน ถึงสี่แยกไฟแดง ขนุน	6,360,000	งบ 61		✓				
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตและก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้าถนนขนุนทางรถไฟ (กั้นตั้ง-ท่ากลาง)	15,186,000	งบ 61	✓					
20	รถชุดตื่นตะขาบ	2,500,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61		✓				
21	รถบดอัดสันตะเอน	4,200,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		4,150,000
22	เครื่องสูบน้ำเสีย	7,000,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61			✓			
23	กล้องวัดมุมและวัดระยะทางอิเล็กทรอนิกส์	400,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		395,000
24	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนขนุน ข้างบ้านเลขที่ 41/11 ไปทางทิศตะวันตกและทิศเหนือจดคลองน้ำเจ็ด	520,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		386,948

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
25	โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. แยกถนนพหลุเริ่มจากทางแยก ข้างบ้านเลขที่ 225/29 ไปทางทิศเหนือ จรดบ้านเลขที่ 225/28	300,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		285,000
26	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนทุ่งควน ข้างบ้านเลขที่ 3/5 ไปทางทิศใต้	1,075,600	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		640,000
27	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนรักษัจฉินทร์ ข้างบ้านเลขที่ 12/7 ไปทางทิศใต้	762,400	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		538,000
28	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนความหาญซอย 3	999,700	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		660,000
29	โครงการก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนวังตอ ซอยข้างบ้านเลขที่ 15/19 ไปทางทิศใต้จุดคลองน้ำเจ็ด	1,573,100	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		1,160,000
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเวียนกะพัง ข้างบ้านเลขที่ 67/15 ไปทางทิศตะวันตก	208,900	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		197,000
31	โครงการถมดินปรับพื้นที่และก่อสร้าง สะพานค.ส.ล. ข้ามคลองน้ำเจ็ด	9,940,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
32	โครงการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน อาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดตรัง	4,451,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
	<b>รวม 32 รายการ</b>	<b>183,819,700</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>26,466,553</b>
<b>สำนักการศึกษา</b>									
1	โทรทัศน์วงจรปิด (ทุกโรงเรียน)	2,455,000	งบ 60				✓		2,445,000
2	โครงการก่อสร้างอาคารจรรยาบรรณเทศบาลนคร ตรังถาวรรักรักษ์จันทร์	2,877,000	งบ 60			✓			
3	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาากลาง เทศบาลนครตรัง	675,000	งบ 60						472,000
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำสนาม กีฬาทุ่งแจ้ง	771,000	งบ 60			✓			
5	โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์	38,500	งบ 61				✓		36,850
6	รถบรรทุก (ดีเซล)	1,574,000	งบ 61				✓		1,520,000
7	เครื่องคอมพิวเตอร์	296,000	งบ 61				✓		189,200
8	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	21,000	งบ 61				✓		19,300
9	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	350,000	งบ 61				✓		139,900
10	เครื่องพิมพ์	127,500	งบ 61				✓		91,500
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า	81,000	งบ 61				✓		38,470
12	สแกนเนอร์	34,100	งบ 61				✓		34,100
13	โต๊ะหมู่บูชา	8,500	งบ 61				✓		7,900
14	รถทำความสะอาดหญ้าเทียม	40,000	งบ 61					✓	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
15	เครื่องดูดตะกอน	120,000	งบ 61					✓	
16	เครื่องคอมพิวเตอร์	112,000	งบ 61				✓		78,400
17	เครื่องพิมพ์	16,900	งบ 61				✓		14,000
18	เครื่องสำรองไฟฟ้า	19,600	งบ 61				✓		12,250
19	เครื่องปรับอากาศ	275,200	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		234,500
20	เครื่องคอมพิวเตอร์	836,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
21	เครื่องสำรองไฟฟ้า	224,200	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
22	ชุดโปรแกรม	418,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
23	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	68,200	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
24	อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย	414,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
25	เครื่องปรับอากาศ	80,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		51,500
26	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิส สนามกีฬาทุ่งแจ้งเทศบาลนครตรัง	10,380,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
27	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง สนามฟุตบอลสนามกีฬาทุ่งแจ้ง	1,149,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓		850,000
28	โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬากลาง เทศบาลนครตรัง	6,435,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
	<b>รวม 28 รายการ</b>	<b>29,896,700</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>6,234,870</b>
<b>โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)</b>									

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
1	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)	6,180,000	งบ 60				✓	5,999,000	
2	โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์ (เบิกจ่ายรวมกับ ท.1,2,3)	21,000	งบ 61				✓	155,680	
3	โทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV)	450,000	งบ 61				✓		
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ (เบิกรวม ท.1,2,3)	126,000	งบ 61				✓	806,399	
5	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (เบิกรวม ท.1,2,3)	42,000	งบ 61				✓	29,800	
6	เครื่องพิมพ์ (เบิกรวม ท.1,2,3)	45,000	งบ 61				✓	52,470	
7	เครื่องสำรองไฟฟ้า (เบิกรวม ท.1,2,3)	16,800	งบ 61				✓	77,840	
8	โครงการก่อสร้างป้อมยาม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)	90,800	งบ 61				✓	90,700	
9	โครงการซ่อมเบียดนประตูดาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)	229,000	งบ 61				✓	229,000	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
10	โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คุณธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์)	1,239,400	งบ 61				✓		1,113,078
11	โครงการปรับปรุงห้องเรียนระบบสองภาษา (MEP) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์)	376,700	งบ 61				✓		264,000
12	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์)	143,000	งบ 61				✓		94,000
13	โครงการปรับปรุงห้องศุขาโรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์)	267,600	งบ 61				✓		267,500
14	โครงการปรับปรุงบันไดอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (สังฆวิทย์)	95,200	งบ 61				✓		47,600
	<b>รวม 14 รายการ</b>	<b>9,322,500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>9,227,067</b>
<b>โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)</b>									
1	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	804,000	งบ 60				✓		490,800
2	เครื่องทำน้ำเย็น	200,000	งบ 60				✓		149,000
3	โครงการก่อสร้างโรงครัวสำหรับปรุงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	3,280,000	งบ 60				✓		1,404,000
4	โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์	140,000	งบ 61				✓		เบิกรวม ท.1,2,3
5	เครื่องคอมพิวเตอร์	640,000	งบ 61				✓		เบิกรวม ท.1,2,3
6	เครื่องสำรองไฟฟ้า	112,000	งบ 61				✓		เบิกรวม ท.1,2,3
7	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	254,600	งบ 61				✓		213,800



ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	1,024,000	งบ 61				✓		1,014,000
9	โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	1,164,000	งบ 61				✓		880,935
10	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 2 และ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	420,000	งบ 61			✓			
11	โครงการปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	520,000	งบ 61				✓		413,758
12	โครงการปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)	1,236,000	งบ 61				✓		990,000
	<b>รวม 12 รายการ</b>	<b>9,794,600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>5,556,293</b>
<b>โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)</b>									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	800,000	งบ 60				✓		795,000
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า	140,000	งบ 60				✓		137,500
3	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L 2 Switch) 24 ช่อง แบบที่ 1	12,400	งบ 60				✓		12,200
4	เครื่องพิมพ์แบบดีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์	25,800	งบ 60				✓		25,200
5	โต๊ะและเก้าอี้คอมพิวเตอร์	35,000	งบ 61				✓		เบิกรวม ท.1,2,3

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิก รายการ/ โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนด รูปแบบ	ดำเนินการ ทางพัสดุ	บริหาร สัญญา	เบิกจ่าย		
6	เครื่องคอมพิวเตอร์	160,000	งบ 61				✓	เบิกรวม ท.1,2,3	
7	เครื่องพิมพ์	43,000	งบ 61				✓	เบิกรวม ท.1,2,3	
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า	28,000	งบ 61				✓	เบิกรวม ท.1,2,3	
9	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาในโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่าง)	46,800	งบ 61				✓	46,700	
10	โครงการปรับปรุงระบบท่อและอุปกรณ์ ท่อน้ำทิ้งสวมภายในอาคารภษณา โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่าง)	158,900	งบ 61				✓		
11	โครงการปรับปรุงระบบท่อและอุปกรณ์ ท่อน้ำทิ้งสวมภายในอาคารเทพธาโร โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่าง)	400,000	งบ 61				✓		
12	โครงการปรับปรุงท่อน้ำภายในอาคาร บุหงาลำเจียก โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่าง)	93,000	งบ 61				✓		
<b>รวม 12 รายการ</b>		<b>1,942,900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1,016,600</b>	
<b>โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีนิมภูมิ)</b>									
1	โต๊ะและเก้าอี้	145,000	งบ 61				✓		
2	เตียงนอน	127,500	งบ 61		✓				
3	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้า โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมณีนิมภูมิ)	423,000	งบ 61				✓	317,000	

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
4	โครงการจัดทำอ่างล้างหน้าและที่แปรงฟันโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งมิถุนิยม)	230,000	งบ 61				✓		134,000
5	โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งมิถุนิยม)	49,000	งบ 61				✓		35,779
6	โครงการปรับปรุงห้องนำหนังสืออาคารห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งมิถุนิยม)	167,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
7	โครงการปรับปรุงห้องนำหนังสือของนักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมิ่งมิถุนิยม)	223,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61	✓					
	<b>รวม 7 รายการ</b>	<b>1,364,500</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>486,779</b>
<b>โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)</b>									
1	โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	700,000	งบ 60			✓			
2	ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi)	200,000	งบ 60				✓		190,000
3	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	79,500	งบ 61				✓		75,000
4	ชุดระบบแสงสีเสียง	350,000	งบ 61			✓			
5	เครื่องกรองน้ำ	400,000	งบ 61				✓		342,000
6	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารและบริเวณโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	2,540,000	งบ 61				✓		1,295,000
7	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 1 กับอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	882,000	งบ 61			✓			

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
8	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน)	1,456,000	งบ 61	✓					
	<b>รวม 8 รายการ</b>	<b>6,607,500</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1,902,000</b>
<b>โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาริม)</b>									
1	โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	1,000,000	งบ 60			✓			
2	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	400,000	งบ 60				✓		เบิกรวม ท.2,6
3	โต๊ะและเก้าอี้	200,000	งบ 61			✓			
4	เครื่องตัดหญ้า	28,500	งบ 61				✓		24,900
5	เครื่องปั๊มลม	50,000	งบ 61				✓		26,500
6	ตู้เชื่อมเหล็ก	40,000	งบ 61					✓	
7	ระบบสัญญาณเสียงบอกเวลา	60,000	งบ 61	✓					
8	โครงการก่อสร้างโรงอาหารสำหรับนักเรียนชั้นปถมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาริม)	1,878,000	งบ 61			✓			
9	โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานและปรับพื้นที่บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาริม)	3,832,000	งบ 61	✓					
10	โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนประถมศึกษา 1 พร้อมบริเวณด้านข้างโรงเรียนเทศบาล 6 (วัดต้นตยาริม)	1,629,000	งบ 61		✓				
	<b>รวม 10 รายการ</b>	<b>9,117,500</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>51,400</b>

ลำดับ	รายการ/โครงการ	งบประมาณ	แหล่งที่มาของงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินการ				ยกเลิกรายการ/โครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
				กำหนดรูปแบบ	ดำเนินการทางพัสดุ	บริหารสัญญา	เบิกจ่าย		
<b>โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)</b>									
1	โต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร	500,000	งบ 60			✓			
2	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	30,000	งบ 60				✓	27,000	
3	กระดานอัจฉริยะ (เบิกจ่าย ท.7, ท.8)	560,000	งบ 61				✓	1,300,000	
4	โต๊ะและเก้าอี้นักเรียน	170,000	งบ 61						
5	โครงการจัดทำที่ปรองพั้นนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)	330,000	งบ 61				✓	155,000	
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหน้าและหลังอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิ์ชัย)	830,000	งบ 61	✓					
<b>รวม 6 รายการ</b>		<b>2,420,000</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1,482,000</b>	
<b>โรงเรียนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)</b>									
1	ระบบเคเบิ้ลทีวี	300,000	งบ 61				✓	230,000	
2	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	452,000	งบ 61				✓	379,000	
3	เครื่องดนตรีสากล	125,000	งบ 61				✓	120,000	
4	กระดานอัจฉริยะ (เบิกจ่าย ท.7, ท.8)	800,000	งบ 61				✓		
5	พัดลม	30,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	23,900	
6	เวที (พร้อมบันได)	336,000	โอนตั้งจ่ายฯ งบ 61				✓	298,000	
<b>รวม 6 รายการ</b>		<b>2,043,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1,050,900</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น 240 รายการ</b>		<b>277,028,000</b>		<b>17</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>178</b>	<b>67,195,228</b>	
<b>ร้อยละ</b>				<b>7.08</b>	<b>2.50</b>	<b>6.67</b>	<b>74.17</b>	<b>24.26</b>	

## ส่วนที่ 4

### การประเมินผลการดำเนินงาน

ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของเทศบาลนครตรัง ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งขอบเขตการติดตามประเมินผลออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

1. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการภายในเขตเทศบาลนครตรัง โดยประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในภาพรวม โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามสูตรการคำนวณทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

e = ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง

n = ขนาดของประชากร

N = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลประชากร ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประชากรในเขตเทศบาลนครตรังมีจำนวน 59,743 คน และต้องการใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จึงใช้ความคลาดเคลื่อนของการเลือกกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.05 ดังนั้นจึงคำนวณขนาดกลุ่มประชากรได้ดังนี้

$$n = \frac{59,743}{1+59,743(0.05)^2}$$

$$n = 397.33$$

ดังนั้น จะทำการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562 รวมทั้งทำแบบสอบถามออนไลน์ด้วย และสรุปผลความพึงพอใจนำเสนอคณะผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลนครตรัง

2. ขอบเขตการติดตามประเมินผล โดยครอบคลุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครตรัง

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ได้มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ครั้ง โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562

ในการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลนครตรังทุกโครงการจะต้องนำเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผลไปใช้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล มีดังนี้

1. แบบรายงานการประเมินผลโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562

โดยเมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จให้แต่ละสำนัก/กอง สรุปผลโครงการส่งกองวิชาการฯ เพื่อนำมาสรุปผลโครงการในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความพึงพอใจในการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งจะใช้ในการติดตามประเมินผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกองวิชาการและแผนงานจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการเก็บแบบสอบถามในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานความพึงพอใจในภาพรวมของเทศบาลนครตรัง

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย

1.1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Check List) ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ หาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)

1.2 ลักษณะแบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่า Rating Scale มี 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมากที่สุด
- 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจมาก
- 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจปานกลาง
- 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจน้อย
- 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด

1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ คือ ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean:  $\bar{X}$ ) สำหรับการแปลค่าได้ กำหนดค่าอันตรภาคชั้น น้ำหนักคะแนนในการแบ่งช่วงชั้น 5 ระดับ ดังนี้คือ

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	4.01 – 5.00	หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	3.01 – 4.00	หมายถึง ความคิดเห็นพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	2.01 – 3.00	หมายถึง ความคิดเห็นพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	1.01 – 2.00	หมายถึง ความคิดเห็นพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่	0.01 – 1.00	หมายถึง ความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด

สำหรับแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562  
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง

2.1 ด้านการบริหารจัดการ

2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ตัวอย่างแบบประเมิน มีรายละเอียดดังนี้

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังในภาพรวมประจำปี พ.ศ.2562

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 เพศ  ชาย  หญิง

1.2 อายุ  ต่ำกว่า 20 ปี  20 - 30 ปี  31 - 40 ปี  
 41 - 50 ปี  51 - 60 ปี  มากกว่า 60 ปี

1.3 การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่นๆ

1.4 อาชีพหลัก  รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว  
 รับจ้าง  นักเรียน/นักศึกษา  เกษตรกร  
 อื่นๆ (ระบุ).....

1.5 ตำแหน่งทางสังคม จากชุมชน.....

ผู้นำชุมชน  ผู้นำสตรี  ผู้นำผู้สูงอายุ  
 ผู้นำกลุ่มเยาวชน  กรรมการสถานศึกษา  อสม.  
 อปพร.  อื่น ๆ.....



ส่วนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังมากน้อยเพียงใด

2.1 ด้านการบริหารจัดการ

ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ					
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม					
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน					
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ลำดับ	การบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	การบริการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการเดินที่ การเขียนคำร้องต่าง ๆ การบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ					
2	การบริการของกองคลัง เช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชำระภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การให้บริการซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศพาณิชย์ ฯลฯ					
3	การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เช่น เสี่ยงตามสาย การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ ฯลฯ					
4	การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้/เปลี่ยนการใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ					
5	การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การจัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน การให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ					
6	การบริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาคความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
7	การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดระเบียบการขายสินค้า ฯลฯ					
8	การให้บริการของสถานธนาถบาล (โรงรับจำนำ)					
9	ด้านการให้บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล					
	9.1 ด้านระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ					
	9.2 ด้านบุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่					
	9.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ					
9.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ						

2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ระดับความพึงพอใจ				
		5	4	3	2	1
1	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ฯลฯ					
2	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ					
3	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟจราจร ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ					
4	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์</b> <b>เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่น ๆ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ					
5	<b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน</b> มีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล					
6	<b>ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ โครงการสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น ฯลฯ					

ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่น ๆ.....  
 .....  
 .....

จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจจำนวน 400 คน และการตอบแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 35 คน รวมผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 435 คน สรุปผลการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดังนี้

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

รายการ		จำนวน (คน)	ร้อยละ
1.1 เพศ	ชาย	85	19.54
	หญิง	350	80.46
<b>รวม</b>		<b>435</b>	<b>100</b>
1.2 อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี	4	0.92
	20 – 30 ปี	10	2.30
	31 – 40 ปี	47	10.80
	41 – 50 ปี	63	14.48
	51 – 60 ปี	119	27.36
	มากกว่า 60 ปี	192	44.14
<b>รวม</b>		<b>435</b>	<b>100</b>
1.3 การศึกษา	ประถมศึกษา	90	20.69
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	81	18.62
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	27	6.21
	ปริญญาตรี	182	41.84
	สูงกว่าปริญญาตรี	51	11.72
	อื่นๆ	4	0.92
<b>รวม</b>		<b>435</b>	<b>100</b>
1.4 อาชีพหลัก	รับราชการ	115	26.44
	เอกชน / รัฐวิสาหกิจ	23	5.29
	ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว	125	28.74
	รับจ้าง	43	9.89
	นักเรียน / นักศึกษา	7	1.61
	เกษตรกร	17	3.91
	อื่น ๆ	105	24.14
<b>รวม</b>		<b>435</b>	<b>100</b>

รายการ		จำนวน (คน)	ร้อยละ
1.5 ตำแหน่งทางสังคม	ผู้นำชุมชน	57	13.10
	ผู้นำสตรี	77	17.70
	ผู้นำผู้สูงอายุ	41	9.43
	ผู้นำกลุ่มเยาวชน	3	0.69
	กรรมการสถานศึกษา	4	0.92
	อสม.	4	0.92
	อปพร.	29	6.67
	อื่นๆ	220	50.57
รวม		435	100

## ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง

### 2.1 ด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ	ประเด็นความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: $\bar{X}$ )	ระดับความ พึงพอใจ
1	การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	4.17	มากที่สุด
2	การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	4.04	มากที่สุด
3	การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	4.01	มากที่สุด
4	การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	3.91	มาก
5	ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	4.12	มากที่สุด
6	การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	4.06	มากที่สุด
7	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	4.07	มากที่สุด
8	การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	3.89	มาก
9	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	3.97	มาก
รวมค่าเฉลี่ย		4.02	มากที่สุด

สรุปค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง 9 ประเด็น เท่ากับ 4.02 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.40

2.2 การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล

ลำดับ	การบริการสาธารณะ	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: $\bar{X}$ )	ระดับความ พึงพอใจ
1	การบริการของสำนักปลัดเทศบาล เช่น งานทะเบียนราษฎรและบัตร การบริการเดินที่ การเขียนคำร้องต่าง ๆ การบริการด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย ฯลฯ	4.26	มากที่สุด
2	การบริการของกองคลัง เช่น การประชาสัมพันธ์และการให้บริการชำระ ภาษี การจัดเก็บภาษีที่เป็นธรรม การให้บริการแจ้งรับเช็ค การให้บริการ ซื้อแบบแปลนของเทศบาล การให้บริการจดทะเบียนเทศพาณิชย์ ฯลฯ	4.13	มากที่สุด
3	การบริการของกองวิชาการและแผนงาน เช่น เสียงตามสาย การ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระบบสารสนเทศ งานนิติการ ฯลฯ	4.09	มากที่สุด
4	การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้/เปลี่ยนการใช้อาคาร การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ฯลฯ การดูแลระบบไฟฟ้า ส่องสว่าง การดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลสวนสาธารณะ การดูแลการจราจร ฯลฯ	3.92	มาก
5	การบริการด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การ จัดการศึกษาในระบบ นอกกระบบ กิจกรรมส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จริยธรรม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและ เยาวชน การให้บริการสถานที่ออกกำลังกาย ฯลฯ	4.17	มากที่สุด
6	การบริการด้านสวัสดิการสังคม เช่น สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ การรับความช่วยเหลือการแก้ไข ปัญหาความยากจน การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ การส่งเสริมกิจกรรม นันทนาการทุกวัย กิจกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	4.26	มากที่สุด
7	การบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขนขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล การรักษาความสะอาดในพื้นที่ การแก้ไขเหตุเดือดร้อน รำคาญ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การจัดระเบียบการขายสินค้า ฯลฯ	3.98	มาก

ลำดับ	การบริการสาธารณะ	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: $\bar{X}$ )	ระดับความ พึงพอใจ
8	การให้บริการของสถานธนาฑูบาล (โรงรับจำนำ)	4.15	มากที่สุด
9	<b>ด้านการให้บริการสาธารณะในภาพรวมของเทศบาล</b>		
	9.1 ด้านระบบการบริการ เช่น ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา เป็นธรรม ฯลฯ	4.06	มากที่สุด
	9.2 ด้านบุคลากร เช่น ความสุภาพ ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	4.02	มากที่สุด
	9.3 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดประชุมเวทีประชาคม การจัดประชุมกลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็น การเปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ฯลฯ	4.09	มากที่สุด
	9.4 ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ	4.06	มากที่สุด
	<b>รวมค่าเฉลี่ย</b>	<b>4.10</b>	มากที่สุด

สรุปความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 4.10 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.00

### 2.3 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: $\bar{X}$ )	ระดับความ พึงพอใจ
1	<p><b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาเพื่อความเป็นเลิศพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</b></p> <p>มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โครงการเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศขั้นพื้นฐาน ฯลฯ</p>	4.12	มากที่สุด
2	<p><b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต สู่เมืองแห่งความสุข</b></p> <p>มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง โครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว โครงการนันทนาการสำหรับคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุ โครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือด้อยโอกาส โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โครงการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ฯลฯ</p>	4.13	มากที่สุด
3	<p><b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองอย่างมีคุณภาพ</b></p> <p>มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการปรับปรุงผิวจราจร โครงการก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องหมาย และระบบสายสัญญาณไฟจราจร ก่อสร้าง ปรับปรุง และบูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ฯลฯ</p>	3.99	มาก
4	<p><b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์เขตอุตสาหกรรมของท้องถิ่น</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการจัดงานวันรัฐพิธีและวันสำคัญอื่น ๆ โครงการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ฯลฯ</p>	4.00	มาก



ลำดับ	ยุทธศาสตร์	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: $\bar{X}$ )	ระดับความ พึงพอใจ
5	<b>ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืน</b> มีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการรักษาน้ำตามแนวพระราชดำริ โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาลำคลองและหนองน้ำภายในเขตเทศบาลนครตรัง โครงการจัดการขยะมูลฝอยและฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล	3.91	มาก
6	<b>ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศทางการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</b> มีโครงการสำคัญ เช่น โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลนครตรัง โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ โครงการสร้างทักษะชีวิตในวัยรุ่น ฯลฯ	4.06	มากที่สุด
<b>รวมค่าเฉลี่ย</b>		<b>4.03</b>	<b>มากที่สุด</b>

สรุปค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ เท่ากับ 4.03 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.60

สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง ทั้ง 3 ด้าน

ลำดับ	ประเด็นความพึงพอใจ	ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ (Mean: $\bar{X}$ )	ระดับความ พึงพอใจ
1	ด้านการบริหารจัดการ	4.02	มากที่สุด
2	การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการ สาธารณะของเทศบาล	4.10	มากที่สุด
3	ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์	4.03	มากที่สุด
<b>รวมค่าเฉลี่ย</b>		<b>4.05</b>	<b>มากที่สุด</b>

ทั้งนี้ สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ การบริการไปสู่ประชาชนและความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของเทศบาล และความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์เท่ากับ 4.05 ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.00

### ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ

1. เรื่องการเก็บภาษีโรงเรือน เขาแจ้งบ้านว่างเพราะเสื่อมสภาพแล้ว เจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี้ หม้อไฟก็ยกเลิกแล้ว ประปาก็ยกเลิกแล้ว ไม่ทราบว่าจะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแบบไหน มีหนังสือให้มาจ่ายภาษีหลายฉบับ
2. จัดโครงการเกี่ยวกับผู้พิการถ้ามีการจัดโครงการสม่ำเสมอจะดีมาก
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อนำสิ่งที่ดีจากการได้ไปดูมาพัฒนาชุมชนตนเอง เป็นเรื่องที่ดีแต่ขอเสนอว่าคนที่ไปดูงานแล้วอยากไปอีกเปลี่ยนให้คนอื่นที่ทำงานในชุมชนได้ไปดูบ้าง เพราะมีสิทธิ์ต่างกัน ขอใช้สิทธิ์บ้าง ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาและเปลี่ยนแปลง
4. ควรจะมีการจัดทำด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแผนงานของเทศบาลนครตรัง ด้านการสร้างรายได้ ด้านการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
5. การจัดโครงการที่ให้ความรู้กับคนพิการเพื่อให้ได้มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้คนพิการได้เรียนรู้ และมีความกล้าแสดงออก
6. บริเวณหอนาฬิกาตรัง ภาพลักษณ์ไม่สวยงามสมควรปรับปรุงให้เป็นสิ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดตรัง ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดเชียงราย บริเวณหอนาฬิกาจะเป็นภาพประทับใจของบ้านเมืองและนักท่องเที่ยวที่ได้ จังหวัดตรังยังไม่มีอะไรที่เด่นเป็นพิเศษ เป็นอัตลักษณ์ที่เด่น ๆ
7. ห้องสุขาตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่สะอาด
8. มีขยะ สิ่งที่ไม่สวยงาม รอบตัวเมืองตรัง พุดบาททางเท้าชำรุด นักท่องเที่ยวผู้พิการเดินทางไม่ปลอดภัย เส้นทางถนนไม่มีชื่อถนน / ซอย ป้ายหลุดหาย ไม่มีป้ายบอกเส้นทาง
9. ระบบสัญญาณ wi-fi สำหรับในเมืองใช้ไม่ได้ควรมีการปรับปรุง
10. ตลาดสดเทศบาล แหล่งรวมอาหารสินค้าที่นักท่องเที่ยวมาเยือน พบเห็นคือ ขยะเต็ม มีกลิ่น ทางเดินเต็มไปด้วยน้ำเสีย สภาพตัวอาคารตลาดไม่สะอาดตา เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค หน้าตลาดสดเต็มไปด้วยขยะไม่สวยงาม ทางเดินไม่มี มีแต่สิ่งของปฏิกูล

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) และกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเมขลา สำนักงานเทศบาลนครตรัง เพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 และได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียด ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังได้สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรัง กล่าวคือ ในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลนครตรังที่ประชาชนได้ร่วมแสดงปัญหาและข้อเสนอแนะให้นำเสนอผู้บริหารทราบและแจ้งเวียนสำนักและกองทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัญหาและข้อเสนอแนะ มีดังนี้

1. เรื่องการเก็บภาษีโรงเรือน เขาแจ้งบ้านว่างเพราะเสื่อมสภาพแล้ว เจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี้ หม้อไฟก็ยกเลิกแล้ว ประปาก็ยกเลิกแล้ว ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแบบไหน มีหนังสือให้มาจ่ายภาษีหลายฉบับ
2. จัดโครงการเกี่ยวกับผู้พิการถ้ามีการจัดโครงการสม่ำเสมอจะดีมาก
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อนำสิ่งที่ดีจากการได้ไปดูมาพัฒนาชุมชนตนเอง เป็นเรื่องที่ดี แต่ขอเสนอว่าคนที่ไปดูงานแล้วอยากไปอีกเปลี่ยนให้คนอื่นที่ทำงานในชุมชนได้ไปดูบ้าง เพราะมีสิทธิ์ต่างกัน ขอใช้สิทธิ์บ้าง ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาและเปลี่ยนแปลง
4. ควรจะมีการจัดทำด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแผนงานของเทศบาลนครตรังด้านการสร้างรายได้ ด้านการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ
5. การจัดโครงการที่ให้ความรู้กับคนพิการเพื่อให้ได้มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่ดีทำให้คนพิการได้เรียนรู้และมีความกล้าแสดงออก
6. บริเวณหอนาฬิกาตรัง ภาพลักษณ์ไม่สวยงามสมควรปรับปรุงให้เป็นสิ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดตรัง ยกตัวอย่างเช่น จังหวัดเชียงราย บริเวณหอนาฬิกาจะเป็นภาพประทับใจของบ้านเมืองและนักท่องเที่ยวที่ได้ จังหวัดตรังยังไม่มีอะไรที่เด่นเป็นพิเศษ เป็นอัตลักษณ์ที่เด่น ๆ
7. ห้องสุขาตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่สะอาด
8. มีขยะ สิ่งที่ไม่สวยงาม รอบตัวเมืองตรัง พุศบาททางเท้าชำรุด นักท่องเที่ยวผู้พิการเดินทางไม่ปลอดภัย เส้นทางถนนไม่มีชื่อถนน / ซอย ป้ายหลุดหาย ไม่มีป้ายบอกเส้นทาง
9. ระบบสัญญาณ wi-fi สำหรับในเมืองใช้ไม่ได้ควรมีการปรับปรุง
10. ตลาดสดเทศบาล แหล่งรวมอาหารสินค้าที่นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน พบเห็นคือ ขยะเต็ม มีกลิ่น ทางเดินเต็มไปด้วยน้ำเสีย สภาพตัวอาคารตลาดไม่สะอาดตา เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค หน้าตลาดสดเต็มไปด้วยขยะไม่สวยงาม ทางเดินไม่มี มีแต่สิ่งของปฏิกูล

(2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. กำหนดให้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ตามคำสั่งที่ 1/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2. กำหนดตารางแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

3. กำหนดช่วงเวลาในการติดตาม 2 ครั้ง/ปี คือ รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน

4. กำหนดให้มีการคัดเลือกโครงการเพื่อลงพื้นที่ในการติดตามและประเมินผลในปี 2563 โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครตรังดำเนินการคัดเลือกโครงการในแต่ละหน่วยงานและนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ พิจารณาคัดเลือกเพื่อลงพื้นที่ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

**ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ**

**กองวิชาการและแผนงาน**

**เทศบาลนครตรัง**

**103 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง**

**โทร 0-7521-8017 ต่อ 1217**

**โทรสาร 0-7521-1493**

**[www.trangcity.go.th](http://www.trangcity.go.th)**