

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๓๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๗ ห้อง ประกอบด้วย งานติดตั้งเหล็กดัดประตู
และหน้าต่าง เปลี่ยนประตูเป็นกระจกบานเปิด ติดตั้งม่านปรับแสง ติดตั้งกระจกปิดช่องระบาย
อากาศ เปลี่ยนกระดานดำเป็นกระดานเขียนไวท์บอร์ด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๒๐๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคางาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ

(นายประยุทธ จงไกรจักร์)

กรรมการ

เห็นชอบ

(นายประจักษ์ วัฒนวงศ์)

ปลัดเทศบาลนครตรัง

อนุมัติ

(นายแพทย์วิรัช บัญเจริญ)

นายกเทศมนตรีนครตรัง

รองนายกเทศมนตรี รักษาการนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่ ข.32/2561

แบบปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน อาคาร ส่วนที่ 1	575,485.45	
2	กลุ่มงาน อาคาร ส่วนที่ 2 (ครูภัณฑ์จัดซื้อ)	633,721.41	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,209,206.86	
		1,209,000.00	(พิเศษ)
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)		

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ

(นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)

กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่ ข.32/2561

แบบปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

แผ่น

หน้าที่

1-2

เจ้าของโครงการ

เทศบาลนครตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่

22 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน อาคาร	441,018.81	1.3049	575,485.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				575,485.45	ปิดเศษ

ให้คิดงบประมาณ เป็นเงิน (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)

ประมาณการ



(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กลุ่มงาน อาคาร
 โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

แบบเลขที่ ข.32/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานปรับปรุงห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	7.00	ห้อง	63,002.69	441,018.81	-	-	441,018.81	
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน								441,018.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น								441,018.81	

ประมาณการ


 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ

แบบเลขที่ ช.32/2561

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

ประมาณการ

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่ ข.32/2561

แบบปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

แผ่น

หน้าที่

3

เจ้าของโครงการ

เทศบาลนครตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานการช่าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน อาคาร (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	592,263.00	7%	633,721.41	
รวมค่าก่อสร้าง				633,721.41	

ให้คิดงบประมาณ เป็นเงิน (หกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ประมาณการ


 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กลุ่มงาน อาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ข.32/2561

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์5-24,000 BTU	14.00	ชุด	32,400.00	453,600.00	-	-	453,600.00	
2	พัดลมโครงตีตตะตาน ขนาด 16 นิ้ว	28.00	ชุด	1,400.00	39,200.00	400.00	11,200.00	50,400.00	
3	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว (Wall Mount Type)	14.00	ชุด	980.00	13,720.00	400.00	5,600.00	19,320.00	
4	ม่านหน้าต่างปรับแสง หน้าต่าง W1-พร้อมติดตั้ง (ประมาณ 7.35 ตร.หลา@670 บาท)	14.00	ชุด	4,924.50	68,943.00	-	-	68,943.00	
	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ				575,463.00		16,800.00	592,263.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น							592,263.00	

ประมาณการ


(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ


บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์).
2. งบประมาณ ปี พ.ศ.2561

ตั้งไว้	1,236,000.00	บาท
ราคากลางเป็นเงิน	1,209,000.00	บาท
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
 - 3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 - 3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -
 - 3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -
4. กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน
5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน
 - งวดที่ 1 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ (ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการปรับปรุง) ตามที่เทศบาลนครตรังกำหนด จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 ห้อง ประกอบด้วย งานติดตั้งเหล็กดัดประตูและหน้าต่าง เปลี่ยนประตูเป็นกระจกบานเปิด ติดตั้งม่านปรับแสง ติดตั้งกระจกปิดช่องระบายอากาศ เปลี่ยนกระดานดำเป็นกระดานเขียนไวท์บอร์ด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ และงานอื่นๆ ที่เหลือ เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายการ และสัญญาตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)/
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครตรัง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๓๖,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๗ ห้อง ประกอบด้วย งานติดตั้งเหล็กดัดประตู
และหน้าต่าง เปลี่ยนประตูเป็นกระจกบานเปิด ติดตั้งม่านปรับแสง ติดตั้งกระจกปิดช่องระบาย
อากาศ เปลี่ยนกระดานดำเป็นกระดานเขียนไวท์บอร์ด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการของเทศบาลนครตรัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๒๐๙,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา, แบบสรุปค่าก่อสร้าง, แบบสรุปราคางาน
ก่อสร้าง (เอกสารแนบ)
 - ๕.๒ _____
 - ๕.๓ _____
 - ๕.๔ _____
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

ประธานกรรมการ

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ

(นายประยุทธ จงไกรจักร์)

กรรมการ

เห็นชอบ

ปลัดเทศบาลนครตรัง

อนุมัติ

นายกเทศมนตรีนครตรัง

(นายสุเทพวัชร บัญเจริญ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครตรัง

แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่ ข.32/2561

แบบปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 แผ่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน อาคาร ส่วนที่ 1	575,485.45	
2	กลุ่มงาน อาคาร ส่วนที่ 2 (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	633,721.41	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,209,206.86	
		1,209,000.00	(พิเศษ)
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)		

(นายจตุรงค์ พุ่มนวล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

กรรมการ

(นายประยุทธ์ จงไกรจักร์)

กรรมการ

แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่ ช.32/2561

แบบปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

2

แผ่น

หน้าที่

1-2

เจ้าของโครงการ

เทศบาลนครตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักการช่าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่

22 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน อาคาร	441,018.81	1.3049	575,485.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % - เงินประกันผลงานหัก 0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
รวมราคาค่าก่อสร้าง				575,485.45	พิเศษ

ให้คิดงบประมาณ เป็นเงิน (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบบาทสตางค์)

ประมาณการ


 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กลุ่มงาน อาคาร
 โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

แบบเลขที่ ช.32/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานปรับปรุงห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย	7.00	ห้อง	63,002.69	441,018.81	-	-	441,018.81	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน							441,018.81	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น							441,018.81	

ประมาณการ


 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

อาคาร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

เทศบาลนครตรัง

แบบเลขที่ ช.32/2561

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

[illegible]

ประมาณการ

(นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

แบบเลขที่ ข.32/2561

แบบปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

1

แผ่น

หน้าที่

3

เจ้าของโครงการ

เทศบาลนครตรัง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม ส่วนควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานช่าง

ประมาณราคา เมื่อวันที่

22 สิงหาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน อาคาร (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)	592,263.00	7%	633,721.41	
รวมค่าก่อสร้าง				633,721.41	

ให้คิดงบประมาณ เป็นเงิน (หกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ประมาณการ


 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กลุ่มงาน อาคาร
 โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียน 6,7 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)
 เจ้าของโครงการ เทศบาลนครตรัง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3

แบบเลขที่ ช.32/2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ(ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ฉลากเบอร์5-24,000 BTU	14.00	ชุด	32,400.00	453,600.00	-	-	453,600.00	
2	พัดลมโครติตเตดาน ขนาด 16 นิ้ว	28.00	ชุด	1,400.00	39,200.00	400.00	11,200.00	50,400.00	
3	พัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว (Wall Mount Type)	14.00	ชุด	980.00	13,720.00	400.00	5,600.00	19,320.00	
4	ม่านหน้าต่างปรับแสง หน้าต่าง W1-พร้อมติดตั้ง (ประมาณ 7.35 ตร.หลา@670 บาท)	14.00	ชุด	4,924.50	68,943.00	-	-	68,943.00	
	ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ				575,463.00		16,800.00	592,263.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น							592,263.00	

ประมาณการ


 (นายกิตติพงษ์ ทวนดำ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

บัญชีแนบคุณสมบัติของผู้รับจ้าง เครื่องจักรกล การแบ่งงวดงาน และระยะเวลาการก่อสร้าง

.....

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์).
2. งบประมาณ ปี พ.ศ.2561

ตั้งไว้	1,236,000.00 บาท
ราคากลางเป็นเงิน	1,209,000.00 บาท
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
 - 3.1 อาชีพ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการก่อสร้าง
 - 3.2 ผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.3 การรับรองผลงาน - กองคลังกำหนด -
 - 3.4 เครื่องมือ/เครื่องจักรกล -
 - 3.5 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง -
4. กำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน
5. การแบ่งงวดงาน และการจ่ายเงิน
 - งวดที่ 1 100% ของค่าจ้าง จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อได้ทำการ ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ (ป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการปรับปรุง) ตามที่เทศบาลนครตรังกำหนด จำนวน 1 ป้าย ปรับปรุงห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 7 ห้อง ประกอบด้วย งานติดตั้งเหล็กตัดประตูและหน้าต่าง เปลี่ยนประตูเป็นกระจกบานเปิด ติดตั้งม่านปรับแสง ติดตั้งกระจกปิดช่องระบายอากาศ เปลี่ยนกระดานดำเป็นกระดานเขียนไวท์บอร์ด ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ และงานอื่นๆ ที่เหลือ เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบแปลน รายการ และสัญญาตลอดจนงานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณปรับปรุง เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ

แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

