




จดหมายประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครตรัง



จดหมายข่าว



ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567



ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำเจ็ด

นายอิทธิพงศ์ ตันมณี ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคลองน้ำเจ็ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ระยะที่ 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการฯ โดย ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายรวัช องศาธา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ร่วมตรวจเยี่ยมและประชุมหารือ

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาอุปสรรคสำคัญโดยเฉพาะกรณีแนวโครงการทับซ้อนกับโครงการวางท่อรวบรวมน้ำเสียระยะที่ 3 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ แก้ไขแบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนววางท่อดังกล่าว

สำหรับรายละเอียดโครงการ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีกำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 19 สิงหาคม 2569 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 780 วัน ปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว 123 วัน คงเหลือระยะเวลาดำเนินการอีก 657 วัน



เทศบาล
นครตรัง



www.trangcity.go.th



075 218 017 หรือ 1132